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SANTRAUKA 

 

2022–2033 metų Nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais1 (toliau – 

Darbotvarkė) yra Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) patvirtintas ilgalaikis strateginio lygmens 

dokumentas, nustatantis pagrindines valstybės antikorupcinės politikos kryptis, tikslus ir uždavinius. 

Darbotvarkė užtikrina Lietuvos antikorupcinės politikos tęstinumą ir orientuojasi į korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimą bei stiprinimą viešajame ir privačiame sektoriuose trimis kryptimis:  

 

 

 

 

 

Kiekvienai krypčiai numatyti pažangos uždaviniai, kurių įgyvendinimas detalizuojamas per 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) rengiamus Darbotvarkės įgyvendinimo planus. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2025 m. baigėsi pirmojo 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos 

prevencijos klausimais įgyvendinimo 2023–2025  metų plano2 (toliau – Planas) terminas, todėl šioje 

Darbotvarkės įgyvendinimo 2023–2025 m. pažangos vertinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) 

pateikiama ne tik 2025 m. vykdytų priemonių stebėsena, bet ir viso laikotarpio pažangos apžvalga, 

planuotų rodiklių pasiekimo vertinimas ir įgyvendintų priemonių efektyvumo analizė.  

2025 m. vykdytų Plano priemonių įgyvendinimo stebėsenos duomenys pateikiami šios 

Ataskaitos 1 priede.   

Iš 2025 m. numatytų 35 Plano priemonių, įskaitant tęstines veiklas (žr. 1 pav.):  

▪ 24 – įgyvendintos, stebėsena baigta.  

▪ 8 – įgyvendintos iš dalies, iš kurių: 

5 – stebėsena tęsiama;       3 – stebėsena baigta. 

▪ 3 – neįgyvendintos, stebėsena tęsiama.  

 

2025 m. papildomai buvo tęsiama stebėsena 8-ių 2023–2024 m. iš dalies įgyvendintų 

priemonių, iš kurių 2025 m.: 

▪ 1 – įgyvendinta, stebėsena baigta; 

▪ 7 – įgyvendintos iš dalies, iš kurių: 

6 – stebėsena tęsiama;       1 – stebėsena baigta. 

 
1 Prieiga internete: https://www.stt.lt/data/public/uploads/2022/08/stt_darbotvarke_lt.pdf  
2 Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/477f7bc0eb0e11ed9978886e85107ab2  

2 0 22 –2 03 3  m .  Nac i on a l i nė  da rb otv ar kė  k o ru pc i jos  pre ve nc i j os  k l a us im ai s  

 

 

 

12 metų 
Strategija

2023–2025 m. 
planas

2026–2029 m. 
planas

2030–2033 m. 
planas

2022-06-28  

LRS nutarimas  

Nr. XIV-1178 

2023-05-03  

LRV nutarimas  

Nr. 324 

2026-04-29 

LRV nutarimas  

Nr. 313 

2022  2033  

I 
Formuoti antikorupcines 

nuostatas ir plėtoti 

antikorupcines kompetencijas 

II 
Siekti tvarių, neteisėtai įtakai 

atsparių politinių, valdymo, 

administracinių ir finansinių 

sprendimų bei kokybiškų viešųjų 

ir administracinių paslaugų 

III 
Siekti veiksmingos korupcijos 

kontrolės ir nešališko, 

objektyvaus teisingumo 

vykdymo bei teisės viršenybės 

užtikrinimo 

https://www.stt.lt/data/public/uploads/2022/08/stt_darbotvarke_lt.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/477f7bc0eb0e11ed9978886e85107ab2
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bff1c501fdba11ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bff1c501fdba11ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bff1c501fdba11ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=3&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2b941d30eb0e11eda305cb3bdf2af4d8?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2b941d30eb0e11eda305cb3bdf2af4d8?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2b941d30eb0e11eda305cb3bdf2af4d8?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
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1 pav. 2025 m. planuotų 35-ių priemonių (įskaitant tęstines veiklas) įgyvendinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLANO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS PAGAL KRYPTIS IR PAŽANGOS UŽDAVINIUS 

I Formuoti antikorupcines 

nuostatas ir plėtoti antikorupcines 

kompetencijas 

4       3       1     

II Siekti tvarių, neteisėtai įtakai 

atsparių politinių, valdymo, 

administracinių ir finansinių 

sprendimų bei kokybiškų viešųjų 

ir administracinių paslaugų 

18        3    

III Siekti veiksmingos korupcijos 

kontrolės ir nešališko, 

objektyvaus teisingumo vykdymo 

bei teisės viršenybės užtikrinimo 

 2       2      2 

2.1 Tobulinti teisėkūros procesą  

1     

2.2 Veiksmingiau valdyti interesų 

konfliktus 

2 

2.3 Mažinti neteisėto lobizmo įtaką 

1 

2.4 Kurti pažangią ir konkurencingą 

valstybės tarnybą 

1   

2.5 Stiprinti politinių organizacijų ir 

politinių kampanijų finansinės 

veiklos kontrolę 

(2025 m. priemonių neplanuota)    

2.6 Siekti skaidrumo ir atvirumo 

priimant su viešaisiais finansais ir 

turto valdymu susijusius sprendimus 

5           

2.7 Užtikrinti skaidrios, paprastos ir 

efektyvios viešųjų pirkimų sistemos 

veikimą 

2       1     

2.8 Optimizuoti ir tobulinti ūkio 

subjektų priežiūros sistemą 

3       2     

2.9 Gerinti viešųjų ir administracinių 

paslaugų prieinamumą ir kokybę 

1        

2.10 Skatinti visuomenės įsitraukimą 

į sprendimų priėmimą ir stebėseną 

2         

1.1 Stiprinti gyventojų 

antikorupcinį sąmoningumą  

3          1 

1.2 Skatinti atsparumo korupcijai 

standartų diegimą privačiame 

sektoriuje 

1 

1.3 Plėtoti antikorupcines 

kompetencijas viešajame sektoriuje 

1        1         1 

1.4 Skatinti visuomenės informavimo 

priemonių antikorupcinį vaidmenį  

(2025 m. priemonių neplanuota)    

 

3.1 Užtikrinti atsparumą korupcijai 

teismų ir teisingumo sistemoje 

1        2 

3.2 Didinti baudžiamojo 

persekiojimo veiksmingumą 

1 

3.3 Veiksmingiau ginti viešąjį 

interesą 

(2025 m. priemonių neplanuota)    

 
3.4 Veiksmingiau susigrąžinti turtą 

ir atlyginti žalą 

(2025 m. priemonių neplanuota) 

3.5 Užtikrinti asmenų, pranešusių 

apie korupciją, apsaugą 

1         1 

Priemonių statusas:  

Įgyvendinta (24) 

Iš dalies įgyvendinta (8) 

Neįgyvendinta (3) 
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Įvertinus visas priemones, įskaitant ir tęstines veiklas, bendras 2023–2025 m. plano 

priemonių įgyvendinimo lygis pasiekė 88 proc. Iš 58 unikalių plano priemonių 39 įgyvendintos 

visiškai, 16 – iš dalies ir 3 – neįgyvendinta. 14 iš dalies įgyvendintų ir neįgyvendintų priemonių 

stebėsena perkeliama į kitą laikotarpį, siekiant užtikrinti veiksmų tęstinumą ir galutinį rezultatą3.  

Vertinant pažangą, Lietuvos korupcijos suvokimo indekso augimas (nuo 60 balų pakilo iki 65) 

rodo, kad tarptautiniu mastu valstybė vertinama kaip nuosekliai stiprinanti korupcijos prevencijos 

sistemą ir viešojo valdymo kokybę, tačiau nuosaikus augimo tempas kartu rodo, kad pokyčiai vyksta 

lėčiau nei buvo planuota. Tam įtakos galėjo turėti Plano įgyvendinimo metu išryškėję keli esminiai 

iššūkiai, kurie neleido visiškai pasiekti suplanuotų rezultatų: 

- Informacinių technologijų projektai: stebima sudėtingų informacinių sistemų diegimo bei  

kompleksinių skaitmeninimo projektų vykdymo lėtesnė pažanga dėl skirtingų sistemų integracijos, 

procesų suderinamumo, viešųjų pirkimų procedūrų, kintančių poreikių, teisinių reikalavimų, 

suinteresuotų dalyvių skaičiaus, poreikio užtikrinti sistemų saugumą, veiklos tęstinumą ir naudotojų 

pasirengimą dirbti su naujais sprendimais. 

- Viešieji pirkimai ir finansavimas: dalis svarbių priemonių įgyvendinta tik iš dalies, kai kurių 

įgyvendinimas nusikėlė arba iš viso nepradėtas dėl neįvykusių viešųjų pirkimų, negauto ar vėluojančio 

finansavimo ar alternatyvių finansavimo šaltinių paieškos. 

- Personalo kaita ir atsakomybių procesai: sudėtingiau buvo užtikrinti kai kurių priemonių 

įgyvendinimo tęstinumą, ypač teismų sistemoje, dėl dažnos darbuotojų kaitos bei aiškiai neapibrėžtų 

vidinių įgyvendinimo procesų bei atsakomybių. 

- Teisinio reglamentavimo procesai: sunkumų kilo siekiant sutarimo dėl teisės aktų pakeitimų 

tarp skirtingų suinteresuotų šalių, todėl teisėkūros procesai užsitęsė, o dalis planuotų sprendimų nebuvo 

priimti nustatytais terminais. 

- Neprivalomas kuriamų skaitmeninių įrankių naudojimas: technologiniai sprendimai kartais 

nesukūrė laukto poveikio, nes nebuvo neužtikrintas privalomas jų naudojimas. 

Vertinant pažangą pagal poveikio rodiklius, nustatyta, kad iš 25 numatytų poveikio rodiklių 8 

pasiekė tikslines reikšmes. Pagrindinės pažangą pasiekusios sritys: 

- Verslo aplinka: sumažėjo įmonių vadovų nusiteikimas duoti kyšį (nuo 25 proc. iki 16 proc.), 

o pasirengimas pranešti apie korupciją išaugo beveik dvigubai (nuo 28 proc. iki 52 proc.). 

- Baudžiamojo persekiojimo matomumas: padidėjo visuomenės ir verslo tikėjimas sankcijų 

realumu bei baudžiamojo persekiojimo veiksmingumu. 

- Atviri duomenys: Lietuva pasiekė aukštą atvirų duomenų plėtros lygį, užimdama 2-ąją vietą 

ES pagal atvirų duomenų brandą. 

- Visuomenės aktyvumas ir bendras korupcijos paplitimo vertinimas: 44 proc. gyventojų 

dalyvavo sprendžiant viešuosius vietos reikalus (viršijo 40 proc. tikslą), sumažėjo gyventojų, manančių, 

kad korupcija Lietuvoje yra paplitusi (nuo 92 proc. iki 80 proc.) 

Kitame etape,  įskaitant, bet neapsiribojant, papildomo stiprinimo ar tvaraus pokyčio 

reikalauja: 

- Visuomenės nuostatų inercija: gyventojų pasirengimas pranešti apie korupciją ir valstybės 

tarnautojų tolerancija kyšio davimui iš esmės nesikeičia.  

 
3 Vadovaujantis Darbotvarkės įgyvendinimo pažangos stebėsenos ir vertinimo metodikos 10 punktu, neįgyvendintų 

priemonių vykdymo stebėsena tęsiama ir naujame laikotarpyje; prieiga internete: https://e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/9be0e680346a11efbdaea558de59136c. 

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9be0e680346a11efbdaea558de59136c
https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9be0e680346a11efbdaea558de59136c
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- Žiniasklaidos antikorupcinio vaidmens stiprinimas: išlieka poreikis spręsti Medijų rėmimo 

fondo neutralumo, nešališkumo ir finansavimo skaidrumo klausimus, taip pat didinti viešai skelbiamų 

duomenų apie žiniasklaidos nuosavybę, pajamas ir gaunamą paramą apimtį bei prieinamumą.  

- Sprendimų priėmimo atvirumas: suinteresuotų šalių įtrauktis į valstybės valdymą tebėra 

nepakankama – tik 13 proc. gyventojų mano, kad sprendimai Lietuvoje priimami atvirai.  

- Paslaugų efektyvumas: administracinių paslaugų kokybės rodiklis išlieka nepakitęs. Nors 

paslaugų skaitmeninimas yra būtinas, vien technologinių sprendimų nepakanka – pacientų registracijos 

įrankio atvejis parodė tinkamo integravimo į procesus, privalomo įrankio naudojimo užtikrinimo ir 

praktinio taikymo svarbą.  

- Viešųjų finansų ir biudžeto skaidrumas: Lietuvos biudžeto skaidrumo indeksas (5,93 balo) 

reikšmingai atsilieka nuo planuoto 7,5 balo tikslo. Todėl svarbus nuoseklus rodiklio stebėjimas ir 

proaktyvus informacijos teikimas tarptautiniams vertintojams.  

- Verslo atsparumo korupcijai stiprinimas: kadangi dalyvavimas iniciatyvose (pvz., 

„Skaidrumo akademijoje“) yra savanoriškas, tvariam pokyčiui reikalingos ekonominės ar 

administracinės paskatos, skatinančios verslą diegti skaidrumo standartus.  

- Teismų sistemos skaidrinimas: nors atsparumo korupcijai rodikliai teismuose gerėja, būtina 

užtikrinti sklandų LITEKO II sistemos veikimą, bylų skyrimo modulio praktinį taikymą ir didesnį 

atsparumą pokyčiams.  

- Aplinkos apsaugos procesų skaitmeninimas: svarbu užbaigti poveikio aplinkai vertinimo, 

taršos leidimų išdavimo ir kontrolės procesų skaitmeninimą, taip pat priimti sprendimus dėl privalomo 

elektroninio medžioklės lapo naudojimo.  

- Viešojo intereso gynimas ir turto susigrąžinimas: šiose srityse vis dar trūksta poveikio 

rodiklių ir duomenų, todėl sudėtinga objektyviai įvertinti realų priemonių veiksmingumą, nors pačios 

priemonės yra įgyvendinamos. 

2023–2025 m. plano įgyvendinimui panaudota apie 73 proc. planuotų lėšų – 5,8 mln. Eur iš 

8 mln. Eur. Finansavimas buvo skiriamas iš valstybės biudžeto asignavimų bei papildomų šaltinių, tokių 

kaip Europos Sąjungos fondai ir tarptautinė parama. Didžiausi efektyvumo iššūkiai išryškėjo 

įgyvendinant sudėtingus informacinių technologijų projektus (pvz., pacientų registracijos ir viešųjų 

pirkimų informacines sistemas), kurios dėl techninių trūkumų, nutrauktų sutarčių su tiekėjais ar 

nepakankamo institucijų įsitraukimo nesukūrė planuoto poveikio eilių mažinimui ir skaidrumo 

didinimui, arba priimant reikšmingus sprendimus dėl kuriamo įrankio naudojimo (pvz., elektroninio 

medžioklės lapo įvedimas). Kai kurių svarbių priemonių įgyvendinimą ir jų kuriamą vertę ribojo 

vėluojantis ar neskirtas finansavimas. Vis dėlto institucijos iš esmės demonstravo gebėjimą racionaliai 

naudoti vidinius resursus ir užtikrinti suplanuotų veiklų tęstinumą. 

Atsižvelgiant į 2023–2025 m. plano įgyvendinimo vertinimą ir išryškėjusius iššūkius, 

tolimesniam antikorupcinės politikos stiprinimui siūloma: 

1. Stiprinti sisteminį antikorupcinės politikos integravimą į valstybės valdymą. Korupcija yra 

horizontalus reiškinys, kurio prevencijai didžiausią poveikį daro skirtingų viešosios politikos sričių 

sąveika. Siekiant tvaraus poveikio, antikorupciniai principai ir tikslai turi būti nuosekliai integruojami į 

bendrą valstybės valdymą, strateginį planavimą ir viešosios politikos formavimą. Tik suderintas 

skirtingų strateginių dokumentų, teisinių ir institucinių priemonių veikimas gali užtikrinti reikšmingą 

poveikį tiek korupcijos prevencijos rodikliams, tiek platesnei viešojo valdymo pažangai. Atsižvelgiant į 

tai, būtina stiprinti Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais, Nacionalinio pažangos 

plano ir kitų strateginių dokumentų suderinamumą bei užtikrinti integruotą požiūrį į pažangos vertinimą. 
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2. Užtikrinti strateginių tikslų ir išteklių planavimo dermę. Siekiant efektyvaus 

antikorupcinių priemonių įgyvendinimo, būtina užtikrinti finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimą 

bei jų suderinamumą su strateginių dokumentų įgyvendinimo laikotarpiais. Vertinimas parodė, kad 

dalies svarbių priemonių įgyvendinimą ribojo vėluojantis arba neskirtas finansavimas. Nesutampantys 

strateginio planavimo ir biudžeto formavimo ciklai neturėtų tapti kliūtimi nacionalinių strateginių tikslų 

įgyvendinimui, todėl būtina stiprinti ilgalaikį finansinį planavimą prioritetinių priemonių tęstinumui 

užtikrinti. 

3. Tobulinti rodiklių sistemą ir stiprinti duomenimis grįstą pažangos vertinimą. Didelė 

nevertintinų rodiklių dalis atskleidžia duomenų trūkumo problemą, kuri riboja galimybes objektyviai 

įvertinti antikorupcinių priemonių poveikį ir pažangą įgyvendinant Darbotvarkę. Siekiant 

veiksmingesnės stebėsenos, būtina stiprinti duomenų valdymą ir skatinti atsakingas institucijas numatyti 

alternatyvius su uždaviniais tiesiogiai susijusius rodiklius.  

 

  



 

8 
 

PLANO ĮGYVENDINIMO 2023–2025 m. PAŽANGOS VERTINIMAS  

 

2023–2025 m. Plane iš viso numatytos 58 unikalios priemonės (dalis kurių tęstinės 

pasikartojančios), iš kurių 39 (67 proc.) visiškai įgyvendintos (žr. 2 pav.). Kiekvienos priemonės 

įgyvendinimo statusas pagal konkrečius metus ir apibendrintai už visą laikotarpį pateiktas Ataskaitos 2 

priede. Pažymėtina, kad tęstinė priemonė laikoma visiškai įgyvendinta, kai visais suplanuotais jos 

įgyvendinimo metais numatyti rodikliai yra pasiekti, įskaitant ir tuos atvejus, kai rodiklių pasiekimas 

vėlavo. Tęstinė priemonė laikoma įgyvendinta iš dalies, jei bent vienų ataskaitinių metų rodikliai yra 

nepasiekti. Priemonė laikoma neįgyvendinta – kai su ja susijusių veiklų nebuvo atlikta. 

2 pav. 2023–2025 m. 58 priemonių įgyvendinimas ir stebėsena 

 

 

Nors 2023–2025 m. Planas pasibaigė, iš dalies įgyvendintų ar neįgyvendintų priemonių 

stebėsena yra tęsiama, siekiant užtikrinti jų galutinį įgyvendinimą, įvertinti pasiektą poveikį ir panaudoti 

gautas įžvalgas tolesniam planavimui. Konkrečių priemonių stebėsenos tikslingumas pagrindžiamas 

Ataskaitos 1 priede šių priemonių aprašymuose. Suvestinė informacija apie kiekvienos priemonės 

stebėsenos statusą pateikiama 2 priede.  

Siekiant įvertinti, kokia apimtimi įgyvendintas Planas, apskaičiuotas bendras priemonių, 

įskaitant tęstines priemones, įgyvendinimo lygis (žr. 3 pav.).  

3 pav.  Įgyvendinta 2023–2025 m. planuotų priemonių, įskaitant tęstines, dalis, proc. 
 

 

Vertinant Darbotvarkės krypčių įgyvendinimo lygį, nustatyta, kad jis siekia 76–93 proc., o 

atskirų pažangos uždavinių įgyvendinimo lygis svyruoja nuo 50 iki 100 proc. Iš 19 pažangos uždavinių 

7 uždaviniai yra įgyvendinti visa apimtimi, t. y. įgyvendintos visos planuotos veiklos. Mažesniu nei 

80 proc. įgyvendinamumu pasižymi 5 uždaviniai (žr. 4 pav.). 

  

39

16

3
Įgyvendinta (67%)

Įgyvendinta iš dalies (28%)

Neįgyvendinta (5%)

14 iš dalies įgyvendintų ar 

neįgyvendintų priemonių 

stebėsena tęsiama. 

 44 priemonių stebėsena 

baigta. 

88 %

0% 100%
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4 pav. 2023–2025  m. Plano įgyvendinimas pagal pažangos kryptis ir uždavinius, proc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

1.1 Stiprinti gyventojų antikorupcinį 

sąmoningumą  

99%       3      1 

1.2 Skatinti atsparumo korupcijai 

standartų diegimą privačiame sektoriuje 

67%       1 

1.3 Plėtoti antikorupcines 

kompetencijas viešajame sektoriuje 

68%      1      1      1 

1.4 Skatinti visuomenės 

informavimo priemonių 

antikorupcinį vaidmenį 

75%       2 

 

 

 

 

Strateginis tikslas – sukurti korupcijai atsparią aplinką viešajame ir privačiame sektoriuose 

Pažangos uždaviniai (19) ir unikalios priemonės (58) 

2. (93%) 
Siekti tvarių, neteisėtai įtakai 

atsparių politinių, valdymo, 

administracinių ir finansinių 

sprendimų bei kokybiškų viešųjų ir 

administracinių paslaugų 

  28       7      

3. (76%) 
Siekti veiksmingos korupcijos 

kontrolės ir nešališko, objektyvaus 

teisingumo vykdymo bei teisės 

viršenybės užtikrinimo 

 

   7       4      2 

 

1. (84%) 
Formuoti antikorupcines nuostatas 

ir plėtoti antikorupcines 

kompetencijas 

 

 

Priemonės:       4       5      1 

Priemonių statusas:  

Įgyvendinta (39) 

Iš dalies įgyvendinta (16) 

Neįgyvendinta (3) 

 

 

 

2.9 Gerinti viešųjų ir administra-

cinių paslaugų prieinamumą ir 

kokybę 

92%      5        1          

     

2.7 Užtikrinti skaidrios, paprastos ir 

efektyvios viešųjų pirkimų sistemos 

veikimą 

  86%      2      1 

     

2.6 Siekti skaidrumo ir atvirumo 

priimant su viešaisiais finansais ir 

turto valdymu susijusius sprendimus 

100%      5  

 

2.1 Tobulinti teisėkūros procesą  

100%      2 

2.2 Veiksmingiau valdyti interesų 

konfliktus 

100%       5    

2.3 Mažinti neteisėto lobizmo įtaką 

100%       1 

2.4 Kurti pažangią ir konkurencingą 

valstybės tarnybą 

88%       1       1 

2.5 Stiprinti politinių organizacijų ir 

politinių kampanijų finansinės 

veiklos kontrolę 

100%       1 

2.8 Optimizuoti ir tobulinti ūkio 

subjektų priežiūros sistemą 

80%       3       3 

       

2.10 Skatinti visuomenės 

įsitraukimą į sprendimų priėmimą ir 

stebėseną 

94%      3        1          

 

 

 

 0 

 

 

3.1 Užtikrinti atsparumą korupcijai 

teismų ir teisingumo sistemoje 

50%      2      2          

 

3.2 Didinti baudžiamojo 

persekiojimo veiksmingumą 

100%       5         

 

3.3 Veiksmingiau ginti viešąjį 

interesą 

50%        1 

3.4 Veiksmingiau susigrąžinti turtą 

ir atlyginti žalą 

100%        1 

 

3.5 Užtikrinti asmenų, pranešusių 

apie korupciją, apsaugą 

83%         1      1 
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I kryptis – „Formuoti antikorupcines nuostatas ir plėtoti antikorupcines kompetencijas“ 

I kryptyje sėkmingiausiai įgyvendintos veiklos, susijusios su antikorupcinio ugdymo 

integravimu į bendrąjį ugdymą, nepotizmo žalos viešinimu gyventojams, ir viešojo sektoriaus 

darbuotojų mokymais skaidrumo, sukčiavimo ir interesų konfliktų valdymo temomis. Šios priemonės 

buvo įgyvendintos arba iš esmės užbaigtos, todėl sudarė pagrindą antikorupcinių žinių ir kompetencijų 

stiprinimui švietimo sistemoje, visuomenėje ir viešajame sektoriuje. 

Daugiau iššūkių kėlė priemonės, kurioms reikėjo platesnių sisteminių, tarpinstitucinių ar 

tęstinių pokyčių, didesnio suinteresuotų šalių įsitraukimo, sutarimo dėl teisės aktų pakeitimų, kas lėmė 

ne pilną jų įgyvendinamumą: antikorupcinės tematikos įtraukimas į sveikatos mokslų studijų krypčių 

aprašus, privataus sektoriaus įtraukimas į „Skaidrumo akademiją“, mokymai savivaldybių 

antikorupcijos komisijoms, taip pat medijų rėmimo modelio atnaujinimas ir VIRSIS4 funkcionalumo 

plėtra, nepriekaištingos reputacijos reikalavimų profesinio mokymo įstaigų dalininkams nustatymas. 

II kryptis – „Siekti tvarių, neteisėtai įtakai atsparių politinių, valdymo, administracinių ir 

finansinių sprendimų bei kokybiškų viešųjų ir administracinių paslaugų“ 

II kryptyje didžiausią įgyvendinimo pažangą pasiekusios priemonės susijusios su interesų 

konfliktų ir lobistinės veiklos valdymo mokymais bei metodinės medžiagos parengimu, politinių 

kampanijų finansavimo kontrolės mokymais, vidutinės trukmės biudžeto sistemos ir kai kurių viešųjų 

finansų skaidrumo priemonių tobulinimu, viešųjų pirkimų centralizavimu ir nepatikimų tiekėjų instituto 

taikymo gerinimu, taip pat pacientų grįžtamojo ryšio, elektroninės registracijos, mokamų sveikatos 

paslaugų reglamentavimo ir atvirų duomenų sprendimų įgyvendinimu, žemės valdymo skaitmenizavimu. 

Pažanga buvo lėtesnė arba buvo tęsiamos sudėtingesnės sisteminės ir skaitmeninimo 

priemonės: viešųjų pirkimų duomenų integralumo ir atvirumo priemonė, Taršos prevencijos informacinė 

sistema, medžioklės registracijos modulis, ūkio subjektų rizikos vertinimo automatizavimas, sveikatos 

priežiūros specialistų licencijų reglamentavimo pakeitimai ir vieningo savivaldybių skaidrumą 

didinančių duomenų rinkinių atvėrimo standarto rengimas.  

 

III kryptis – „Siekti veiksmingos korupcijos kontrolės ir nešališko, objektyvaus teisingumo 

vykdymo bei teisės viršenybės užtikrinimo“ 

III kryptyje įgyvendinimo pažangą pasiekė priemonės, susijusios su baudžiamojo persekiojimo ir 

antikorupcinės sistemos stiprinimu. Atliktos analizės dėl korupcinių bylų tyrimo efektyvumo ir proceso 

trukmės, sudarytos platesnės teisinės galimybės institucijų imuniteto padaliniams tirti susijusias korupcines 

nusikalstamas veikas, parengtas veiksmų planas dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

rekomendacijų įgyvendinimo kovos su užsienio pareigūnų papirkinėjimu srityje. Organizuoti mokymai 

ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams ir teisėjams, skirti stiprinti kompetencijas juridinių asmenų 

baudžiamosios atsakomybės, turto susigrąžinimo ir tarptautinio bendradarbiavimo srityse. Įgyvendintos ir 

pranešėjų apsaugos stiprinimo priemonės – atliktas įstatymo praktinio taikymo vertinimas, vykdyta 

metodinė pagalba bei viešinimo veiklos. Atlikta valstybės naudai išieškotino turto administravimo 

sistemos analizė bei sprendimų dėl informacinių sistemų tobulinimo parengimas. 

Dalis priemonių buvo įgyvendintos tik iš dalies arba tęsiamos. Tarp jų – korupcijai atsparios 

teismų sistemos kūrimas ir Lietuvos teismų informacinių sistemų modernizavimas, nusišalinimo 

instituto bylų paskirstymo klausimais taikymo analizė, viešojo intereso gynimo proceso vertinimas 

 
4 VIRSIS – Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema. 
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ministerijų valdymo srityse, atlygio už vertingą informaciją apie korupcines veikas sistema asmenims, 

neturintiems oficialaus pranešėjo statuso.  

Įgyvendinimo reikalauja priemonės, susijusios su teismų procesų efektyvinimu – teismo 

posėdžių organizavimo ir proceso vilkinimo mažinimo koncepcija, LITEKO duomenų pasiekiamumo 

analize. 

 

DARBOTVARKĖS ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ PASIEKIMAS IR POKYČIAI 

 

Darbotvarkės įgyvendinimo ir pokyčio vertinimui numatyti 3 stebėsenos ir 25 poveikio 

rodikliai.  

Vertinant Darbotvarkės stebėsenos rodiklius, stebima jų dinamika5 (žr. 5 pav.), rodanti skirtingą 

pažangą korupcijos prevencijos srityje. Visuomenės požiūris į kyšių toleravimą iš esmės nekinta ir 

išlieka reikšmingai nutolęs nuo siektino lygio, kas signalizuoja apie ribotą prevencinių priemonių 

poveikį vertybinėms nuostatoms. Tuo tarpu tarptautiniai vertinimai fiksuoja nuosaikų, bet nuoseklų 

gerėjimą – korupcijos suvokimo indeksas auga, nors tikslinės reikšmės dar nepasiektos. Korupcijos 

kontrolės indekso didėjimas, atitinkantis planuotą +5 balų augimą, rodo teigiamus priemonių rezultatus, 

tačiau dėl metodikos pokyčių šis vertinimas turėtų būti interpretuojamas atsargiai.  

5 pav. Darbotvarkės stebėsenos rodikliai 

Darbotvarkės stebėsenos 

rodiklio pavadinimas 

2020 m. Rezultatas 

2025 m. 

Tikslas 

2025 m. 

Pasiekimo vertinimas 

Gyventojų, manančių, kad 

kyšis padeda spręsti 

problemas, dalis, procentais 

71 69 40 Tikslas nepasiektas – pokytis statistiškai 

nereikšmingas, išlieka didelis atotrūkis nuo 

siektinos reikšmės. 

Korupcijos suvokimo 

indeksas, balais 

60 65 70 Tikslas nepasiektas – rodiklis nuosekliai gerėjo, 

tačiau nepasiekė nustatytos tikslinės reikšmės. 

Korupcijos kontrolės 

indeksas, balais         (pirminis) 

(atnaujintas) 

75  
(2019 m.) 

– 80 
(2025 m.) 

Dėl atnaujintos metodikos pirminė tikslinė reikšmė 

nėra tiesiogiai palyginama, tačiau pagal naujausius 

duomenis užfiksuotas planuotas +5 balų indekso 

augimas, todėl pokytis laikomas pasiektu. 
63 

(2019 m.) 

68 
(2024 m.) 

– 

Strateginiu lygmeniu išlieka aktualus Darbotvarkės ir Nacionalinio pažangos plano6 darnumo 

bei integralumo klausimas. Darbotvarkės stebėsenos rodikliai buvo patvirtinti kaip atitinkantys 

Nacionalinio pažangos plano bendruosius stebėsenos rodiklius, tačiau pastarąjį atnaujinus7 šie rodikliai 

nebėra integruoti į bendrą valstybės pažangos vertinimo sistemą. Dėl to susidaro fragmentiškumas, 

mažinantis galimybes pasiekti suplanuotus rezultatus net ir užtikrinant tinkamą Darbotvarkės 

įgyvendinimą. 

Pažymėtina, kad korupcija yra horizontalaus pobūdžio reiškinys, kurio prevencijai didžiausią 

poveikį daro skirtingų viešosios politikos sričių sąveika, todėl jos prevencija gali būti veiksminga tik 

tuomet, kai yra sistemiškai integruota į bendrą valstybės valdymą, o ne įgyvendinama kaip atskira 

veiklos kryptis. Tik integruotas, kelių strateginių dokumentų veikimas, apimantis teisinius ir 

institucinius pokyčius, nuoseklų įgyvendinimą bei tarptautinio įvaizdžio stiprinimą, gali turėti 

reikšmingą poveikį rodikliams ir bendrai šalies pažangai tiek korupcijos prevencijos, tiek viešojo 

 
5 Žalia spalva žymimi pasiekti ar viršyti rodikliai, auksinė – nepasiekti, bet gerėjantys rodikliai, pilka – nepasiekti, nepakitę 

ar nevertinami rodikliai. 
6 Patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998. Prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c1259440f7dd11eab72ddb4a109da1b5?jfwid=-  
7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 938. Prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/549094d59da911ef955ff95815eb5ce5?jfwid=-.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c1259440f7dd11eab72ddb4a109da1b5?jfwid=-
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c1259440f7dd11eab72ddb4a109da1b5?jfwid=-
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/549094d59da911ef955ff95815eb5ce5?jfwid=-
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/549094d59da911ef955ff95815eb5ce5?jfwid=-
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valdymo srityse. Atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti strateginių dokumentų suderinamumą ir užtikrinti 

integruotą požiūrį į korupcijos prevenciją bei pažangos vertinimą. 

Be Darbotvarkės bendrųjų stebėsenos rodiklių, pažangos stebėsenai numatyti 25 poveikio 

rodikliai8, atskleidžiantys tiek pasiektus tikslus ir teigiamus pokyčius, tiek iššūkius (apibendrintai žr. 6 pav.).  

6 pav. Poveikio rodikliai 

 

Teigiamas pokytis fiksuojamas 8 poveikio rodikliuose (žr. 7 pav.). Ryškiausia pažanga matoma 

verslo aplinkoje: mažėja įmonių vadovų, nusiteikusių duoti kyšį, dalis, o kartu didėja pasirengimas 

pranešti apie korupciją. Tai  rodo stiprėjančias skaidrumo nuostatas ir didėjantį netolerancijos korupcijai 

lygį verslo sektoriuje. Taip pat stiprėja pasitikėjimas instituciniu atsaku į korupciją – didėja verslo 

atstovų lūkestis dėl realiai taikomų sankcijų ir gyventojų įsitikinimas, kad korupcijos bylose egzistuoja 

veiksmingi baudžiamojo persekiojimo pavyzdžiai. Šios tendencijos rodo didėjantį pasitikėjimą 

teisėsaugos ir kontrolės institucijų veiksmingumu. Papildomai fiksuojama pažanga atvirų duomenų 

srityje, kuri prisideda prie didesnio informacijos prieinamumo ir pakartotinio naudojimo galimybių. Tuo 

tarpu visuomenės nuostatų kaita išlieka lėtesnė: nors mažėja gyventojų, manančių, kad korupcija yra 

plačiai paplitusi, ir didėja pilietinis įsitraukimas, šie pokyčiai yra nuosaikesni. 

7 pav. Pasiekti ar viršyti rodikliai (8) 

Poveikio rodiklio pavadinimas 2020 m. 
Rezultatas 

2025 m. 

Tikslas 

2025 m. 
Šaltinis 

Gyventojų, manančių, kad korupcija Lietuvoje yra 

paplitusi, dalis, procentais 
92 

2019 m. 
80 84 

Apklausos „Eurobarometras“ 

duomenys 

Įmonių vadovų, nusiteikusių duoti kyšį sprendžiant 

problemas, dalis, procentais 
25 16 20 

Tyrimo „Lietuvos korupcijos 

žemėlapis“ duomenys 

Įmonių vadovų, kurie praneštų apie korupciją, dalis, 

procentais 
28 52 35 

Tyrimo „Lietuvos korupcijos 

žemėlapis“ duomenys  

Įmonių vadovų, manančių, kad žiniasklaidos 

priemonės Lietuvoje yra labai skaidrios arba 

skaidrios, dalies didėjimas, procentiniais punktais, 

skaičiuojant nuo prieš tai buvusios reikšmės  

nevertinta 45 5 
Tyrimo „Lietuvos korupcijos 

žemėlapis“ duomenys 

Verslo atstovų, manančių, kad korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką padariusiam verslui arba jo atstovui 

bus skirta didelė bauda ar įkalinimas, dalis, procentais 

26 
2019 m.  

43 33 
Apklausos „Eurobarometras“ 

duomenys 

Gyventojų, manančių, kad valstybėje yra pakankamai 

gerų baudžiamojo persekiojimo pavyzdžių, 

atgrasančių nuo korupcijos, dalis, procentais 

34 45 40 
Apklausos „Eurobarometras“ 

duomenys 

Gyventojų, per paskutinius 12 mėn. dalyvavusių 

sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis, 

procentais 

37 
2019 m. 

44 40 

LR vidaus reikalų ministerijos 

atliekamo gyventojų 

pasitikėjimo valstybės ir 

savivaldybių institucijomis ir 

įstaigomis bei aptarnavimo 

kokybės vertinimo duomenys 

Atvirų, naudingų ir pakartotinai naudojamų duomenų 

indeksas 
0,35 0,64 0,6 

Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacijos „OurData 

Index“ duomenys 

 
8 Numatyti 2022–2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais 2 priede. Prieiga internete: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2b941d30eb0e11eda305cb3bdf2af4d8?jfwid=2r1mkfzc.  

8 4 7 6

0 25
Pasiekti ar viršyti Nepasiekti - gerėjantys Nepasiekti - nesikeičiantys Nevertinta

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2b941d30eb0e11eda305cb3bdf2af4d8?jfwid=2r1mkfzc
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Dalies rodiklių tikslai nepasiekti, tačiau fiksuojama gerėjimo kryptis (žr. 8 pav.). Gyventojų 

nusiteikimas duoti kyšį mažėja  – žmonės vis dažniau suvokia, kad taip elgtis neteisinga, tačiau išlieka 

santykinai aukštas – vis dar kas antras gyventojas nusiteikęs duoti kyšį sprendžiant problemas. Valstybės 

tarnautojų, linkusių pranešti apie korupciją, dalis didėja, kas rodo stiprėjantį institucijų vidinį atsparumą 

korupcijai bei augantį pasitikėjimą pranešimo mechanizmais. Tuo tarpu pranešėjų aktyvumo augimas 

rodo, kad nors informacijos teikimas prokuratūrai didėja, tempas yra lėtesnis nei tikėtasi. Tai gali 

signalizuoti apie vis dar egzistuojančias kliūtis – nepakankamą pasitikėjimą apsauga, informuotumo 

stoką ar baimę dėl galimų pasekmių. Konsultavimosi priimant svarbius valstybės sprendimus rodiklis 

taip pat gerėja, tačiau pažanga sprendimų priėmimo atvirumo srityje dar nepakankama. 

8 pav. Nepasiekti, bet gerėjantys rodikliai (4) 

Poveikio rodiklio pavadinimas 2020 m. 
Rezultatas 

2025 m. 

Tikslas 

2025 m. 
Šaltinis 

Gyventojų, nusiteikusių duoti kyšį sprendžiant 

problemas, dalis, procentais 
60 53 50 

Tyrimo „Lietuvos korupcijos 

žemėlapis“ duomenys 

Valstybės tarnautojų, kurie praneštų apie korupcijos 

atvejį, dalis, procentais 
53 63 64 

Tyrimo „Lietuvos korupcijos 

žemėlapis“ duomenys 

Prokuratūrai informaciją pagal Lietuvos Respublikos 

pranešėjų apsaugos įstatymą pateikusių asmenų 

skaičiaus didėjimas, procentiniais punktais, 

skaičiuojant nuo prieš tai buvusios reikšmės 

81 3,7  5 
Generalinės prokuratūros 

duomenys 

Konsultavimosi priimant svarbius valstybės 

sprendimus rodiklis 
3,569 4,05 4,45 

„Varieties of Democracy 

Institute“ duomenys 

7 poveikio rodikliuose situacija iš esmės nekinta arba pokyčiai statistiškai nereikšmingi (žr. 9 

pav.). Nors gyventojų nusiteikusių duoti kyšį mažėja, tačiau nekintanti kyšininkavimo patirtis reiškia, 

kad realiose situacijose elgesys nesikeičia. Gyventojų pasirengimas pranešti apie korupciją taip pat 

išlieka nepakitęs, kas rodo ribotą visuomenės įsitraukimą į antikorupcinę veiklą. 

Valstybės tarnautojų, kurie vis dar mato kyšį kaip galimą problemų sprendimą, nemažėja. Tai 

rodo toleranciją korupciniam elgesiui ir signalizuoja apie nepakankamą pažangą stiprinant viešojo 

sektoriaus atsparumą korupcijai. 

Nepasiekti rodikliai, susiję su sprendimų priėmimo atvirumu, administracinių paslaugų 

efektyvumu, šalies biudžeto skaidrumu signalizuoja pažangos stoką viešojo valdymo skaidrumo ir 

kokybės srityse. Bendras vaizdas rodo, kad šiose srityse reikalingos papildomos ir tikslingesnės 

priemonės, galinčios paskatinti reikšmingesnius pokyčius. 

9 pav. Nepasiekti rodikliai (7) 

Poveikio rodiklio pavadinimas 2020 m. 
Rezultatas 

2025 m. 

Tikslas 

2025 m. 
Šaltinis 

Gyventojų, per pastaruosius 12 mėn. davusių kyšį, 

dalis, procentais 
9 11 7 

Tyrimo „Lietuvos korupcijos 

žemėlapis“ duomenys  

Valstybės tarnautojų, nusiteikusių duoti kyšį 

sprendžiant problemas, dalis, procentais 
15 17 11 

Tyrimo „Lietuvos korupcijos 

žemėlapis“ duomenys 

Gyventojų, kurie praneštų apie korupcijos atvejį, 

dalis, procentais 
19 19 26 

Tyrimo „Lietuvos korupcijos 

žemėlapis“ duomenys 

 
9 Darbotvarkės 2 priede nurodyta neteisinga reikšmė 4,31, neatitinkanti tyrime naudojamos skalės. 2020 m. rodiklio reikšmė 

– 3,56. 
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Korupcijos paplitimas žiniasklaidoje, balais 3,8810 3,88 3,92 
„Varieties of Democracy 

Institute“ duomenys 

Respondentų, manančių, kad sprendimų priėmimas 

Lietuvoje yra labai atviras arba atviras, dalis, 

procentais 

14 13 23 
Tyrimo „Lietuvos korupcijos 

žemėlapis“ duomenys 

Lietuvos biudžeto skaidrumo indeksas, balais 5,93 5,93 7,5 

„Budget Transparency“ 

duomenys, remiantis „Index 

of Public Integrity“ duomenų 

baze 

Administracinių paslaugų teikimo ir aptarnavimo 

efektyvumo koeficientas, balais 
0,89 0,88 0,9 

Vidaus reikalų ministerijos 

atliekamo gyventojų 

pasitikėjimo valstybės ir 

savivaldybių institucijomis ir 

įstaigomis bei aptarnavimo 

kokybės vertinimo duomenys  
 

6 rodiklių analizė negalima dėl nepakankamų arba nefiksuotų 2025 m. duomenų, todėl 

neįmanoma įvertinti jų pokyčio ar pažangos (žr. 10 pav.). Dalis rodiklių turi tik pradines ir tikslines 

reikšmes, bet neturi faktinių rezultatų, o kiti iš viso neturi palyginamos istorijos. Tai rodo esamas 

duomenų rinkimo ir pokyčio matavimo spragas, kurios riboja galimybes objektyviai vertinti 

antikorupcinės politikos efektyvumą ir mažina įrodymais grįsto sprendimų priėmimo kokybę. 
 

10 pav. Nevertintini rodikliai (6) 

Poveikio rodiklio pavadinimas 2020 m. 
Rezultatas 

2025 m. 

Tikslas 

2025 m. 
Šaltinis 

Viešųjų pirkimų iš vieno tiekėjo dalis, procentais11 28  - 22 

Europos Komisijos vertinimo 

„Single Market Scoreboard: 

Public Procurement 

Performance“ duomenys 

Kryžminio lobistinės veiklos deklaravimo skaičiaus 

didėjimas, procentiniais punktais, skaičiuojant nuo 

prieš tai buvusios reikšmės12 

nevertinta  - 5 
Vyriausiosios tarnybinės 

etikos komisijos duomenys 

Išankstinių rekomendacijų dėl interesų konfliktų 

valdymo ir nusišalinimų nuo galimo interesų 

konflikto viešajame sektoriuje skaičius13 

9 027  - 9 500 
Vyriausiosios tarnybinės 

etikos komisijos duomenys 

Valdžios reguliavimo naštos, tenkančios verslui, 

rodiklis, balais14 
38  - 48 

Pasaulio konkurencingumo 

ataskaitos duomenys 

Viešąjį interesą ginančių institucijų kreipimųsi į 

teismą, kad būtų apgintas viešasis interesas civiline ir 

administracine tvarka, skaičiaus didėjimas, 

procentiniais punktais, skaičiuojant nuo prieš tai 

buvusios reikšmės15 

nevertinta  - 5 
Nacionalinės teismų 

administracijos duomenys 

Išieškoto turto korupcinio pobūdžio bylose dalies 

didėjimas nuo teismo priteistos sumos, procentiniais 

punktais, skaičiuojant nuo prieš tai buvusios 

reikšmės16 

nevertinta  -  5 

Ikiteisminio tyrimo įstaigų, 

LR specialiųjų tyrimų 

tarnybos, LR generalinės 

prokuratūros, Nacionalinės 

teismų administracijos 

duomenys 

 
10 Plane rodiklio reikšmė 3,89. Tyrimo metodika peržiūrima kasmet, todėl pasirodžius naujiems duomenims šiek tiek gali 

kisti ankstesnių metų įverčiai. Minimaliai keitėsi 2020 m. vertė – buvo 3,89, naujausiais duomenimis – 3,88. 
11 Rodiklis nebefiksuojamas.  
12 VTEK duomenimis, rodiklis tapo neaktualus. 
13 VTEK duomenimis, rodiklis tapo neaktualus. 
14 Viešai rodiklis nebėra prieinamas. 
15 Duomenys nefiksuojami. 
16 Duomenys nefiksuojami.  
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Stebėsenos laikotarpiu matoma nevienoda poveikio rodiklių dinamika: reikšmingiausia pažanga 

fiksuojama verslo elgsenos, institucinio atsako į korupciją stiprėjimo ir atvirų duomenų prieinamumo 

srityse, kur didėja skaidrumo nuostatos, pranešimų apie korupciją potencialas ir pasitikėjimas sankcijų 

sistema. Tuo tarpu visuomenės nuostatų ir dalyvavimo viešajame gyvenime rodikliai keičiasi lėčiau ir 

išlieka labiau inertiški, rodydami ribotą pilietinio įsitraukimo augimą. Dalies rodiklių nepasiekimas ar 

stagnacija išryškina išliekančius iššūkius viešojo valdymo skaidrumo, administracinio efektyvumo ir 

atviro sprendimų priėmimo srityse. Be to, nevertintinų rodiklių grupė atskleidžia duomenų trūkumo 

problemą, kuri riboja galimybes visapusiškai įvertinti antikorupcinių priemonių poveikį. 
 

PLANO ĮGYVENDINIMAS IR POKYČIAI PAGAL PAŽANGOS UŽDAVINIUS 

Pažangos uždavinių įgyvendinimas vertinamas pagal jiems suplanuotų priemonių įvykdymą, o 

rezultatai – pagal jiems priskirtų poveikio rodiklių pasiekimą. Pokyčiui nustatyti lyginamos 2020 m. 

pradinės, 2025 m. siektinos ir faktinės rodiklių reikšmės, taip pat vertinamos uždavinių ir rodiklių 

tarpusavio priklausomybės (žr. Ataskaitos 3 priedą). Vertinimo metu išskirti šie pokyčio atvejai: 

▪ Teigiamas pokytis, kai uždaviniams priskirtų poveikio rodiklių tikslinės reikšmės pasiektos. 

▪ Iš dalies teigiamas, kai to paties uždavinio vieno rodiklio tikslinės reikšmės pasiektos, o kitos ne. 

▪ Nepakankamas arba nefiksuojamas pokytis, kai tikslinės reikšmės nepasiektos arba faktinės 

reikšmės rodo esminio pokyčio nebuvimą. 

▪ Pokytis nevertinamas, kai jo negalima nustatyti dėl duomenų trūkumo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurių uždavinių rezultatai turėtų būti vertinami atsargiai. 

Abejonių kelia atvejai, kai rodikliai tik netiesiogiai susiję su uždaviniu, yra priskirti keliems uždaviniams 

arba nėra pakankamai jautrūs konkrečių priemonių poveikiui įvertinti. Vertinimas taip pat turėtų būti 

atsargesnis tais atvejais, kai priemonės nėra visiškai įgyvendintos arba uždaviniui numatyta tik viena 

priemonė, tačiau, nepaisant to, uždaviniui priskirti rodikliai jau yra pasiekti. Tokiais atvejais nėra 

pakankamo pagrindo vienareikšmiškai teigti, kad pasiektus rezultatus nulėmė būtent Plane numatytos 

priemonės. Be to, kai veiklos baigiamos paskutiniais Plano metais, jų poveikis gali pasireikšti vėliau, 

todėl tam tikriems pokyčiams įsitvirtinti gali reikėti ilgesnio laikotarpio. 

Atlikus visų Darbotvarkės krypčių analizę, išskiriamos šios esminės įžvalgos: 

▪ Priemonių įgyvendinimo pažanga yra didesnė nei pasiektas poveikis. Visose kryptyse 

matyti, kad nemaža dalis veiklų įgyvendinta, tačiau poveikio rodikliai ne visada rodo proporcingus 

pokyčius. Tai leidžia daryti išvadą, kad priemonių įvykdymas savaime neužtikrina realaus poveikio 

antikorupcinėms nuostatoms, elgsenai, sprendimų skaidrumui ar korupcijos kontrolės veiksmingumui.  

▪ Stipriausia pažanga fiksuojama privačiame sektoriuje, bendro korupcijos paplitimo suvokimo 

mažėjimo, duomenų atvėrimo ir baudžiamojo persekiojimo matomumo srityse. Teigiami pokyčiai matomi 

įmonių vadovų antikorupcinėse nuostatose, gyventojų korupcijos paplitimo vertinime, atvirų duomenų 

srityje ir visuomenės bei verslo tikėjime baudžiamojo persekiojimo atgrasomuoju poveikiu.  

▪ Elgsenos pokyčiai išlieka vienu didžiausių iššūkių. Gyventojų ir valstybės tarnautojų 

pasirengimas pranešti apie korupciją, nusiteikimas duoti kyšį ir faktinis kyšio davimas daugeliu atvejų 

nepasiekė siektinų reikšmių. Tai rodo, kad informavimo, mokymų ir sąmoningumo didinimo priemonės 

kol kas nepakankamai atsispindi praktinėje elgsenoje.  

▪ Sprendimų priėmimo atvirumas, paslaugų efektyvumas ir viešųjų finansų skaidrumas 

išlieka silpnesnės sritys. Nors įgyvendinta daug II krypties priemonių, sprendimų priėmimo atvirumo 

vertinimas tebėra žemas, administracinių paslaugų teikimo efektyvumas iš esmės negerėja, o biudžeto 

skaidrumo rodiklis 2025 m. reikšmingai atsiliko nuo siektinos reikšmės.  
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▪ Baudžiamojo persekiojimo srityje poveikio rodikliai gerėja, tačiau priežastinis ryšys 

vertintinas atsargiai. Rodikliai rodo didesnį baudžiamojo persekiojimo atgrasomojo poveikio 

matomumą, tačiau kai kurie jų priskirti keliems uždaviniams, o rezultatams galėjo turėti įtakos ir platesni 

teisėsaugos, teisingumo sistemos ar viešosios komunikacijos veiksniai.  

▪ Dalis rodiklių nėra pakankamai tinkami konkrečių uždavinių poveikiui matuoti. Kai kurie 

rodikliai yra pernelyg bendro pobūdžio, priskirti keliems uždaviniams arba tik netiesiogiai susiję su 

vertinama sritimi, pavyzdžiui, teisėkūros kokybe, valstybės tarnybos konkurencingumu, politinių 

kampanijų finansų kontrole, ūkio subjektų priežiūra ar žiniasklaidos antikorupciniu vaidmeniu.  

▪ Kai kurių uždavinių pažangos neįmanoma įvertinti dėl nematuojamų ar nebeaktualių 

rodiklių. Tai ypač riboja viešojo intereso gynimo, turto susigrąžinimo, viešųjų pirkimų ir neteisėto lobizmo 

poveikio vertinimą. Tokiais atvejais galima vertinti tik priemonių įgyvendinimą, bet ne realų rezultatą.  

▪ Sudėtingesnės sisteminės, informacinių technologijų ir tarpinstitucinės priemonės dažniau 

atsiliko. Geriau sekėsi įgyvendinti mokymų, metodinės pagalbos, analizės ir teisinio reguliavimo 

priemones, o daugiau sunkumų kilo diegiant informacines sistemas, duomenų sprendimus, 

kompleksinius skaitmeninimo projektus ir priemones, reikalaujančias kelių institucijų koordinavimo.  

▪ Nuostatų ir elgsenos pokyčiams gali reikėti ilgesnio laikotarpio. Dalis veiklų baigtos 

vėlyvuoju Plano laikotarpiu, todėl jų poveikis gali dar nebūti pilnai atsispindėjęs rodikliuose. Tai ypač 

aktualu antikorupcinio sąmoningumo, pranešimo apie korupciją, pranešėjų apsaugos ir pasitikėjimo 

institucijomis srityse.  

 

I kryptis – „Formuoti antikorupcines nuostatas ir plėtoti antikorupcines kompetencijas“ 

 

I krypties įgyvendinimo lygis siekia 84 proc. Iš keturių uždavinių pagal rodiklius pasiektas 

privataus sektoriaus atsparumo korupcijai standartų diegimo uždavinys, o gyventojų antikorupcinio 

sąmoningumo, viešojo sektoriaus antikorupcinių kompetencijų ir visuomenės informavimo priemonių 

antikorupcinio vaidmens stiprinimo rezultatai nepasiekė nustatytų tikslų (žr. 11 pav.). Tai leidžia daryti 

išvadą, kad vertinamu laikotarpiu veiklų įgyvendinimas savaime neužtikrino pakankamo poveikio 

antikorupcinėms nuostatoms, pasirengimui pranešti apie korupciją ir elgsenos pokyčiams. 

11 pav. I krypties pažangos uždavinių įgyvendinimas (proc.) ir pokyčiai 

 

Teigiami pokyčiai ryškiausiai matomi privačiame sektoriuje, kur abu poveikio rodikliai viršijo 

siektinas reikšmes – sumažėjo įmonių vadovų nusiteikimas duoti kyšį, taip pat reikšmingai padidėjo 

84%

75%

68%

67%

99%

0% 25% 50% 75% 100%

Bendras I krypties uždavinių įgyvendinimo lygis (10 priemonių)

1.4 Skatinti visuomenės informavimo priemonių antikorupcinį vaidmenį

(2 priemonės)

1.3 Plėtoti antikorupcines kompetencijas viešajame sektoriuje

(3 priemonės)

1.2 Skatinti atsparumo korupcijai standartų diegimą privačiame sektoriuje

(1 priemonė)

1.1 Stiprinti gyventojų antikorupcinį sąmoningumą (4 priemonės)

 Teigiamas pokytis, tikslai pasiekti           Pokyčio nefiksuojama / nepakankamas, tikslai nepasiekti          
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pasirengimas pranešti apie korupcijos atvejus17. Vis dėlto šio rezultato priežastinis ryšys su Plane 

numatyta priemone vertintinas atsargiai, nes uždaviniui buvo numatyta tik viena tęstinė priemonė, kuri 

įgyvendinta iš dalies. Tikėtina, kad teigiamiems rezultatams įtakos turėjo ir kitos įgyvendinamos, tačiau 

Plane nenumatytos veiklos, nukreiptos į privataus sektoriaus skaidrumo didinimą. 

Viešojo sektoriaus ir visuomenės antikorupcinė pažanga ir toliau reikalauja nuoseklaus 

dėmesio: gyventojų ir valstybės tarnautojų pasirengimo pranešti rodikliai18 nepasiekė tikslų, o 

kyšininkavimo tolerancijos ir faktinio kyšio davimo rodikliai19 rodo, kad elgsenos pokyčiai išlieka 

esminiu iššūkiu.  

I krypties rezultatai rodo, kad antikorupcinių nuostatų ir kompetencijų formavimas turi būti 

nuolatinis procesas, galimai reikalaujantis priemonių. Svarbu stiprinti ne tik informavimo ir mokymo 

veiklas, bet ir jų kryptingumą, tikslinių grupių pasiekimą bei poveikio matavimą. 

Siekiant įgyvendinti I krypties uždavinius kitame etape – Darbotvarkės 2026–2029 m. plane20 

numatyta: 

- Gyventojų sąmoningumo didinimas per švietimą: numatyta parengti metodinę priemonę 

mokytojams (ikimokyklinio–pradinio ugdymo), organizuoti pedagogų kvalifikacijos kėlimą bei vykdyti 

socialines kampanijas, ypatingą dėmesį skiriant sveikatos apsaugos sektoriui. 

- „Dovanų politikos“ aiškumas: siekiama mokymų pagalba didinti visuomenės ir ministerijų 

darbuotojų supratimą apie skirtį tarp kyšio ir teisėtos dovanos bei mažinti neoficialų atsilyginimą. 

- Atsparumo skatinimas privačiame sektoriuje: planuojami kasmetiniai mokymai 

auditoriams bei vertinamos galimybės sukurti ekonomines ar administracines skatinimo priemones, 

kurios motyvuotų verslą diegti antikorupcinius standartus. 

- Kompetencijų stiprinimas viešajame sektoriuje: bus rengiamos gairės sisteminiam rizikų 

vertinimui, diegiamas specializuotas korupcijos rizikų valdymo modelis (SFRA) krašto apsaugos 

sistemoje bei stiprinamas diplomatų ir Užsienio reikalų ministerijos darbuotojų antikorupcinis 

parengimas. 

- Žiniasklaidos veiklos skaidrumas: numatyta modernizuoti informacines sistemas, 

užtikrinant viešą prieigą prie duomenų apie viešosios informacijos rengėjų nuosavybę, pajamas ir 

gaunamą paramą. 

 

II kryptis – „Siekti tvarių, neteisėtai įtakai atsparių politinių, valdymo, administracinių ir 

finansinių sprendimų bei kokybiškų viešųjų ir administracinių paslaugų“ 

 

II kryptis įgyvendinta 93 proc., tačiau poveikio rodikliai rodo nevienodą pažangą (žr. 12 pav.). 

Daugeliu atvejų fiksuojamas tik dalinis teigiamas pokytis, kai vieni uždavinių rodikliai pasiekti, kiti – ne. 

Dviejų uždavinių poveikio įvertinti negalima, vieno uždavinio siektini rezultatai nepasiekti, o tik vieno – 

su ūkio subjektų priežiūra susijusio – uždavinio rodiklis rodo pasiektą rezultatą. Vis dėlto ir šiuo (su ūkio 

subjektų priežiūra susijusio uždavinio) atveju vertinimas turėtų būti atsargus, nes rezultatas matuojamas 

 
17 Įmonių vadovų, nusiteikusių duoti kyšį sprendžiant problemas, dalis: 25 proc. – 2020 m., 16 proc. – 2025 m., siekta 20 

proc.; Įmonių vadovų, kurie praneštų apie korupciją, dalis: 28 proc. – 2020 m., 52 proc. – 2025 m., siekta 35 proc. 
18 Gyventojų, kurie praneštų apie korupcijos atvejį, dalis 19 proc. –2020 m., 16 proc. – 2025 m., siekta 26 proc.; Valstybės 

tarnautojų, kurie praneštų apie korupcijos atvejį, dalis: 53 proc. – 2020 m., 63 proc. – 2025 m., siekta 64 proc. 
19 Gyventojų, nusiteikusių duoti kyšį sprendžiant problemas, dalis: 60 proc. – 2020 m., 53 proc. – 2025 m., siekta 50 proc. 

Gyventojų, per pastaruosius 12 mėn. davusių kyšį, dalis: 9 proc. – 2020 m.; 11 proc. – 2025 m., siekta 7 proc.; Valstybės 

tarnautojų, nusiteikusių duoti kyšį sprendžiant problemas, dalis: 15 proc. – 2020 m.; 17 proc. – 2025 m., siekta 11 proc. 
20 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2026-04-29 nutarimu Nr. 313, prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID

=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
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bendru korupcijos paplitimo suvokimo rodikliu, kurio pokyčiui galėjo turėti įtakos ir kitų priemonių 

įgyvendinimas21. Tai rodo, kad aukštas priemonių įgyvendinimo lygis savaime neužtikrino proporcingo 

poveikio politinių, valdymo, administracinių ir finansinių sprendimų skaidrumui bei viešųjų paslaugų 

kokybei. 

  12 pav. II krypties pažangos uždavinių įgyvendinimas (proc.) ir pokyčiai 

 

Nors penkių uždavinių priemonės įgyvendintos visiškai (2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6), jų poveikis 

rodikliams nėra pakankamai aiškus. Teigiama pažanga labiausiai matoma per bendrą korupcijos 

paplitimo suvokimą – gyventojų, manančių, kad korupcija Lietuvoje yra paplitusi, dalis sumažėjo ir 

pagal kelis uždavinius (2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 ir 2.9) pasiekė geresnę nei planuota reikšmę22. Vis dėlto šis 

rodiklis yra bendro pobūdžio ir priskirtas keliems uždaviniams, todėl sudėtinga patikimai nustatyti, kurių 

konkrečių uždavinių priemonės labiausiai prisidėjo prie pokyčio. Kita vertus, kelių uždavinių ir jų 

priemonių visumos orientavimas į bendrą korupcijos suvokimo mažinimą gali būti laikomas strategiškai 

pagrįstu pasirinkimu. 

Taip pat reikšmingai pagerėjo atvirų, naudingų ir pakartotinai naudojamų duomenų indeksas23, 

valstybės tarnautojų, kurie praneštų korupcijos atvejus rodiklis pagerėjo, nors tikslo ir nepasiekė24.  

 
21 Rodiklis - gyventojų manančių, kad korupcija šalyje paplitusi, priskirtas dar penkiems uždaviniams: 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 ir 2.9. 
22 Gyventojų, manančių, kad korupcija Lietuvoje paplitusi, dalis: 92 proc. – 2019 m., 80 proc. – 2025 m., siekta 84 proc. 
23 Atvirų, naudingų ir pakartotinai naudojamų duomenų indeksas: 0,35 balo – 2020 m.,  0,64 balo – 2025 m., siekta 0,6. 
24 Valstybės tarnautojų, kurie praneštų apie korupcijos atvejį, dalis: 53 proc. – 2020 m., 63 proc. – 2025 m., siekta 64 proc. 
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Didžiausi iššūkiai išlieka sprendimų priėmimo atvirumo, paslaugų efektyvumo, gyventojų 

elgsenos ir pranešimo apie korupciją srityse. Sprendimų priėmimo atvirumas vis dar vertinamas žemai25, 

o paslaugų teikimo efektyvumas iš esmės negerėja26. Taip pat gyventojų nusiteikimo duoti kyšį ir realaus 

kyšio davimo rodikliai27 rodo kad viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumo bei kokybės 

gerinimo poveikis gyventojų elgsenai ir korupcinėms praktikoms kol kas nėra pakankamas. 

Nors dalis poveikio rodiklių nepriskirti nė vienam konkrečiam pažangos uždaviniui, jie gali 

būti vertinami kaip bendro konteksto poveikio rodikliai II kryptyje. Pavyzdžiui, gyventojų dalyvavimo 

sprendžiant viešuosius vietos reikalus rodiklis viršijo siektiną reikšmę ir rodo teigiamą pokytį 

visuomenės įsitraukimo srityje28, konsultavimosi priimant svarbius valstybės sprendimus rodiklis, nors 

ir pagerėjo, tikslo nepasiekė29.  Lietuvos biudžeto skaidrumo indeksas iš esmės nepakito ir reikšmingai 

atsilieka nuo siektinos reikšmės30. Atkreiptinas dėmesys, kad ankstesniu vertinimo laikotarpiu buvo 

fiksuota aukšta Lietuvos biudžeto skaidrumo indekso reikšmė31, todėl svarbu užtikrinti nuoseklų šio 

rodiklio stebėjimą ir duomenų palyginamumą. Taip pat tikslinga, kad už atitinkamas sritis atsakingos 

institucijos proaktyviai teiktų tarptautiniams vertintojams aktualią, išsamią ir lengvai prieinamą 

informaciją, galinčią turėti reikšmės šio ir kitų tarptautinių rodiklių vertinimui. 

Siekiant įgyvendinti II krypties uždavinius Darbotvarkės 2026–2029 m. plane32 numatyta: 

- Skaidresnis valdymas ir interesų kontrolė: siekiama veiksmingiau valdyti interesų 

konfliktus derinant teisės aktus, aiškiau atriboti karjeros ir politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų 

sąvokas bei teikti strategines antikorupcines gaires savivaldybėms. 

- Viešųjų finansų ir turto valdymo priežiūra: numatyta stiprinti ES investicijų panaudojimo 

kontrolę, nustatyti aiškesnes rekomendacijas lėšų skyrimui keliams bei įvesti privalomą interesų 

deklaravimą sporto projektų atrankose. 

- Viešųjų pirkimų efektyvinimas: planuojama mažinti vieno tiekėjo pirkimų dalį, 

standartizuoti vidaus kontrolės procesus, tęsti Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų pirkimų 

centralizavimą bei diegti automatizuotą pirkimų planavimą krašto apsaugos sistemoje. 

- Politinės veiklos ir duomenų atvirumas: bus vykdomi mokymai apie skaidrų rinkimų 

kampanijų finansavimą, modernizuojama Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinė sistema (gerinant 

duomenų vizualizaciją) bei skatinamas viešojo sektoriaus duomenų atvėrimas visuomenei ir verslui. 

- Paslaugų skaitmenizavimas ir kokybė: siekiama tobulinti statybos leidimų išdavimo (IS 

„Infostatyba“) ir teritorijų planavimo procesus, užbaigti taršos leidimų išdavimo skaitmenizavimą bei 

didinti skaidrumą energetikos paslaugų reglamentavime. 

 

 

  

 
25 Respondentų, manančių, kad sprendimai Lietuvoje priimami labai atvirai arba atvirai, dalis: 12 proc. – 2020 m., 13 proc. 

– 2025 m., siekta 23 proc. 
26 Administracinių paslaugų teikimo ir aptarnavimo efektyvumo koeficientas balais: 0,89 – 2020 m., 0,88 – 2025 m., siekta 0,9. 
27 Gyventojų, nusiteikusių duoti kyšį sprendžiant problemas, dalis: 60 proc. – 2020 m., 53 proc. – 2025 m., siekta 50 proc. 

Gyventojų, per pastaruosius 12 mėn. davusių kyšį, dalis: 9 proc. – 2020 m.; 11 proc. – 2025 m., siekta 7 proc. 
28 Gyventojų, per paskutinius 12 mėn. dalyvavusių sprendžiant viešuosius vietos reikalus, dalis: 37 proc. – 2019 m., 44 proc. 

– 2025 m., siekta 40 proc.  
29 Konsultavimosi priimant svarbius valstybės sprendimus rodiklis balais: 3,56 – 2020 m., 4,05 – 2025 m., siekta 4,45. 
30 Lietuvos biudžeto skaidrumo indeksas balais: 5,93 – 2020 m., 5,93 – 2025 m., siekta 7,5.  
31 Lietuvos biudžeto skaidrumo indeksas balais: 8,75 – 2024 m. 
32 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2026-04-29 nutarimu Nr. 313, prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID

=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
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III kryptis – „Siekti veiksmingos korupcijos kontrolės ir nešališko, objektyvaus teisingumo 

vykdymo bei teisės viršenybės užtikrinimo“ 

 

III krypties įgyvendinimo lygis siekia 76 proc. Iš penkių uždavinių pagal pateiktus duomenis 

du uždaviniai laikytini pasiektais, vienas – nepasiektu, o dviejų uždavinių poveikio įvertinti negalima, 

nes rodikliai nebuvo matuojami (žr. 13 pav.). Tai rodo, kad veiksmingos korupcijos kontrolės ir 

teisingumo vykdymo srityje matomi teigiami pokyčiai, tačiau jie nėra tolygūs visoje kryptyje. 

 

13 pav. III krypties pažangos uždavinių įgyvendinimo lygis (proc.) ir pokyčių tendencijos 

 
 

Teigiama pažanga labiausiai matoma baudžiamojo persekiojimo srityje. Gyventojų ir verslo 

atstovų vertinimai rodo didesnį baudžiamojo persekiojimo atgrasomojo poveikio matomumą ir didesnį 

tikėjimą, kad už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas gali būti taikomos reikšmingos sankcijos33. 

Teismų ir teisingumo sistemos atsparumo korupcijai uždavinio rodikliai taip pat pasiekti, tačiau šiuo 

atveju vertinimas turėtų būti atsargus, nes įgyvendinta tik pusė numatytų priemonių. Be to, dalis rodiklių 

priskirta keliems uždaviniams, todėl jų pokyčiui galėjo turėti įtakos ne tik konkrečios Plano priemonės, 

bet ir platesni teisėsaugos, teisingumo sistemos ar viešosios komunikacijos veiksniai. 

Silpniausia vieta – viešojo intereso gynimo ir turto susigrąžinimo rezultatų matavimas. Nors 

šiose srityse priemonės buvo įgyvendintos iš dalies arba visa apimtimi, poveikio įvertinti negalima, nes 

faktinės rodiklių reikšmės nebuvo matuojamos.  

Pranešėjų apsaugos sistemos stiprinimo poveikis pranešimo aktyvumui kol kas nėra 

pakankamas: nors pranešėjų skaičius augo, tačiau Plane nustatytas tikslas nepasiektas34. Šio rodiklio 

pokytį reikėtų vertinti atsargiai, nes pranešimų skaičių gali lemti ne tik apsaugos priemonės, bet ir 

gyventojų pasitikėjimas institucijomis, informuotumas bei konkrečių korupcijos atvejų matomumas. 

Apibendrinant, III krypties rezultatai rodo, kad baudžiamojo persekiojimo matomumas ir 

atgrasomasis poveikis sustiprėjo, tačiau kitose srityse pažanga vertintina atsargiai dėl ribotų arba 

nematuojamų poveikio rodiklių. Tolesniame etape svarbu stiprinti ne tik priemonių įgyvendinimą, bet ir 

 
33 Gyventojų, manančių, kad valstybėje yra pakankamai gerų baudžiamojo persekiojimo pavyzdžių, atgrasančių nuo 

korupcijos, dalis: 34 proc. – 2020 m., 45 proc.  – 2025 m., siekta 40 proc.;  Verslo atstovų, manančių, kad korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką padariusiam verslui arba jo atstovui bus skirta didelė bauda ar įkalinimas, dalis: 26 proc. – 20219 m., 43 

proc. – 2025 m., siekta 33 proc.  
34 Prokuratūrai informaciją pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą pateikusių asmenų skaičiaus didėjimas, 

procentiniais punktais, skaičiuojant nuo prieš tai buvusios reikšmės: 3,7 proc. didėjimas 2025 m., siekta 5 proc. didėjimo. 
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rodiklių kokybę, kad būtų galima tiksliau įvertinti viešojo intereso gynimo, turto susigrąžinimo, žalos 

atlyginimo ir pranešėjų apsaugos sistemos realų poveikį. 

Siekiant įgyvendinti III krypties uždavinius Darbotvarkės 2026–2029 m. plane35 numatyta: 

- Atsparumo korupcijai stiprinimas teismų sistemoje: numatyta į privalomus naujai paskirtų 

teisėjų įvadinius mokymus įtraukti temas, skirtas antikorupcinei aplinkai stiprinti, taip pat bus tęsiami 

mokymai teisėjams. 

- Baudžiamojo persekiojimo veiksmingumo didinimas: atnaujintos rekomendacijos dėl 

ikiteisminių tyrimų paskirstymo teisėsaugos institucijoms, siekiant racionaliau naudoti išteklius. Taip 

pat numatyti tarpinstituciniai mokymai pareigūnams, prokurorams ir teisėjams apie korupcinių veikų 

tyrimą bei turto susigrąžinimą. 

- Viešojo intereso gynimo mechanizmų tobulinimas: toliau bus tęsiamas bandomasis 

tyrimas Kultūros ministerijos valdymo srityse, vertinant visą viešojo intereso gynimo procesą – nuo 

atstovavimo teisme iki sprendimų vykdymo bei regresinės teisės taikymo. 

- Pranešėjų apsaugos ir skatinimo plėtra: siekiant didinti pranešėjų mechanizmo 

patrauklumą, bus vykdomos socialinės kampanijos. Be to, planuojama nustatyti juridinių asmenų 

administracinę atsakomybę, užtikrinant geresnę pranešusių apie korupciją asmenų apsaugą. 

 

PLANO ĮGYVENDINIMO LĖŠOS IR EFEKTYVUMAS 

 

Plane numatytos priemonės finansuojamos iš atitinkamoms institucijoms skirtų Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimų, taip pat iš kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka gautų lėšų. Siekiant įvertinti priemonių, kurioms numatytas lėšų poreikis, efektyvumą, buvo 

vertinami priemonių pasiekti rezultatai bei institucijų pateikta informacija apie faktiškai gautas ir 

panaudotas lėšas (žr. Ataskaitos 4 priedą). 

Rengiant Planą, lėšų poreikis buvo numatytas 18 priemonių. Iš jų 11 priemonių įgyvendintos 

visiškai, 7 – iš dalies. Bendra lėšų poreikio suma siekia 8 mln. Eur. Priemonėms įgyvendinti panaudota 

apie 73 proc. planuotų lėšų (žr. 14 pav.). 

14 pav. Planuotos ir panaudotos lėšos, tūkst. Eur 

 

 

Mažesnis lėšų panaudojimas ne visais atvejais reiškia efektyvumą ar sutaupymą. Dalis 

priemonių buvo įgyvendintos mažesnėmis sąnaudomis ir jau davė apčiuopiamų rezultatų. Tačiau 

įgyvendintų priemonių, kurių poveikis dar nėra pasireiškęs, efektyvumo vertinimas šiuo metu nėra 

 
35 Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2026-04-29 nutarimu Nr. 313, prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID

=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7.  

8008,5

5828,353

Planuota Panaudota (73 proc.)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=5e96eafc-9e4e-4256-94d3-a4c72d6342d7
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galimas. Kitais atvejais mažesnis lėšų panaudojimas susijęs su vėlavimais, neskirtu finansavimu ar 

nebaigtais informacinių technologijų projektais.  

Atlikus priemonių, kurioms Plane buvo numatytas lėšų poreikis, lėšų panaudojimo ir pasiektų 

rezultatų analizę (daugiau žr. Ataskaitos 4 priedą), išskirtini šie pagrindiniai pastebėjimai:  

1. Reikšmingą dalį priemonių sudaro informacinių technologijų ir skaitmeninimo projektai. 

Informacinės sistemos – Žemės,  Taršos ir prevencijos procesų, Oficialios kontrolės, Strateginio 

valdymo informacinė sistema, Biologinės įvairovės, Lietuvos teismų informacinės sistemos sudarė 

svarbias technines, teisines ar organizacines prielaidas procesų skaidrumui, atsekamumui ir efektyvumui 

didinti, tačiau dalis šių sistemų pradėjo veikti tik laikotarpio pabaigoje arba dar nėra įdiegtos visa 

apimtimi. Todėl jų poveikį ir efektyvumą pagrįstai vertinti bus galima tik vėlesniu laikotarpiu. 

2. Dalis priemonių įgyvendintos efektyviai, panaudojus mažiau lėšų nei planuota ir pasiekus 

apčiuopiamą rezultatą. Tokiais atvejais lėšų panaudojimas vertintinas palankiai, nes mažesnėmis 

sąnaudomis pasiekti planuoti ar net geresni nei planuota rezultatai. Pavyzdžiui, pacientų grįžtamojo ryšio 

priemonė – panaudojus mažiau lėšų nei planuota, pradėtas sistemingas pacientų pasitenkinimo duomenų 

rinkimas. Taip pat Specialiųjų tyrimų tarnybos vykdyta socialinė kampanija dėl nepotizmo žalos pasiekė 

didesnę auditoriją nei planuota, o susijęs gyventojų elgsenos rodiklis pagerėjo – per ketverius metus 

sumažėjo gyventojų, kurie naudojosi asmeniniais ryšiais siekdami greičiau ar kokybiškiau gauti viešąsias 

paslaugas. Taip pat stebima ir sveikatos sektoriaus plati socialinės kampanijos sklaida gyventojų 

sąmoningumui stiprinti. 

3. Kai kurios priemonės įgyvendintos vidiniais resursais arba pasitelkiant alternatyvius 

finansavimo šaltinius, nors Plane buvo numatytas biudžeto papildomų lėšų poreikis. Tai rodo institucijų 

gebėjimą naudoti vidinius išteklius ar ES finansavimą. Pavyzdžiui, susisiekimo sektoriaus 

infrastruktūros projektų duomenų viešinimo koncepcija įgyvendinta vidiniais žmogiškaisiais ištekliais, 

žemės valdymo skaitmenizavimo ir geoportal.lt sprendimai įgyvendinti platesnio Žemės informacinės 

sistemos modernizavimo projekto bei ES finansavimo lėšomis. Taip pat Lietuvos teismų valdomos 

informacinės sistemos modernizuotos iš bendrų biudžeto asignavimų ir ES lėšų. 

4. Didžiausi efektyvumo iššūkiai matomi ten, kur lėšos panaudotos, tačiau planuotas 

rezultatas nepasiektas arba poveikis išliko ribotas. Išskirtini šie atvejai: 

4.1. Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos (IPR IS) plėtros projektas, 

įgyvendintas 2023 m. siekiant efektyvinti elektroninę išankstinę pacientų registraciją, gerinti paslaugų 

prieinamumą ir stiprinti laukimo eilių stebėseną. Nors priemonei įgyvendinti panaudota reikšminga lėšų 

suma, lauktas poveikis nebuvo pasiektas. Valstybės kontrolės 2025 m. vertinime IPR IS įvardyta kaip dar 

neišnaudotas įrankis laukimo eilėms mažinti: sistema netapo visuotinai naudojamu registracijos įrankiu, 

jos duomenys ne visais atvejais atspindi realią paslaugų prieinamumo situaciją, dalis gydymo įstaigų 

laisvus vizitų laikus skelbia nevienodai, o laukiančiųjų sąrašai dažnai tvarkomi vidinėse sistemose36. 

Vertinant priemonės įgyvendinimą pastebėtina, kad vien technologinių sprendimų sukūrimo nepakako 

siekiamam poveikiui užtikrinti. Vertinamu laikotarpiu išryškėjo, kad ne visi valdymo, integracijos su 

kitomis sistemomis, praktinio taikymo ir įstaigų įtraukimo aspektai buvo pakankamai iš anksto numatyti 

ir suderinti, todėl realus sistemos naudojimas išliko netolygus ir nepakankamai efektyvus. 

4.2. 2024 m. buvo sukurti pagrindiniai Medžioklės registracijos modulio technologiniai 

sprendimai, sudarantys prielaidas skaidresnei medžioklės procesų kontrolei, duomenų atsekamumui ir 

efektyvesnei laukinių gyvūnų išteklių apskaitai. Įgyvendinti funkcionalumai leidžia skaitmeniniu būdu 

 
36 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės audito 2025-08-12 ataskaita Nr. VRE-6; 

https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Post/18480/valstybes-kontroliere-isankstine-pacientu-registracija-neisnaudotas-

irankis-eilems-mazinti 

https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Product/24353/
https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Post/18480/valstybes-kontroliere-isankstine-pacientu-registracija-neisnaudotas-irankis-eilems-mazinti
https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Post/18480/valstybes-kontroliere-isankstine-pacientu-registracija-neisnaudotas-irankis-eilems-mazinti
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registruoti medžioklės dalyvius, laimikį ir limitų naudojimą, tačiau planuotas poveikis nėra pilnai 

pasiektas, kadangi elektroninio medžioklės lapo naudojimas išlieka pasirenkamas. Nors techninės ir 

organizacinės prielaidos pereiti prie visiškai skaitmeninio proceso yra sukurtos, sprendimų dėl 

privalomo elektroninio medžioklės lapo naudojimo iki šiol nėra priimta. Dėl to mažėja automatizuotos 

kontrolės potencialas, išlieka mažesnio veiklos skaidrumo rizika. 

4.3. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) modernizavimo atveju, 

panaudojus lėšas, planuotas sistemos atnaujinimas nebuvo įgyvendintas dėl nutrauktos sutarties su 

modernizavimo darbus turėjusiu atlikti tiekėju, kuris dėl esminių sutarties pažeidimų buvo įrašytas į 

nepatikimų tiekėjų sąrašą. Dėl susiklosčiusios situacijos teko skubiai ieškoti sprendimų, siekiant 

užtikrinti nenutrūkstamą CVP IS veikimą, tačiau viešųjų pirkimų sistemos dalyviai neturėjo pakankamai 

laiko tinkamai pasirengti naujos sistemos naudojimui. Taip pat sistemoje nebuvo įdiegti visi nuo 2008 m. 

veikę funkcionalumai, todėl atsirado ir neigiamų naudotojų atsiliepimų apie naują sistemą. Esama 

sistema, kurios veikimas grindžiamas laikinu programinės įrangos nuomos sprendimu, nepakeitė 

planuoto sisteminio modernizavimo ir nesukūrė pakankamų galimybių didinti viešųjų pirkimų duomenų 

kokybę, atvirumą bei analitinį panaudojimą. Neįgyvendinus projekto, panaudotos lėšos turės būti 

grąžintos. 

5. Kai kurių priemonių poveikį ribojo neskirtas ar vėluojantis finansavimas. Pavyzdžiui, dėl 

neskirto finansavimo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba dar neįdiegė visų Oficialios kontrolės 

informacinės sistemos funkcionalumų ir nepradėjo kontrolės planų automatizavimo, o Taršos prevencijos 

procesų informacinės sistemos įgyvendinimas dėl finansavimo, teisėkūros ir derinimo procesų nusikėlė į 

vėlesnį laikotarpį. Žemės valdymo skaitmeninimo priemonės atveju papildomos valstybės biudžeto lėšos 

nebuvo skirtos, todėl darbai vykdyti pasitelkiant Žemės informacinės sistemos projekto ir ES finansavimo 

lėšas. Tai rodo, kad skaitmeninimo priemonių rezultatyvumui svarbus ne tik suplanuotas lėšų poreikis, bet 

ir realus, laiku užtikrintas finansavimas bei projektų įgyvendinimo tęstinumas. 

6. Ne visos įgyvendintos priemonės iš karto sukuria išmatuojamą poveikį. Pavyzdžiui, 

internetinio balsavimo informacinės sistemos galimybių studija nesukūrė tiesioginio paslaugos ar 

sistemos veikimo rezultato, tačiau ji vertintina kaip naudinga sprendimų priėmimo ir rizikų 

identifikavimo priemonė. Tokiais atvejais efektyvumą reikėtų vertinti ne pagal tiesioginį poveikį 

visuomenei, bet pagal sukurtą analitinį pagrindą tolesniems sprendimams. 

7. Teigiamai išsiskiria priemonės, kurios kartu su techniniu įgyvendinimu sukuria ir platesnes 

poveikio vertinimo galimybes. Atvirų duomenų priemonė ne tik sukūrė centralizuotą duomenų prieigos 

tašką, bet ir prisidėjo prie valstybės duomenų ekosistemos plėtros, duomenų ežero, aukštesnio brandos 

lygio duomenų atvėrimo ir tarptautinio Lietuvos atvirų duomenų brandos vertinimo. Tai rodo, kad 

didesnį poveikį turi tos priemonės, kurios neapsiriboja vien techniniu sprendimu, bet kuria ilgalaikę 

duomenų naudojimo, kokybės ir pakartotinio panaudojimo infrastruktūrą. 

Priemonių, kurioms Plane buvo išreikštas lėšų poreikis, analizė rodo, kad lėšų panaudojimo 

efektyvumas nebuvo tolygus. Dalis priemonių pasiekė rezultatus mažesnėmis sąnaudomis, dalis sukūrė 

svarbias prielaidas būsimam poveikiui, tačiau kai kuriais atvejais investicijų grąža kol kas ribota dėl 

nebaigtų projektų, techninių trūkumų, nepakankamo sistemų naudojimo ar aiškių poveikio rodiklių stokos.  
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1 priedas 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 2025 M. 

I Kryptis – formuoti antikorupcines nuostatas ir plėtoti antikorupcines kompetencijas 

1.1. Uždavinys – stiprinti gyventojų antikorupcinį sąmoningumą 

Siekiant stiprinti gyventojų antikorupcinį sąmoningumą, 2025 m. Plane numatytos 4 tęstinės 

priemonės.  

1.1.1 priemonė: „Įtraukti pilietiškumo kompetenciją į atnaujintą bendrojo ugdymo turinį, vykdyti antikorupcinį 

mokinių ugdymą kaip mokinių pilietiškumo kompetencijos ugdymo elementą“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose pilietiškumo kompetencija 

formuojama pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas (2023 m. – 175 000; 2024 m. – 

384 000; 2025 m. – 388 000). 

Atsakinga institucija:  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija). 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

Pagal atnaujintas priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias 

programas37, kuriose nustatyta, kad pilietiškumo kompetencija ugdoma per visų mokomųjų dalykų 

pamokas, nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. ugdomi 357 187 mokiniai, t. y. 100 proc. besimokančių visose 

bendrojo ugdymo klasėse. Antikorupcinis mokinių ugdymas vykdomas kaip mokinių pilietiškumo 

kompetencijos ugdymo elementas integruojant jį į tam tikras temas.  

Sudarant mokytojams galimybę tobulinti kvalifikaciją pilietiškumo kompetencijų ir 

antikorupcinio ugdymo srityje, įgyvendinant Švietimo plėtros programos pažangos priemonę 

„Pirmiausia – mokytojas“, į Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos įgyvendinamą 270 val. nacionalinę 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą „Antikorupcinė aplinka švietimo įstaigoje“ 2025 m. 

programą baigė 30 dalyvių. 2025 m. spalio 1 d. priimti 33 dalyviai, iš jų 30 programą baigė 2026 m.  

Nors planuotas priemonės rodiklis – mokinių skaičius 388 000 nepasiektas – mokinių skaičius 

šalyje kasmet kinta ir nuo vykdytojo nepriklauso, faktiškai pilietiškumo kompetencijos ugdoma 100 proc. 

mokinių besimokančių bendrojo ugdymo klasėse, kas ir yra priemonės tikslas, todėl vertinama, jog 

priemonė 2025 m.  įgyvendinta. 

 

1.1.2 priemonė – „Siekiant mažinti nepotizmo grėsmę, organizuoti socialinę kampaniją gyventojams (18 metų ir 

vyresniems) apie nepotizmo žalą valstybei ir visuomenei“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  

 

Gyventojų, dalyvavusių socialinėje kampanijoje, skaičius (2023 m. – 50 000; 2024 m. – 

55 000; 2025 m. – 60 000);  

Gyventojų, kurie pasinaudotų giminystės ryšiais, kad gautų greičiau ir (ar) kokybiškesnę 

reikalingą paslaugą, dalis procentais (2023 m. – 25; 2024 m. – 21; 2025 m. – 17). 

Atsakinga institucija:  Specialiųjų tyrimų tarnyba. 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: 2023 m. – 30 000; 2024 m. – 35 000; 2025 m. – 40 000; 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

Įgyvendinant priemonę, 2024 m. įgyvendinta socialinė kampanija „Karta, kuri siekia tikslo pati. 

#Nepotizmui NE“38. Tęsiant veiklas 2025 m. lapkričio–gruodžio mėn. įvykdyta socialinė informacinė 

 
37 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022-08-24 įsakymas Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“. 
38 Prieiga internete: https://www.stt.lt/nepotizmuine/.  

https://www.stt.lt/nepotizmuine/
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kampanija „NErezervuota ryšiams“39, skirta didinti visuomenės informuotumą apie nepotizmo žalą 

valstybei ir visuomenei bei padėti atpažinti nepotizmo situacijas kasdienėje aplinkoje. 2023 m. 

kampanija nebuvo pradėta dėl neskirto finansavimo pagal Planą, todėl priemonės įgyvendinimas buvo 

nukeltas. Vėlesnė kampanijų pradžia galėjo lemti vėlesnį ir sunkiau pamatuojamą jų poveikį. 

2025 m. kampanijos komunikacija buvo grindžiama elgsenos keitimo principu „pasiekti – 

įtvirtinti – paaiškinti“. Kampanijos komunikacijoje naudota vieninga kūrybinė koncepcija – metafora 

„Rezervuota“ ir klausimas „Kiek dar vietų rezervuosime ryšiams?“. Kampanija buvo įgyvendinta per 

televiziją (LRT), skaitmeninę reklamą naujienų portaluose („LRT.lt“, „Delfi.lt“), socialinius tinklus 

(„Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“) bei lauko reklamą keturiuose miestuose. Taip pat buvo sukurtas 

interaktyvus testas portale „Delfi.lt“, leidęs gyventojams praktiškai įvertinti skirtingas situacijas ir geriau 

suprasti ribą tarp asmeninės pagalbos ir nepotizmo.  

Bendras kampanijos pasiektų gyventojų skaičius 2025 m. siekė 1 450 542 ir daugiau kaip 24 

kartus viršijo planuotą rodiklį (60 000).  

Rodiklis „Gyventojų, kurie pasinaudotų giminystės ryšiais, kad greičiau ir (ar) kokybiškiau 

gautų reikalingą paslaugą, dalis procentais“ 2025 m. nebuvo vertintas dėl atnaujintos tyrimo „Lietuvos 

korupcijos žemėlapis“ metodikos40. Siekiant įvertinti priemonės poveikį, vertintas41 alternatyvus šio 

tyrimo rodiklis – gyventojų, kurie pasinaudojo asmeniniais ryšiais (giminėmis ar draugais) siekdami 

greičiau ir (ar) kokybiškiau gauti viešąją paslaugą, dalis procentais. Šio rodiklio reikšmės rodo 

reikšmingą teigiamą pokytį: 2021 m. tokių gyventojų buvo 35 proc., o 2025 m. – 16 proc.42 Pažymėtina, 

kad minėti rodikliai yra skirtingo pobūdžio rodikliai, kurių vienas apima nuostatą, o kitas – realų elgesį, 

todėl jų palyginamumas yra ribotas. Be to šie rezultatai tik iš dalies atspindi priemonės poveikį, nes 

daugiausia apima laikotarpį po pirmosios socialinės kampanijos, vykdytos 2024 m. pabaigoje. 

Moksliniai tyrimai rodo, kad socialinių kampanijų poveikis visuomenei dažniausiai pasireiškia 

etapais ir nėra momentinis. Iš pradžių didėja visuomenės informuotumas ir žinios apie problemą, vėliau 

formuojasi ar keičiasi nuostatos bei socialinės normos, o realūs elgesio pokyčiai dažniausiai pasireiškia 

tik ilgesniu laikotarpiu. Todėl socialinių kampanijų efektyvumas negali būti vertinamas vien pagal 

trumpalaikius rezultatus. Tvarus poveikis paprastai pasiekiamas tada, kai kampanijos vykdomos 

nuosekliai ir derinamos su kitomis priemonėmis – viešąja politika, institucijų veiksmais ir socialinių 

normų stiprinimu. 

Atsižvelgiant į tai, kad socialinės kampanijos sklaida ir pasiektų gyventojų skaičius daugiau 

kaip 24 kartus viršijo planuotą rodiklį, o alternatyvūs duomenys rodo teigiamą tendenciją – nuo 2021 m. 

mažėja gyventojų, kurie naudojasi asmeniniais ryšiais siekdami greičiau gauti paslaugas, dalis, priemonė 

vertinama kaip įgyvendinta. Stebėsena baigiama. 

 

1.1.3 priemonė: „Organizuoti socialinę kampaniją, skirtą visuomenės antikorupciniam sąmoningumui stiprinti“.  

Rodiklis ir jo reikšmės:  Gyventojų, dalyvavusių socialinėje kampanijoje, skaičius (2023 m. – 50,000; 2024 m. – 55 000; 

2025 m. – 60,000). 

Atsakinga institucija:  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija). 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

 
39 Prieiga internete: https://stt.lt/naujienos/7464/stt-kviecia-rinktis-skaidrias-galimybes-startuoja-socialine-kampanija-

nerezervuota-rysiams:4087.  
40 Atnaujinant metodiką buvo peržiūrimi tyrimo klausimai. Klausimas apie ketinimą „Ar pasinaudotumėte giminystės 

ryšiais, kad greičiau ir (ar) kokybiškiau gautų reikalingą paslaugą?“ buvo išimtas.  
41 Vadovaujantis Darbotvarkės pažangos stebėsenos ir vertinimo metodikos, patvirtintos STT direktoriaus 2024-06-27 

įsakymu Nr. 2-95, 15 punktu.  
42 Tyrimas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2024–2025 m.“, prieiga internete https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-

zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437.  

https://stt.lt/naujienos/7464/stt-kviecia-rinktis-skaidrias-galimybes-startuoja-socialine-kampanija-nerezervuota-rysiams:4087
https://stt.lt/naujienos/7464/stt-kviecia-rinktis-skaidrias-galimybes-startuoja-socialine-kampanija-nerezervuota-rysiams:4087
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9be0e680346a11efbdaea558de59136c
https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437
https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437
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Lėšų poreikis €: 2023 m. – 51 000; 2024 m. – 51 000; 2025 m. – nenumatyta; 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

Įgyvendinant priemonę, 2023 m. buvo atlikti tik viešojo pirkimo organizavimo darbai, tačiau 

socialinė kampanija „Kyšininkavimas yra žalingas įprotis“ įgyvendinta 2024 m. vykdant reklamos 

viešinimo paslaugų pirkimą ir kampanijos sklaidą. 

2025 m. buvo vykdomas tarptautinis atviras viešasis pirkimas, skirtas turimų reklamos ir 

žiniasklaidos priemonių viešinimui bei sklaidai tikslinėse grupėse. Dėl objektyvių priežasčių, susijusių 

su teisės aktuose nustatytais tarptautinio atviro viešojo pirkimo procedūrų terminais, pirkimo procedūros 

užtruko ilgiau nei planuota. Atsižvelgiant į riziką, kad viešinimo paslaugos per 2025 m. galėjo būti 

nesuteiktos laiku, ir siekiant užtikrinti planuotų priemonės rezultatų pasiekimą, buvo įgyvendinti 

papildomi viešinimo veiksmai naudojant institucijų vidinius resursus. 

Turimos informacinės priemonės buvo viešinamos Sveikatos apsaugos ministerijoje ir kitose 

sveikatos priežiūros įstaigose: įstaigų monitoriuose demonstruoti informaciniai filmukai, pacientams 

asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo platinami lankstinukai. Sveikatos priežiūros įstaigoms, jau 

turinčioms socialinės kampanijos priemones, buvo priminta aktyvinti jų naudojimą, o įstaigoms, jų 

neturinčioms, šios priemonės buvo perduotos. 

Papildomai informacijos sklaida buvo vykdoma Sveikatos apsaugos ministerijos socialinių 

tinklų paskyrose bei per pranešimus žiniasklaidai. Šios priemonės užtikrino informacijos prieinamumą 

tikslinėms grupėms ir leido pasiekti ir viršyti planuotus priemonės įgyvendinimo rezultatus. Socialinę 

kampaniją pamatė 75 000 unikalių vartotojų (planuota – 60 000). 

Numatytas rodiklis – „gyventojų, dalyvavusių socialinėje kampanijoje, skaičius“ – matuoja 

kampanijos aprėptį. Šios priemonės kontekste „dalyvavusių socialinėje kampanijoje“ skaičius 

prilyginamas kampaniją pamačiusiųjų skaičiui. Atsižvelgiant į tai, kad kampaniją pamačiusiųjų skaičius 

viršijo planuotą reikšmę, vertinama, kad priemonė 2025 m. buvo įgyvendinta. Priemonės tęstinumas 

užtikrinamas įtraukiant ją į 2026–2029 m. planą. 

 

1.1.4 priemonė: „Atnaujinti sveikatos mokslų studijų krypčių grupės (medicina, odontologija, burnos priežiūra, 

visuomenės sveikata, farmacija, reabilitacija, mityba, slauga ir akušerija, medicinos technologijos, kosmetologija) 

studijų krypčių aprašus, įtraukiant į juos nuostatą dėl antikorupcinės tematikos atitinkamose studijų programose“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Atnaujintų sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų krypčių aprašų, į kuriuos įtrauktos 

nuostatos dėl antikorupcinės tematikos, dalis procentais (2023 m. – 30; 2024 m. – 70; 2025 m. 

– 100). 

Atsakinga institucija:  Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2024 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena tęsiama. 

Įgyvendinant priemonę, 2022–2024 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais buvo 

patvirtinti pakeitimai septynių sveikatos mokslų studijų krypčių aprašuose: medicinos43, reabilitacijos44, 

odontologijos45, burnos priežiūros46, medicinos technologijų47, mitybos48 ir visuomenės sveikatos49. 

Šiuose aprašuose nustatyta, kad studijas baigę ir atitinkamą profesinę kvalifikaciją įgiję asmenys 

profesinėje veikloje turi gebėti atpažinti korupcijos reiškinius ir tinkamai į juos reaguoti, taip pat 

 
43 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022-10-19 įsakymas Nr. V-1666. 
44 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-06-08 įsakymas Nr. V-811. 
45 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-12-04 įsakymas Nr. V-1530. 
46 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024-03-19 įsakymas Nr. V-316. 
47 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024-12-11 įsakymas Nr. V-1425 
48 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024-12-11 įsakymas Nr. V-1422. 
49 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024-12-11 įsakymas Nr. V-1421. 
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demonstruoti moralinę atsakomybę už savo veiklos poveikį visuomeninei, ekonominei ir kultūrinei 

raidai, gerovei bei aplinkai. 

2025 m. buvo parengti Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų projektai dėl likusių trijų 

studijų krypčių – farmacijos, slaugos ir akušerijos bei kosmetologijos – studijų krypčių aprašų pakeitimų. 

Šie projektai buvo pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms, tačiau iki 2025 m. pabaigos nebuvo 

patvirtinti. Aprašų tvirtinimo procesui įtakos turėjo 2024 m. Europos Komisijos deleguotoji direktyva 

(ES) 2024/782, keičianti profesinių kvalifikacijų pripažinimą. Jos nuostatos Lietuvoje įgyvendinamos 

atnaujinant nacionalinius teisės aktus, todėl studijų krypčių aprašai derinti su šiais pakeitimais ir turėjo 

būti parengti iki 2026 m. kovo 1 d.  

2026 m. vasario mėn. buvo patvirtinti farmacijos50 bei slaugos ir akušerijos51 studijų krypčių 

aprašai, juos papildant nuostatomis dėl antikorupcinės tematikos. Kosmetologijos studijų krypties aprašo 

projektas yra naujai parengtas, tačiau šios studijų krypties reglamentavimas iškėlė sisteminių klausimų, 

kuriuos planuojama išspręsti 2026 metais. 

2025 m. rodiklis – atnaujintų sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų krypčių aprašų, į 

kuriuos įtrauktos nuostatos dėl antikorupcinės tematikos, dalis – 100 proc., nepasiektas, nes iki 2025 m. 

pabaigos buvo patvirtinti 7 iš 10 studijų krypčių aprašų. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad 2025 m. 

priemonė įgyvendinta iš dalies. 2026 m. vasario mėn. patvirtinus dar du studijų krypčių aprašus, 

priemonės įgyvendinimo lygis padidėjo iki 90 proc.  

1.2. Uždavinys – skatinti atsparumo korupcijai standartų diegimą privačiame sektoriuje 

Plane numatyta 1 priemonė skatinti atsparumo korupcijai standartų diegimą privačiame 

sektoriuje per „Skaidrumo akademijos“ projektą52.  

1.2.1 priemonė „Įtraukti privataus sektoriaus subjektus į projektą „Skaidrumo akademija“, siekiant skatinti 

antikorupcinių standartų ir kompetencijų diegimą privačiame sektoriuje“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Į projektą įtrauktų subjektų skaičius (2023 m. – 5; 2024 m. – 10; 2025 m. – 15);  

Naujai į projektą įtrauktų privataus sektoriaus subjektų, pasiekusių teigiamą pažangą, 

remiantis pakartotiniais antikorupcinės būklės ir pasiektos pažangos vertinimo rezultatais, 

po vienerių metų dalyvavimo projekte dalis procentais (2023 m. – 0; 2024 m. – 80; 2025 m. 

– 80). 

Atsakinga institucija:  Specialiųjų tyrimų tarnyba. 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena baigta. 

„Skaidrumo akademija“ – tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį 

sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir 

patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką. Nors iniciatyva53 buvo skirta viešojo 

sektoriaus organizacijoms, nuo 2022 m. prie jos pradėjo jungtis skaidrumo standartus stiprinančios 

įmonės. 2024 m. buvo atnaujintas „Skaidrumo akademijos“ veiklos formatas bei patvirtintas naujas 

veiklos reglamentas, o 2025 m. buvo sukurta nauja privataus verslo pažangos matavimo metodika, 

leidžianti įsivertinti projekto metu pasiektą pažangą didinant atsparumą korupcijai54.  

2025 m., į „Skaidrumo akademijos“ veiklas įsitraukė 5 privataus sektoriaus subjektai: 1 kaip 

dalyvis ir 4 kaip renginio pranešėjai, nors buvo planuota įtraukti 15 subjektų. Dalyvis, pradėjęs dalyvauti 

 
50 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2026-02-25 įsakymas Nr. V-140.  
51 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2026-02-25 įsakymas Nr. V-139. 
52 Prieiga internete: https://skaidrumoakademija.lt/  
53 Gerųjų patirčių mainus 2020 m. gruodžio 9 d. inicijavo Lietuvos Respublikos Prezidentas. 
54 Pažanga matuojama po 9 mėnesių dalyvavimo projekte.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/80d99026120e11f1a552c76556910e9c
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6f5ba54120d11f1a552c76556910e9c
https://skaidrumoakademija.lt/
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2025 m., po vienerių metų pasiekė teigiamą pažangą – 2026 m. atlikto pakartotinio antikorupcinės būklės 

vertinimo duomenimis, pažangos lygis siekė 85 proc.  

Siekiant sudaryti galimybes verslui įsitraukti į „Skaidrumo akademiją“ ir antikorupcinės aplinkos 

formavimo iniciatyvas, papildomai 2025 m. „Skaidrumo akademijos“ veikla buvo pristatyta Kauno 

prekybos, pramonės ir amatų Vadovų klubo nariams. Taip pat 2025 m. teikta metodinė pagalba privataus 

sektoriaus subjektams, kurie kreipėsi į STT dėl skaidrumo standartų diegimo, antikorupcinės aplinkos 

kūrimo ir kitų praktinių klausimų. Tai rodo augantį verslo susidomėjimą antikorupcinėmis 

iniciatyvomis, tačiau taip pat atskleidžia poreikį kryptingesnėms ir platesnio masto priemonėms. 

2025 m. stebėsenos ir vertinimo ataskaitoje55 nustatyta, kad uždavinys skatinti atsparumo 

korupcijai standartų diegimą privačiame sektoriuje turėtų būti iš esmės stiprinamas kitomis 

priemonėmis. „Skaidrumo akademija“, kuri, kaip ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatyme numatytos priemonės, privačiam sektoriui nėra privaloma, įsitraukimas į „Skaidrumo 

akademija“ vyksta tik savanoriškumo principu, dėl to objektyviai negali būti užtikrinami privataus 

sektoriaus įsipareigojimai dėl rodiklių pasiekimo. Dėl to identifikuotas poreikis plėtoti platesnį valstybės 

iniciatyvų paketą, orientuotą į verslo antikorupcinio potencialo stiprinimą. Atsižvelgiant į tai, STT 

siūlymu į 2026–2029 m. planą įtraukta šią priemonę keičianti kita priemonė56, orientuota į 

antikorupcinių standartų diegimo versle skatinimą. Numatoma, kad bendradarbiaujant su verslo 

sektoriumi ir valstybės institucijomis, bus įvertintas administracinių ir (ar) ekonominių paskatų poreikis 

ir galimybės bei pateikti siūlymai dėl jų teisinio reglamentavimo ir įgyvendinimo mechanizmo, kas 

galėtų paskatinti privatų verslą diegti antikorupcinius standartus nepriklausomai nuo dalyvavimo 

„Skaidrumo akademijoje“, t. y. orientuojantis į pagrindinį tikslą, o ne formą dėl privataus verslo 

antikorupcinio potencialo skatinimo. 

Atsižvelgiant į tai, kad priemonė dėl jos koncepto keitimo būtinumo pakeista kita priemone, 

įtraukta į 2026–2029 m. planą, bei tai, kad Skaidrumo akademijos veiklos tęstinumas užtikrinamas 

nepriklausomai nuo Plano priemonės, tęsti 1.2.1 priemonės stebėseną nėra tikslinga. 

1.3. Uždavinys – plėtoti antikorupcines kompetencijas viešajame sektoriuje 

Antikorupcinių kompetencijų viešajame sektoriuje plėtojimui Plane numatytos 3 tęstinės 

priemonės. 

1.3.1 priemonė: „Siekiant kurti korupcijai atsparią aplinką, stiprinti viešojo sektoriaus darbuotojų sąmoningumą 

veikti skaidriai ir sąžiningai, atpažinti galimus korupcijos, sukčiavimo ir interesų konfliktų atvejus, netoleruoti 

korupcijos, sukčiavimo ar kito nesąžiningo elgesio, pranešti apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, 

organizuoti mokymus, seminarus, diskusijas ir gerosios patirties sklaidos renginius Europos Sąjungos fondų 

lėšomis finansuojamas programas (už kurių tinkamą įgyvendinimą yra atsakinga Lietuvos Respublikos finansų 

ministerija) administruojantiems darbuotojams skaidrumo, kovos su korupcija ir sukčiavimu, interesų konfliktų 

valdymo ir pažeidimų administravimo temomis“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Mokymų, seminarų, diskusijų ir gerosios patirties sklaidos renginių skaičius, mokymus 

išklausiusių darbuotojų dalis procentais (2023 m. – 3, ne mažiau kaip 30; 2024 m. – 3, ne 

mažiau kaip 30; 2025 m. – 3, ne mažiau kaip 10). 

Atsakinga institucija:  Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija). 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

 
55 Ataskaitos 7 p., prieiga internete: https://www.stt.lt/data/public/uploads/2025/06/darbotvarkes-ataskaita-uz-2024-m-

galutine.pdf.  
56 2026–2029 m. plano priemonė 1.2.2, prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID

=bba49fc4-ba8f-476e-88e3-44f6ef09e500.  

https://www.stt.lt/data/public/uploads/2025/06/darbotvarkes-ataskaita-uz-2024-m-galutine.pdf
https://www.stt.lt/data/public/uploads/2025/06/darbotvarkes-ataskaita-uz-2024-m-galutine.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=bba49fc4-ba8f-476e-88e3-44f6ef09e500
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=bba49fc4-ba8f-476e-88e3-44f6ef09e500
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=bba49fc4-ba8f-476e-88e3-44f6ef09e500
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Įgyvendindama priemonę 2025 m., siekiant plėtoti Europos Sąjungos fondų lėšomis 

finansuojamas programas, už kurių tinkamą įgyvendinimą yra atsakinga Finansų ministerija, 

administruojančių darbuotojų antikorupcines kompetencijas, Finansų ministerija organizavo penkis 

mokymo renginius ir iniciatyvas antikorupcinėmis temomis (planuota – 3):  

▪  „ARACHNE Risk Scoring Tool“ įrankio funkcionalumai ir naudojimo suteikiamos galimybės 

stiprinti korupcijos, sukčiavimo ir interesų konfliktų valdymo prevencijos sistemą;  

▪ „Korupcijos ir sukčiavimo rizikų mažinamas viešuosiuose pirkimuose“;  

▪ „Interesų konfliktų valdymas. Kyšis ar dovana“; 

▪ „Korupcijos samprata. Korupcinio pobūdžio pažeidimai ir nusikalstamos veikos. Ką daryti 

susidūrus su korupcija“; 

▪ E-mokymai  – „Nulinė tolerancija korupcijai“. 

Mokymus 2025 m. išklausiusių darbuotojų dalis – 36 proc., planuota – ne mažiau kaip 10 proc. 

Atsižvelgiant į pasiektus ir viršytus rezultatus, priemonė vertinama kaip įgyvendinta, stebėsena baigta. 

 

1.3.2 priemonė: „Nustatyti reikalavimus, kad valstybės ir savivaldybių profesinio mokymo įstaigų dalininkais 

galėtų tapti tik nepriekaištingos reputacijos fiziniai ir juridiniai asmenys“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Skaidrumo ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkančių naujų valstybės ir 

savivaldybių profesinio mokymo įstaigų dalininkų dalis procentais (2024 m. – 100; 2025 m. 

– 100). 

Atsakinga institucija:  Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2024, 2025 m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Neįgyvendinta, stebėsena tęsiama. 

Priemonė planuota atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos atliktą korupcijos rizikos analizę 

ir jos metu nustatytą riziką, kad situacija, kai privatus juridinis asmuo tampa valstybinės viešosios 

įstaigos dalininku be jokių įsipareigojimų ir pareigų, tik įgydamas teises, antikorupciniu požiūriu 

laikytina ydinga, neatsparia korupcijai ir sudaranti galimybes nesąžiningam elgesiui57.  

Pažymėtina, kad priemonė nekonkretizuoja, kokie teisės aktai turi būti rengiami jos tikslui 

pasiekti – tai nustato ir įgyvendina atsakingas vykdytojas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija numatė 

šias veiklas, būtinas priemonei įgyvendinti ir rodikliui pasiekti: 

▪ Parengti Vyriausybės nutarimą, kuriame būtų nustatyti reikalavimai valstybinių ir 

savivaldybių profesinio mokymo įstaigų dalininkams. 

▪ Priimant naujus profesinio mokymo įstaigų dalininkus, šių įstaigų savininko teisės ir 

pareigas institucijoms vertinti pretendentų atitiktį nustatytiems reikalavimams ir užtikrinti jų laikymąsi. 

2024 m. ministerija parengė Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl Reikalavimų valstybės ir 

savivaldybės profesinio mokymo įstaigos dalininkams aprašo patvirtinimo“ ir pateikė jį derinti 

suinteresuotoms institucijoms. Tačiau derinimo metu buvo pateikta prieštaringų pastabų, kurių suderinti 

nepavyko. Derinimo metu atkreiptas dėmesys, kad Vyriausybė negali nustatyti tam tikrų ribojimų ar 

reikalavimų dalininkams, nes tokie ribojimai paprastai nustatomi įstatymo lygmens teisiniu reguliavimu. 

Dėl šių priežasčių 2024 m. parengtas nutarimo projektas nebuvo priimtas58. Atsižvelgiant į tai, 2025 m. 

buvo parengtas ir, suderinus su suinteresuotomis institucijomis, Seimui pateiktas Profesinio mokymo 

įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo atsisakyta galiojusios nuostatos, pagal kurią Vyriausybei buvo pavesta 

tvirtinti reikalavimus valstybės ir savivaldybės profesinio mokymo įstaigų dalininkams59.  

 
57 STT išvada dėl korupcijos rizikos analizės Švietimo ir mokslo ministerijos veiklos srityse. Prieiga internete:  

https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/veikla/korupcijos_prevencija/KRA%202018%2003%2016.pdf  
58 Lietuvos respublikos Vyriausybės 2025-10-30 raštas Nr. NV-2441.  
59 Projekto lyginamasis variantas. Prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1bb1d511ae3e11f0b28af49e6544ad31?jfwid=111of2ji8i.  

https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/veikla/korupcijos_prevencija/KRA%202018%2003%2016.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/2b2c37e4b59811f0ac4c935caa472ea3?jfwid=64pjex09m.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1bb1d511ae3e11f0b28af49e6544ad31?jfwid=111of2ji8i
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1bb1d511ae3e11f0b28af49e6544ad31?jfwid=111of2ji8i
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Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teigimu, dėl keičiamo teisinio reguliavimo priemonę toliau 

įgyvendinti tapo netikslinga. Nei 2024 m., nei 2025 m. profesinio mokymo įstaigose nebuvo priimta naujų 

dalininkų, taip pat nebuvo priimtas teisės aktas, nustatantis reikalavimus valstybės ir savivaldybių profesinio 

mokymo įstaigų dalininkams, todėl faktinė rodiklio reikšmė nebuvo vertinama. 

Nors įstatymo pakeitimais atsisakyta nuostatos, kad reikalavimus tvirtina Vyriausybė, patys 

nepriekaištingos reputacijos reikalavimai dalininkams nebuvo nustatyti nei įstatymu, nei kitu teisės aktu. 

Nepriekaištingos reputacijos klausimas taip pat nebuvo sprendžiamas kitomis priemonėmis, todėl 

anksčiau nustatytos rizikos savaime neišnyksta ir nepraranda aktualumo. Tai, kad kitose viešųjų 

paslaugų srityse korupcijos analizės nebuvo atliktos ir analogiškos rizikos nenustatytos, savaime 

nereiškia, jog tokių rizikų nėra ir kitose srityse. Nesant aiškių reputacijos ir skaidrumo kriterijų 

dalininkams, išlieka prielaidos neskaidriems sprendimams, todėl ši sritis ir toliau reikalauja papildomų 

teisinių bei prevencinių sprendimų. 

Atsižvelgiant į tai, priemonė vertinama kaip neįgyvendinta, stebėsena tęsiama. 

 

1.3.3 priemonė: „Siekiant antikorupcinių kompetencijų savivaldoje ugdymo ir stiprinimo, parengti mokymų 

programą ir organizuoti mokymus savivaldybės tarybų sudarytų Antikorupcijos komisijų nariams ir jų 

pirmininkams“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Mokymų, seminarų, diskusijų ir gerosios patirties sklaidos renginių skaičius, mokymus 

išklausiusiųjų skaičius (2023 m. – 2, ne mažiau kaip 100; 2025 m. – 2, ne mažiau kaip 100). 

Atsakinga institucija:  STT, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, 

Finansų ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2024, 2025 m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena baigta. 

Savivaldybių antikorupcijos komisijų kompetencijoms stiprinti Specialiųjų tyrimų tarnyba 

kartu su Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija 2025 m. 

spalio 20 d. Vilniuje ir spalio 29 d. Kaune organizavo renginius „Korupcijai atsparios aplinkos kūrimas 

savivaldoje ir Antikorupcijos komisijų vaidmuo“60. 

Renginių metu aptarta Antikorupcijos komisijų veikla ir jų reikšmė skaidrumo kultūrai, vidaus 

kontrolės svarba nustatant korupcijos rizikas, pristatyti atitikties testų savivaldoje rezultatai bei aktualūs 

rengiami Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai. 

Renginiuose dalyvavo daugiau nei 80 dalyvių iš 47 savivaldybių, nors buvo planuota ne mažiau 

kaip 100 dalyvių. Savivaldybių antikorupcijos komisijų nariai galėjo rinktis vieną iš dviejų renginių datų 

ir deleguoti po du atstovus, o esant poreikiui buvo sudarytos galimybės dalyvauti ir didesniam narių 

skaičiui. Vis dėlto, iš 13 savivaldybių nedalyvavo nė vienas Antikorupcijos komisijos narys, todėl 

bendras dalyvių skaičius buvo mažesnis nei planuota. Atsižvelgiant į tai, vertinama, kad priemonė 

įgyvendinta iš dalies, o jos stebėsena baigta. 

1.4. Uždavinys – skatinti visuomenės informavimo priemonių antikorupcinį vaidmenį 

Siekiant skatinti visuomenės informavimo priemonių antikorupcinį vaidmenį, Plane numatytos 

2 priemonės, skirtos medijų rėmimo modelio atnaujinimui ir informacinės sistemos tobulinimui. Abiejų 

priemonių terminas suėjo 2024 m., tačiau jų įgyvendinimas tęsėsi 2025 m.  

 

 
60 Daugiau informacijos: https://www.stt.lt/naujienos/7464/susitikime-su-savivaldybiu-antikorupcijos-komisiju-nariais-

aptartas-ju-vaidmuo-kuriant-korupcijai-atsparia-aplinka:4080.   

https://www.stt.lt/naujienos/7464/susitikime-su-savivaldybiu-antikorupcijos-komisiju-nariais-aptartas-ju-vaidmuo-kuriant-korupcijai-atsparia-aplinka:4080
https://www.stt.lt/naujienos/7464/susitikime-su-savivaldybiu-antikorupcijos-komisiju-nariais-aptartas-ju-vaidmuo-kuriant-korupcijai-atsparia-aplinka:4080
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1.4.1 priemonė: „Atnaujinti medijų rėmimo modelį, užtikrinantį paramos tvarumą, žiniasklaidos 

nepriklausomumą ir prioritetines paramos sritis“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Visuomenės informavimo priemonių naudojimo raštingumo lygis procentais (2021 m. 

– 48,7; 2024 m. – 50,2). 

Atsakingos (dalyvaujančios) 

institucijos:  

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Kultūros ministerija), Finansų 

ministerija, Švietimo mokslo ir sporto ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2024 m., (įgyvendinta iš dalies, todėl stebėsena tęsta 2025 m.) 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena tęsiama. 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2024–2025 m. siekė atnaujinti Medijų rėmimo fondo 

(toliau – Fondas) projektų teikimo taisykles ir parengti Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus, 

susijusius su Fondo tarybos narių reikalavimais.  

2024 m. Fondo projektų teikimo taisyklės buvo patvirtintos61, o vėliau, įvertinus praktinio 

taikymo patirtį po pirmųjų konkursų, papildomai atnaujintos62. Pakeitimais patikslinti reikalavimai 

pareiškėjams, sudarytos galimybės finansavimą gauti naujiems rinkos dalyviams ir žurnalistams, 

sustiprintos nuostatos, mažinančios politinės veiklos finansavimo rizikas, taip pat išplėstos finansavimo 

galimybės tautinių mažumų žiniasklaidai, patikslinti projektų vertinimo kriterijai. 

2025 m. taisyklės dar kartą atnaujintos63: įsteigta specialioji programa dėl pajamų netekimų, 

susijusių su azartinių lošimų reklamos ribojimais, patikslintos projektų rezervinių sąrašų sudarymo ir 

apimties koregavimo nuostatos, sugriežtinti ataskaitų teikimo reikalavimai, nustatyti papildomi sutarties 

nutraukimo pagrindai bei įtvirtintas reikalavimas užtikrinti projektų turinio prieinamumą viešoje Fondo 

platformoje ir kt. 

Nors taisyklės patvirtintos ir Medijų rėmimo fondas pradėjo finansuoti prioritetines programas 

ir tiriamosios žurnalistikos stipendijas, Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai priemonės 

įgyvendinimo apimtyje vertinamuoju laikotarpiu nebuvo nepriimti, todėl priemonė lieka iš dalies 

įgyvendinta. 

2025 m. Darbotvarkės įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo ataskaitoje pažymėta, kad 

galiojantis teisinis reguliavimas nepakankamai užtikrina Fondo neutralumą: nei įstatyme, nei taisyklėse 

nėra aiškių apribojimų politikams ar su jais susijusiems asmenims būti Fondo tarybos nariais, o nustatyti 

reikalavimai (pvz., narystės partijoje sustabdymas) nelaikomi pakankamais. Atkreiptas dėmesys į 

nepakankamai reglamentuotus Fondo lėšų šaltinius (dovanas), galinčius kelti nešališkumo riziką, bei į 

pernelyg abstrakčius paraiškų vertinimo kriterijus64. 

Kultūros ministerijos teigimu, sprendimas dėl įstatymo pakeitimų apimties buvo atidėtas dėl 

STT atliekamos korupcijos rizikos analizės Fondo ekspertų atrankos, tarybos sudarymo, finansavimo 

skyrimo bei kontrolės procesuose, iki analizės rezultatų įvertinimo ir jų aptarimo su žiniasklaidos 

sektoriaus atstovais. 

2026 m. STT atlikta korupcijos rizikos analizė65 atskleidė papildomų tobulintinų vietų. Analizės 

išvadoje pateikta rekomendacijų visuma orientuota į sisteminį Fondo veiklos skaidrinimą ir 

efektyvinimą, užtikrinant žiniasklaidos nepriklausomumą, tvarų finansavimą ir strategiškai pagrįstą 

paramos paskirstymą: siūloma eliminuoti interesų konfliktus pertvarkant valdymo struktūrą, stiprinant 

ekspertinio vertinimo nepriklausomumą ir sprendimų atsekamumą, kartu mažinant gavėjų 

priklausomybę nuo valstybės lėšų, užkertant kelią dvigubam finansavimui bei įtvirtinant aiškią 

 
61 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2024-02-29 įsakymas Nr. ĮV-176. 
62 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2024-10-11 įsakymas Nr. ĮV-828. 
63 Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2025-08-18 įsakymas Nr. ĮV-623. 
64 36 p. , prieiga internete: https://www.stt.lt/data/public/uploads/2025/06/darbotvarkes-ataskaita-uz-2024-m-galutine.pdf.  
65 STT korupcijos rizikos analizės išvada, prieiga internete: https://www.stt.lt/data/public/uploads/2026/03/kra-isvada-del-

finansavimo-mrf.pdf. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/72a8ba20d70611eead77e967e3995264
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ee125c3487d111efabdbb4a1fc8b0b63
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=bfbe79947c0411f0a8bbd1e98310677d
https://www.stt.lt/data/public/uploads/2025/06/darbotvarkes-ataskaita-uz-2024-m-galutine.pdf
https://www.stt.lt/data/public/uploads/2026/03/kra-isvada-del-finansavimo-mrf.pdf
https://www.stt.lt/data/public/uploads/2026/03/kra-isvada-del-finansavimo-mrf.pdf
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stebėsenos ir kaštų vertinimo sistemą, o prioritetų nustatymą grįsti objektyviais rodikliais, užtikrinant 

platesnį atstovavimą ir tiksliai apibrėžtas finansavimo sąlygas. 

Priemonei numatytas visuomenės informavimo priemonių naudojimo raštingumo rodiklis 

2024 m. nebuvo apskaičiuotas, nes tyrimas perkeltas į kitus metus, siekiant išlaikyti nuoseklų 

periodiškumą.  Atliktas tyrimas parodė, kad 2025 m. visuomenės informavimo priemonių naudojimo 

raštingumo lygis yra 40,9 proc., o planuotas 50,2 proc. lygis nepasiektas. Rodiklio mažėjimą, palyginti 

su 2021 m. (48,7 proc.), daugiausia lėmė pasikeitęs tyrimo atlikimo būdas, sumažėjęs gyventojų 

įsitraukimas į informacinę aplinką nei pandeminiu laikotarpiu66. 

Vertinant, kad priemonė įgyvendinta tik iš dalies, jos stebėsena tęsiama. 

 

1.4.2 priemonė: „Sukurti ir įdiegti papildomą Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos 

funkcionalumą skaidrinant žiniasklaidos veiklą, kuris leistų šios sistemos naudotojams matyti konkrečios valstybės 

ar savivaldybės institucijos ar įstaigos sumokėtas lėšas viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Viešai skelbiamų duomenų apie Lietuvos žiniasklaidą (nuosavybę, pajamas, paramą ir kt.), 

kad būtų galima susidaryti objektyvų vaizdą apie joje skelbiamą informaciją, pakankamumas 

balais (2021 m. – 2,9767; 2024 m. – 3,15). 

Atsakinga institucija:  Kultūros ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2024 m., (įgyvendinta iš dalies, todėl stebėsena tęsta 2025 m.) 

Lėšų poreikis €: 2023 m. – 24 000; 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena baigta. 

2023 m. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (toliau – 

VIRSIS68) įdiegtas papildomas funkcionalumas69, leidžiantis viešai matyti valstybės ir savivaldybių 

institucijų viešinimo lėšas, skirtas žiniasklaidos priemonėms. Remiantis VIRSIS duomenimis70, bendra 

įstaigų viešinimui skirtų lėšų suma, įskaitant ir ES lėšas, siekė: 2025 m. – 9  973 271 Eur; 2024 m. – 

6 725 454 Eur; 2023 m. – 7 016 228 Eur.  

Taip pat buvo sukurta techninė galimybė institucijoms šiuos duomenis skelbti savo interneto 

svetainėse71, organizuoti mokymai sistemos naudotojams (2023 m. vyko du nuotoliniai mokymai, 

kuriuose dalyvavo 280 valstybės ir savivaldybių institucijų atstovų). 

Nors pagrindiniai priemonės įgyvendinimo veiksmai baigti 2023 m., rezultato vertinimas 

apsunkintas, nes rodiklis – viešai skelbiamų duomenų apie Lietuvos žiniasklaidą (nuosavybę, pajamas, 

paramą ir kt.), kad būtų galima susidaryti objektyvų vaizdą apie joje skelbiamą informaciją, 

pakankamumas, 2024 m. nebuvo apskaičiuotas nusprendus išlaikyti ketverių metų tyrimų periodiškumą, 

todėl vertinimas buvo nukeltas. Atliktas tyrimas parodė, kad rodiklio reikšmė 2025 m. siekė 2,95 balo 

iš 5 galimų ir nepasiekė planuoto 3,15 balo tikslo. Rodiklio mažėjimą, palyginti su 2021 m., daugiausia 

lėmė pasikeitęs tyrimo atlikimo būdas, sumažėjęs gyventojų įsitraukimas į informacinę aplinką nei 

pandeminiu laikotarpiu 72. 

 
66 Prieiga internete: https://www.ltkt.lt/tyrimai-ir-statistika/kulturos-tyrimai/ziniasklaidos-priemoniu-naudojimo-

rastingumo-lygio-nustatymo-tyrimas-191.  
67 Remiantis naujausiais Kultūros ministerijos duomenimis (Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygio nustatymo 

tyrimo ataskaita, 75 p.), rodiklio reikšmė 2021 m. – 3,03 balo iš 5 galimų. Prieiga internete: https://www.ltkt.lt/docs/kulturos-

tyrimai/2026/Tyrimo%20ataskaita%202026.pdf.  
68 Prieiga internete: https://www.virsis.lt/apie. 
69 Prieiga internete: https://www.virsis.lt/rinkiniai. 
70 2026-03-17 aktuali informacija, prieiga internete: https://www.virsis.lt/rinkiniai. 
71 Pavyzdžiai: Valstybinė ligonių kasa – https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/administracine-informacija/lesos-veiklai-viesinti/;  

Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra – https://vssa.lrv.lt/lt/administracine-informacija/lesos-veiklai-viesinti/;  

Valstybinė miškų urėdija – https://vmu.lt/administracine-informacija/#viesinimui_skirtos_lesos.  
72 Prieiga internete: https://www.ltkt.lt/tyrimai-ir-statistika/kulturos-tyrimai/ziniasklaidos-priemoniu-naudojimo-

rastingumo-lygio-nustatymo-tyrimas-191.  

https://www.ltkt.lt/tyrimai-ir-statistika/kulturos-tyrimai/ziniasklaidos-priemoniu-naudojimo-rastingumo-lygio-nustatymo-tyrimas-191
https://www.ltkt.lt/tyrimai-ir-statistika/kulturos-tyrimai/ziniasklaidos-priemoniu-naudojimo-rastingumo-lygio-nustatymo-tyrimas-191
https://www.ltkt.lt/docs/kulturos-tyrimai/2026/Tyrimo%20ataskaita%202026.pdf
https://www.ltkt.lt/docs/kulturos-tyrimai/2026/Tyrimo%20ataskaita%202026.pdf
https://www.virsis.lt/apie
https://www.virsis.lt/rinkiniai
https://www.virsis.lt/rinkiniai
https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/administracine-informacija/lesos-veiklai-viesinti/
https://vssa.lrv.lt/lt/administracine-informacija/lesos-veiklai-viesinti/
https://vmu.lt/administracine-informacija/#viesinimui_skirtos_lesos
https://www.ltkt.lt/tyrimai-ir-statistika/kulturos-tyrimai/ziniasklaidos-priemoniu-naudojimo-rastingumo-lygio-nustatymo-tyrimas-191
https://www.ltkt.lt/tyrimai-ir-statistika/kulturos-tyrimai/ziniasklaidos-priemoniu-naudojimo-rastingumo-lygio-nustatymo-tyrimas-191
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Kadangi numatyti papildomi VIRSIS skaidrumo sprendimai 2026–2029 m. laikotarpiui73, 

priemonė laikoma įgyvendinta iš dalies, o jos stebėsena baigta. 

II Kryptis – siekti tvarių, neteisėtai įtakai atsparių politinių, valdymo, administracinių ir 

finansinių sprendimų bei kokybiškų viešųjų ir administracinių paslaugų 

2.1. Uždavinys – tobulinti teisėkūros procesą 

Plane numatytos 2 priemonės teisėkūros procesui tobulinti. 2025 m. suplanuota viena tęstinė 

priemonė. Antros priemonės, kurios terminas suėjo 2023 m., įgyvendinimas tęsėsi 2024–2025 m.  

2.1.1 priemonė: „Šalinti teisinio reguliavimo trūkumus, stiprinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, nustatyti 

papildomas kontrolės priemones, siekiant sukurti korupcijai atsparesnę sistemą – efektyviau identifikuoti 

neteisėtai sudarytas sąlygas ES paramai gauti“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Atliktų atrankinių papildomų padalinių veiklos patikrinimų dalis procentais nuo 

suplanuotų patikrinimų (2023 m. – 100; 2024 m. – 100; 2025 m. – 100). 

Atsakingos (dalyvaujančios) 

institucijos:  

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo 

agentūra), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija). 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

2025 m. Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams buvo surengti vidiniai mokymai 

„Korupcijos prevencija NMA: teorija ir praktika“ bei „Interesų konfliktų valdymas ir prevencija – 

darbuotojo etika priiminėjant sprendimus“. Mokymuose dalyvavo 354 darbuotojai, administruojantys 

Europos Sąjungos paramą. Mokymų metu darbuotojai buvo supažindinti su korupcijos apibrėžimais, 

priežastimis ir pasekmėmis, prevencijos mechanizmais, interesų konfliktais bei etikos reikalavimais 

priimant sprendimus. 

2025 m. atlikti 239 administruojančių paramą padalinių darbo kokybės patikrinimai bei 

Kontrolės departamento atliktų patikrų kokybės patikrinimai, (planuota – 200 patikrinimų). Nustatyti 

neatitikimai: Kontrolės departamento teritorinių patikrų vietoje skyrių darbuotojų atžvilgiu – 2 

patikrinimų metu; administruojančių padalinių darbuotojų atžvilgiu – 8 patikrinimų metu.  

Nustatytų neatitikimų šalinimui buvo taikomos šios priemonės: atsakingi padaliniai informuoti 

apie reikiamus veiksmus; Kontrolės departamento teritorinių patikrų rezultatai perduoti skyrių vedėjams 

ir darbuotojams, akcentuojant nustatytų neatitikimų pobūdį; pateikti siūlymai administravimo procedūrų 

keitimui, įskaitant papildomus tikrinimus dėl viešųjų pirkimų, tarnybinius patikrinimus ir projektų 

administravimo veiksmus, siekiant užkirsti kelią nesilaikymui paramos gavimo kriterijų. 

Nacionalinė mokėjimo agentūra 2025 m. pateikė 28 siūlymus dėl darbo ir patikrų kokybės 

patikrinimų, kurių įgyvendinimo stebėsena baigta 2024 m., įgyvendinta 100 proc. pasiūlymų.  

2025 m. „Pasitikėjimo linija“ nebuvo gauta pranešimų apie galimus pažeidimus. Galimą 

pranešimų nebuvimą galėjo sąlygoti augantis nuotolinių patikrinimų kiekis bei ankstesni patikrinimų 

rezultatai, padėję ištaisyti spragas. 

Atsižvelgiant į pasiektus rodiklius, priemonės stebėsena baigta. 

 

2.1.2 priemonė: „Tobulinti teisinį reglamentavimą, siekiant užtikrinti, kad savivaldybėse sprendimai dėl patikėjimo 

teise valdomų ir naudojamų valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių 

rekonstravimo, remonto, priežiūros ir avarinių remonto darbų atlikimo būtų priimami skaidriai“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Nepateikta. 

 
73 Darbotvarkės 2026–2029 m. plano priemonė 1.4.1, prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=2&searchModelUUID

=42483708-fb61-4b26-98ae-8201f2a7182c. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=42483708-fb61-4b26-98ae-8201f2a7182c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=42483708-fb61-4b26-98ae-8201f2a7182c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=42483708-fb61-4b26-98ae-8201f2a7182c
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Atsakinga institucija:  Žemės ūkio ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2024 m. (įgyvendinta iš dalies, todėl stebėsena tęsta 2025 m.). 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

Priemonėje numatytas teisinio reglamentavimo tobulinimas apima tiek planinius 

(rekonstravimo, remonto, priežiūros), tiek avarinius darbus, susijusius su valstybei nuosavybės teise 

priklausančiais melioracijos ir hidrotechnikos statiniais, valdomais patikėjimo teise. 

2024 m. patvirtintas Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir sistemų 

avarinių gedimų šalinimo ir remonto darbų prioritetų nustatymo tvarkos aprašas74, kuris įsigaliojo 

2025 m. sausio 1 d. Jame nustatyta, kad avariniai gedimai šalinami nedelsiant, o neavarinių gedimų 

šalinimas organizuojamas pagal prioritetinį sąrašą. Prioritetai nustatomi taikant vieningus kriterijus ir 

balų sistemą, taip užtikrinant skaidrų ir objektyvų sprendimų priėmimą. 

Siekiant didesnio skaidrumo ir vieningo informacijos pateikimo, 2025 m. buvo atnaujintos 

Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo ir 

priežiūros, darbų apimčių nustatymo ir melioracijos darbų finansavimo taisyklės75. Jos papildytos 

standartizuota 3 metų planuojamų melioracijos darbų ir finansavimo programos forma, kuri sudaro 

sąlygas visoms savivaldybėms teikti duomenis vienodu formatu ir palengvina jų vertinimą bei 

palyginamumą. 

Investicinių (rekonstrukcijos) projektų atranka ir finansavimas reglamentuojami atskiru teisės 

aktu – Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų 

investicijų projektų finansavimo taisyklėmis76. Sprendimai dėl finansavimo priimami centralizuotai, 

atsižvelgiant į Žemės ūkio ministerijos strateginio planavimo komiteto sprendimus, kurie nustato 

prioritetines teritorijas pagal baseininį principą. Savivaldybės rengia investicinius projektus tik gavusios 

finansavimo kryptį, o projektai derinami su Žemės ūkio agentūra. Toks modelis mažina skirtingos 

savivaldybių praktikos ir nevienodų sprendimų riziką. 

Atsižvelgiant į tai, kad sukurtas ir patobulintas teisinis reglamentavimas užtikrina aiškesnius ir 

skaidresnius sprendimų priėmimo mechanizmus dėl melioracijos darbų, priemonė laikytina įgyvendinta, 

o jos stebėsena baigta. 

2.2. Uždavinys – veiksmingiau valdyti interesų konfliktus 

Siekiant veiksmingesnio interesų konfliktų valdymo, Plane numatytos 5 priemonės, iš kurių 2 

– 2025 m. 

2.2.1 priemonė: „Parengti interesų derinimo rizikų vertinimo metodiką už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo įstatymo įgyvendinimą atsakingiems asmenims“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Su parengta metodika susipažinusių ir apmokytų ją taikyti atsakingų asmenų skaičius 

(2024 m. – 100; 2025 m. – 200). 

Atsakinga institucija:  Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. 

Įgyvendinimo terminas: 2024, 2025 m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta.  

2024 m. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija parengė Interesų derinimo rizikų vertinimo 

metodiką už Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDĮ) įgyvendinimą atsakingiems 

asmenims77. 2025 m. su metodika supažindinta 328 valstybės institucijų ir įstaigų atstovų (planuota – 

 
74 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2024-10-23 įsakymas Nr. 3D-744. 
75 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2025-12-10 įsakymas Nr. 3D-615. 
76 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022-05-12 įsakymas Nr. 3D-328.  
77 Metodika patvirtinta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2024-01-24 protokoliniu sprendimu. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2baf6476910a11efa605b9842742bf37
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a159831d59e11f08918e1adc7c5b1ec
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/925b5a70d1e111ec8d9390588bf2de65


 

35 
 

200). Susitikimų metu buvo aptartas teisinis bei praktiniai metodikos įgyvendinimo aspektai bei 

akcentuota, jog ši priemonė yra veiksminga interesų konflikto situacijos valdymo priemonė, kuri 

užtikrina sklandų ir nepertraukiamą organizacijos veiklos sprendimų priėmimo procesą ir prisideda prie 

skaidrios viešojo sektoriaus veiklos. 

 

2.2.2 priemonė: „Parengti nuotolinių mokymų medžiagą, skirtą už VPIDĮ nuostatų įgyvendinimą atsakingiems 

asmenims“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Nuotoliniuose mokymuose dalyvavusių ir su šių mokymų medžiaga susipažinusių atsakingų 

asmenų skaičius (2024 m. – 100; 2025 m. – 200). 

Atsakinga institucija:  Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. 

Įgyvendinimo terminas: 2024, 2025 m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

Siekiant padėti deklaruojantiesiems geriau suprasti, kaip taikyti VPIDĮ nuostatas bei tinkamai 

deklaruoti interesus, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2024 m. parengė nuotolinių mokymų kursą 

temomis „Privačių interesų deklaravimas”, „Interesų konflikto identifikavimas ir valdymas“, 

„Apribojimai pasibaigus tarnybai“. Nuotoliniai mokymai prieinami 24/7 per PINREG – privačių 

interesų registrą.  Šiuos mokymus 2025 m. baigė 24 155 asmenys, iš kurių – 2457 už VPIDĮ nuostatų 

įgyvendinimą atsakingi asmenys (planuota – 200). 

2.3. Uždavinys – mažinti neteisėto lobizmo įtaką 

Neteisėto lobizmo mažinimui Plane numatyta 1 tęstinė priemonė, pradėta įgyvendinti 2024 m. 
 

2.3.1. priemonė: „Parengti nuotolinių mokymų medžiagą, skirtą institucijų ir įstaigų vadovų paskirtiems už 

Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatų įgyvendinimą atsakingiems asmenims”. 

Rodiklis ir jo reikšmės: 

 

Atsakinga institucija:  

Nuotoliniuose mokymuose dalyvavusių ir su šių mokymų medžiaga susipažinusių atsakingų 

asmenų skaičius (2024 m. – 100; 2025 m. – 200). 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. 

Įgyvendinimo terminas: 2024, 2025 m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta.  

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, atsižvelgdama į tai, kad lobistinę įtaką galintiems patirti 

asmenims dažnai kyla klausimų, kaip atpažinti lobistinę veiklą ir kaip elgtis ją patyrus, siekdama 

supažindinti su Lobistinės veiklos įstatymo nuostatomis, 2024 m. parengė nuotolinių mokymų 

kursą „Lobistinė veikla”. Nuotoliniai mokymai prieinami 24/7 per PINREG – privačių interesų registrą.  

Šiuos mokymus 2025 m. baigė 4496 asmenys, iš kurių – 519 už LVĮ nuostatų įgyvendinimą 

atsakingi asmenys (planuota – 200).  

2.4. Uždavinys – kurti pažangią ir konkurencingą valstybės tarnybą 

Siekiant pažangios ir konkurencingos valstybės tarnybos, Plane numatytos 2 priemonės, iš jų 

viena – 2025 m. 

2.4.2 priemonė: „Nustatyti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams metines užduotis (parengti 

lūkesčių laiškus), susijusias su korupcijos prevencijos priemonių įdiegimu jų vadovaujamose įstaigose“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Vadovų, kuriems nustatytos metinės užduotys, susijusios su korupcijos prevencijos priemonių 

įdiegimu jų vadovaujamose įstaigose, dalis procentais (2023 m. – 7; 2024 m. – 9; 2025 m. – 11). 

Atsakinga institucija:  Viešojo valdymo agentūra. 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 
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Priemonės įgyvendinimo tikslas – užtikrinti, kad valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

vadovams būtų nustatytos metinės užduotys, susijusios su korupcijos prevencijos priemonių diegimu jų 

vadovaujamose įstaigose. 

Viešojo valdymo agentūra, įgyvendindama jai priskirtas funkcijas, 2025 m. papildė 2024 m. 

parengtas Gaires dėl susitarimo su į įstaigos vadovo pareigas priimamu asmeniu dėl pagrindinių jo 

kadencijos laikotarpio ir (ar) tam tikrų jo etapų veiklos tikslų ir rezultatų78.Gairėse numatyta, kad 

korupcijos prevencija – privaloma veiklos tvarumo tikslų dalis, o susitarimuose turi būti nustatyti 

konkretūs tikslai, susiję su korupcijos prevencijos priemonių įdiegimu įstaigoje. Taip pat pateikti veiklos 

vykdymo pagal aukščiausius etikos, skaidrumo ir antikorupcijos standartus užtikrinimo rodiklių 

pavyzdžiai79.  

Viešojo valdymo agentūra atliko įstaigų vadovų metinių užduočių (susitarimų) stebėseną ir 

analizę – buvo vertinti visi galiojantys 83 įstaigų vadovų susitarimai, sudaryti tiek 2025 m., tiek anksčiau 

dėl galimų atnaujinimų. Nustatyta, kad 52 susitarimuose įtraukti tikslai, susiję su korupcijos prevencijos 

priemonių diegimu. Papildomai 3 susitarimai su 2025 m. pabaigoje pareigas pradėjusiais eiti vadovais 

sudaryti 2026 m. pradžioje, todėl iš viso tokių susitarimų skaičius siekia 55. 

Pagal turimus duomenis, stebėsena atliekama 98 įstaigose, kuriose turėtų būti sudaryti 

susitarimai su vadovais80. Tačiau tais atvejais, kai vadovų pozicijos yra laisvos ir įstaigos neturi paskirtų 

nuolatinių vadovų, duomenys nėra vertinami. 2026 m. I ketvirtyje iš 98 vadovų pozicijų 12 buvo laisvos.

 

Viešojo valdymo agentūra nuolat teikia įstaigoms metodinę pagalbą dėl susitarimų su įstaigų 

vadovais nustatymo (viešos konsultacijos, konsultacijos individualios, raštu, el. paštu). 

Atsižvelgiant į tai, kad už konkrečių metinių užduočių nustatymą tiesiogiai atsakingi vadovus į 

pareigas priimantys subjektai, o Viešojo valdymo agentūros veiksmai priemonės apimtyje vertinami 

pagal jai priskirtą kompetenciją, vertinama, jog priemonė įgyvendinta. 

2.5. Uždavinys – stiprinti politinių organizacijų ir politinių kampanijų finansinės veiklos 

kontrolę 

Politinių organizacijų ir politinių kampanijų finansinės veiklos kontrolės stiprinimui 2025 

metams priemonių nenumatyta. Plane numatyta 1 tęstinė priemonė, kuri įgyvendinta 2023 ir 2024 m.  

2.6. Uždavinys – siekti skaidrumo ir atvirumo priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu 

susijusius sprendimus 

Siekiant skaidrumo ir atvirumo priimant sprendimus, susijusius su viešaisiais finansais ir turto 

valdymu, suplanuotos 5 priemonės, kurių įgyvendinimo terminas – 2025 m.  

 
78 Prieiga internete: https://vva.lrv.lt/public/canonical/1762249001/2139/Susitarimu_sudarymo_gaires_2025.pdf.  
79 Atsparumo korupcijai lygio augimas proc.; Respondentų, teigiamai vertinančių įstaigos veiklą, dalis, proc.; Respondentų, 

pasitikinčių įstaigos gebėjimu vykdyti savo funkcijas, dalis, proc. 
80 Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 13 str. 4 d. su politinio (asmeninio) pasitikėjimo vadovams susitarimai netaikomi.  
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https://vva.lrv.lt/public/canonical/1762249001/2139/Susitarimu_sudarymo_gaires_2025.pdf
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2.6.1 priemonė: „Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto sistemą“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Tęstinės veiklos lėšų dalis valstybės biudžete, suplanuota taikant metodines rekomendacijas 

ir informacinių technologijų priemones, procentais (2025 m. – 50). 

Atsakinga institucija:  Finansų ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2025 m. 

Lėšų poreikis €: 2023 m. – 1 573 000; 2024 m. – 363 000; 2025 m. – nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta (vėluojant), stebėsena baigta. 

Vidutinės trukmės biudžeto sistemos tobulinimas apima metodinių rekomendacijų  ir 

informacinių technologijų priemonių taikymą planuojant tęstinės veiklos lėšas. 

2024 m. buvo sukurta teisinė ir metodinė bazė, reikalinga vidutinės trukmės biudžeto 

planavimui: priimti Biudžeto sandaros įstatymo81 ir lydinčiųjų teisės aktų82 pakeitimai, sudarantys 

pagrindą rengti ir tvirtinti trejų metų biudžetus83; patvirtintos „3 biudžetinių metų asignavimų poreikio 

planavimo metodinės gairės“ 84, kuriomis vadovaujasi valstybės biudžeto lėšomis finansuojami 

subjektai, siekiant tiksliau planuoti lėšų poreikį. Vadovaujantis šiomis gairėmis 2025 m. suplanuotas 

2026–2028 m. biudžetas. 

Siekiant sujungti strateginio planavimo, biudžeto formavimo ir stebėsenos procesus į vieną 

skaitmeninę platformą, kad valstybės finansų valdymas taptų labiau pagrįstas duomenimis, nuoseklus ir 

lengviau automatizuojamas, 2025 m. baigta kurti Strateginio valdymo informacinė sistema (SVIS), 

kurioje įdiegtas vidutinės trukmės valstybės biudžeto rengimo funkcionalumas. SVIS pradėta taikyti nuo 

2026 m., planuojant 2027–2029 m. ir vėlesnius biudžetus. Finansų ministerijos duomenimis, planuojant 

2027–2029 m. biudžetą, 100 proc. valstybės biudžeto asignavimų valdytojų tęstinės veiklos lėšų 

planuojama naudojantis SVIS ir metodinėmis gairėmis. 

Kadangi SVIS pradėta taikyti tik nuo 2026 m., 2025 m. rodiklio reikšmė nebuvo pasiekta laiku. 

Atsižvelgiant į tai, priemonė laikoma įgyvendinta, tačiau rodiklio pasiekimas vėlavo. 

 

2.6.2 priemonė: „Patikslinti Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

įstatymą, nustatant finansuotinų priemonių atrankos kriterijus, lėšų skyrimo ir priežiūros teisinį reglamentavimą“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Nepateikta. 

Atsakinga institucija:  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija). 

Įgyvendinimo terminas: 2025 m.  

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

2025 m. parengtas Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos įstatymo Nr. IX-1607 pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo įstatymas dėstomas nauja 

redakcija. Įstatymo projektu siekiama užtikrinti aiškesnį Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos (toliau – SAARSP) lėšų panaudojimo reglamentavimą, tikslinant finansuojamų 

priemonių grupes, nustatant, kad finansavimas skiriamas pagal aplinkos ministro nustatytus atrankos 

kriterijus, įtvirtinti lėšų panaudojimo kontrolės funkciją ir užtikrinti visuomenės įtraukimą į sprendimų 

dėl lėšų paskirstymo priėmimą.  

 
81 2023-12-14 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 pakeitimo įstatymas Nr. XIV-2325. 
82 Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių pakeitimai, priimti 2024-08-14 Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 672.  

Strateginio valdymo metodikos pakeitimai, priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024-08-14 nutarimu Nr. 673. 
83 2025–2027 biudžetas patvirtintas 2024-12-19, o 2026–2028 m. biudžetas – 2025-12-11. 
84 Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2024-11-20 įsakymas Nr. 1K-369.  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/daa431b09db111ee8172b53a675305ab?jfwid=tz2z2ehwt
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0f0b6e25df611ef886efef8659c71d0?jfwid=cvwlqal4b
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50e22d465df711ef886efef8659c71d0
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/61e47040a84711efaae6a4c601761171
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2025 m. projektas buvo pateiktas derinimui85 suinteresuotoms institucijoms. Pakoreguotas ir 

suderintas projektas86 2026 m. gegužės 4 d. užregistruotas Teisės aktų informacinėje sistemoje tolesnei 

teisėkūros eigai87. 

Atsižvelgiant į tai, kad priemonės vykdytojas atliko veiklas pagal savo kompetenciją – 

parengtas teisės akto projektas pateiktas sprendimų priėmėjams, vertinama, kad priemonė įgyvendinta, 

o jos stebėsena baigta. 

 

2.6.3 priemonė: „Didinti svarbių susisiekimo sektoriaus valstybės infrastruktūros projektų duomenų skaidrumą ir 

užtikrinti visuomenės informavimą, sukuriant valstybės infrastruktūros projektų duomenų viešinimo koncepciją, 

nustatant kokybinius rodiklius ir pagal juos viešinant informaciją“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Pagal nustatytus kokybinius rodiklius paviešinta informacija apie projektus, procentais 

(2025 m. – 100). 

Atsakinga institucija:  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija). 

Įgyvendinimo terminas: 2025 m. 

Lėšų poreikis €: 2023 – 40 000; 2024 – 60 000; 2025 – 70 000. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

Susisiekimo ministerija priemonę pradėjo įgyvendinti 2023 m., inicijuodama projektą 

„Susisiekimo sektoriaus duomenų atvėrimas“. Tęsiant priemonės įgyvendinimą, 2024 m. pavaldžioms 

institucijoms pateikta valstybės infrastruktūros projektų duomenų viešinimo koncepcija (toliau – 

Koncepcija), kuria siekiama užtikrinti didesnį projektų skaidrumą, visuomenės informavimą ir 

institucijų atskaitomybę. 

Koncepcijoje nustatyta, kad informacija apie svarbiausius infrastruktūros projektus turi būti 

viešinama pagal šiuos pagrindinius kokybinius elementus: 

1. Projekto aprašymas ir tikslai – pristatomas projektas, jo tikslas ir nauda visuomenei. 

2. Projekto eiga ir etapai – aprašomi pagrindiniai etapai, terminai ir pažangos būsena. 

3. Finansinė informacija – pateikiamas biudžetas, finansavimo šaltiniai ir faktinės išlaidos. 

4. Informacijos atnaujinimas – reguliariai viešinama aktuali informacija interneto svetainės 

specialioje rubrikoje. 

5. Galimos rizikos ir jų valdymas – įvardijamos rizikos ir numatomos jų mažinimo priemonės. 

2025 m. Susisiekimo ministerija atliko 17 susisiekimo sektoriaus institucijų ir valstybės 

valdomų įmonių analizę, siekdama įvertinti informacijos apie svarbius infrastruktūros projektus 

viešinimą. Nustatyta, kad 11 institucijų88 vykdo svarbius infrastruktūros projektus ir viešina informaciją 

(likusios tokių projektų nevykdo89). Įgyvendinami tiek nacionaliniai, tiek ES lėšomis finansuojami 

projektai, susiję su transporto infrastruktūros plėtra, modernizavimu ir saugumo didinimu bei 

technologinių sprendimų diegimu. Institucijų viešinama informacija apima projektų tikslus, 

planuojamus ir pasiektus rezultatus, finansavimo šaltinius, įgyvendinimo eigą bei jų reikšmę valstybės 

transporto sistemai. Tai leidžia užtikrinti visuomenės informavimą, didina skaidrumą ir institucijų 

atskaitomybę. 

 
85 2025-10-29 projektas TAIS Nr. 25-16245 ir 2026-03-23 projektas TAIS Nr. 25-16245 (2). 
86 2026-05-04 projektas TAIS Nr. 25-16245 (3). 
87 Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3077a0f0477811f18091f24c9e0d719a?jfwid=-r5oymqij6.  
88 Susisiekimo ministerijos duomenimis: Lietuvos transporto saugos administracija, AB „Lietuvos geležinkeliai“, AB „Via 

Lietuva“, AB „Oro navigacija“, AB Lietuvos oro uostai, AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, AB Vidaus vandens 

kelių direkcija, AB „Viamatika“, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB „Smiltynės perkėla“, VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“. 
89 Susisiekimo ministerijos duomenimis: Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, AB Lietuvos 

paštas, AB Kelių priežiūra, AB „Detonas“, VšĮ Transporto kompetencijų agentūra, VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/aa5b55e0b4b811f0b28af49e6544ad31?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=a8c7319d-fb79-46da-9f7e-e5025bb0bc00
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4b571c6026cc11f1aed4e578f20c50cc?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=fb89e9e3-6d72-4288-97b3-eac6ce083a82
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7f760f80477711f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=793e9173-f3e9-4033-9774-1569bed87587
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3077a0f0477811f18091f24c9e0d719a?jfwid=-r5oymqij6
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Atsitiktiniu būdu peržiūrėjus projektus vykdančių institucijų interneto svetainėse viešinamą 

informaciją, rasta gerų pavyzdžių90 ir pastebėta, kad: 

• informacija apie svarbiausius infrastruktūros projektus ne visuomet pateikiama specialioje 

rubrikoje, kas apsunkina informacijos paiešką91; 

• ne visuomet pateikiamas biudžetas ir faktinės išlaidos92, informacija apie rizikas ir jų 

valdymą93; 

• informacija ne visuomet atnaujinama periodiškai94. 

Susisiekimo ministerijos teigimu, ministerijos interneto svetainėje reguliariai skelbiama 

informacija apie svarbiausių susisiekimo srities projektų įgyvendinimo pažangą; strateginių kelių 

projektų žemėlapyje95 pateikiama atnaujinta informacija apie kelių sektoriaus projektų įgyvendinimo 

vietą ir būklę; viešinami elektromobilumo projektų duomenys96 bei kita aktuali informacija apie 

įgyvendinamus projektus. Svarbių infrastruktūros projektų viešinimo priemonė įtraukta į Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos planą 2026–2029 

metams97. 

 Atsižvelgiant į tai, kad parengta valstybės infrastruktūros projektų duomenų viešinimo 

koncepcija, nustatyti kokybiniai rodikliai ir susisiekimo sektoriaus institucijos viešina informaciją apie 

vykdomus projektus, priemonė vertinama kaip įgyvendinta 2025 m., o jos stebėsena baigta. 

Siekiant išlaikyti nuoseklų visuomenės informavimą, būtina užtikrinti šios priemonės tęstinumą 

ir Planui pasibaigus, kad visa Koncepcijoje numatyta informacija apie svarbius infrastruktūros 

projektus būtų viešinama išsamiai ir periodiškai. Rekomenduotina Susisiekimo ministerijai reguliariai 

atlikti viešinamos informacijos peržiūras visose susisiekimo sektoriaus institucijose ir, nustačius 

neatitikimus Koncepcijos reikalavimams, imtis atitinkamų veiksmų, kad neatitikimai būtų pašalinti. 

 

2.6.4 priemonė: „Skaitmenizuoti žemės valdymą ir administravimą, perkeliant esminius procesus į elektroninę 

erdvę, siekiant užtikrinti žemės valdymo skaidrumą“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Skaitmenizuotų ir į elektroninę erdvę perkeltų administracinių paslaugų (naudojant NŽT 

procesų valdymo sistemą įdiegti sprendimai, leidžiantys skaitmeninti paslaugos procesą, 

automatizuoti ir perkelti į elektroninę erdvę veiklos procesai, sukuriant IV brandos lygio 

elektroninę paslaugą) skaičius (2023 m. – 3; 2024 m. – 3; 2025 m. – 4). 

Atsakingos (dalyvaujančios) 

institucijos:  

Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės 

tarnyba), Aplinkos ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: 2023 m. – 120 000; 2024 m. – 120 00; 2025 – 160 000. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

Nacionalinės žemės tarnybos duomenimis, 2025 m. skaitmenizuotos 26 elektroninės paslaugos, 

iš kurių 9 pasiekė IV brandos lygį, t. y. buvo visiškai perkeltos į elektroninę erdvę, automatizuojant 

paslaugų teikimo procesus. Sukurtos ir pradėtos teikti paslaugos apima svarbiausias žemės valdymo 

 
90 Pavyzdžiui, https://ltg.lt/svarbiausi-infrastrukturos-projektai/;  https://placiajuostis.lrv.lt/lt/projektai/isri-2/ [žiūrėta 2026-

03-19]. 
91 Pavyzdžiui, https://viamatika.lt/;  https://ltsa.lrv.lt/lt/  [žiūrėta 2026-03-19].  
92 Pavyzdžiui, https://vialietuva.lt/galerija/via-baltica-a8-panevezys-aristava-sitkunai-a10-panevezys-pasvalys-ryga-ir-a17-

panevezio-aplinkkelis-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukt; https://www.telecentras.lt/projektai/tvb-rekonstrukcija/ 

[žiūrėta 2026-03-19]. 
93 Pavyzdžiui, https://portofklaipeda.lt/uosto-direkcija/projektai/; https://vvkd.lt/projektai/netarsiu-vidaus-vandens-transporto-

priemoniu-isigijimas/; https://www.ans.lt/lt/bendrove/veikla/vykdomi-projektai-1  [žiūrėta 2026-03-19]. 
94 Pavyzdžiui, https://keltas.lt/apie-mus/svarbus-infrastrukturos-projektai/  [žiūrėta 2026-03-19].   
95 Prieiga internete: https://lrsm.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=2a612542521b4cea8ae45c6bf998a57c. 
96 Prieiga internete: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darnus-judumas/elektromobilumas/.  
97 Patvirtinta 2026-04-22 Susisiekimo ministro įsakymu Nr. Nr. 3-185 Priemonė 2.3. Prieiga internete: 

https://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-prevencijos-veikla/korupcijos-prevencijos-programa/.  

https://ltg.lt/svarbiausi-infrastrukturos-projektai/
https://placiajuostis.lrv.lt/lt/projektai/isri-2/
https://viamatika.lt/
https://ltsa.lrv.lt/lt/
https://vialietuva.lt/galerija/via-baltica-a8-panevezys-aristava-sitkunai-a10-panevezys-pasvalys-ryga-ir-a17-panevezio-aplinkkelis-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukt
https://vialietuva.lt/galerija/via-baltica-a8-panevezys-aristava-sitkunai-a10-panevezys-pasvalys-ryga-ir-a17-panevezio-aplinkkelis-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukt
https://www.telecentras.lt/projektai/tvb-rekonstrukcija/
https://portofklaipeda.lt/uosto-direkcija/projektai/
https://vvkd.lt/projektai/netarsiu-vidaus-vandens-transporto-priemoniu-isigijimas/
https://vvkd.lt/projektai/netarsiu-vidaus-vandens-transporto-priemoniu-isigijimas/
https://www.ans.lt/lt/bendrove/veikla/vykdomi-projektai-1
https://keltas.lt/apie-mus/svarbus-infrastrukturos-projektai/
https://lrsm.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=2a612542521b4cea8ae45c6bf998a57c
https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darnus-judumas/elektromobilumas/
https://sumin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-prevencijos-veikla/korupcijos-prevencijos-programa/
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sritis, įskaitant žemės nuomos, panaudos, pardavimo, perdavimo nuosavybėn, servitutų nustatymo, 

sutikimų statyti išdavimo ir kitas paslaugas98. 

Pažymėtina, kad 2024 m., įgyvendinant naujų elektroninių paslaugų kūrimo projektą, IV 

brandos lygio paslaugų sukūrimas ir jų teikimas visuomenei nukeltas į 2025 m., užtikrinant, kad prieš 

pradedant jų veikimą būtų atlikti visi būtini testavimo ir saugumo vertinimo darbai. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2025 m. sukurtų elektroninių paslaugų skaičius viršijo ankstesniems 

metams nustatytus planinius rodiklius ir taip kompensavo 2024 m. atsilikimą, priemonė vertinama kaip 

įgyvendinta, o jos stebėsena baigta. 

 

2.6.5 priemonė: „Sukurti įrankį Lietuvos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt), leidžiantį visuomenei 

(eiliniam vartotojui) vienoje vietoje rasti aiškią ir aktualią informaciją apie valstybinės žemės statusą, jos valdymą 

ir naudojimą“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Lietuvos erdvinės informacijos portale (geoportal.lt) sukurtas įrankis, leidžiantis vienoje 

vietoje rasti aiškią ir aktualią informaciją apie valstybinę žemę; sukurto įrankio pagal 

suplanuotų veiklų skaičių dalis procentais (2023 – 50; 2024 m. – 50; 2025 m. – 100). 

Atsakingos (dalyvaujančios) 

institucijos: 

Nacionalinė žemės tarnyba, Aplinkos ministerija, Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų 

centras (nuo 2024-01-01 įsipareigojimus perėmė VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra). 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: 2023 m. – 74 000. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta.  

Priemone siekiama didinti valstybinės žemės administravimo skaidrumą ir sudaryti galimybes 

visuomenei vienoje vietoje gauti aiškią, aktualią ir susistemintą informaciją apie valstybinės žemės 

statusą, jos valdymą ir naudojimą. Šiam tikslui įgyvendinti buvo numatyta modernizuoti Žemės 

informacinę sistemą, sukuriant naujus funkcinius sprendimus Lietuvos erdvinės informacijos portale99. 

Įgyvendinant priemonę, Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto100  apimtyje sukurtos 

dvi pagrindinės posistemės – Paslaugų valdymo posistemė (PVP) ir Erdvinių duomenų valdymo 

posistemė (EDVP). PVP skirta teikti informaciją apie administracinių paslaugų eigą, jų būsenas, 

valstybinės žemės suteikimo naudotis statusą bei sudarytų sutarčių terminus101. Tuo tarpu EDVP 

užtikrina vizualų valstybinės žemės duomenų pateikimą, leidžiant naudotojams patogiai peržiūrėti aktualią 

erdvinę informaciją žemėlapyje102. Sukurtų posistemių paleidimo pradžia – 2025 m. rugpjūčio 1 d.103 

Tai, kad nedetalizuotos veiklos numatytoms rodiklių reikšmėms pasiekti, dėl ko numatytas 

rodiklis – sukurto įrankio pagal suplanuotų veiklų skaičių dalis procentais – nėra pakankamai aiškus 

(2023 m. numatyta 50 proc., 2024 m. dar 50 proc., o 2025 m. – 100 proc.), apsunkinamas objektyvus 

rodiklio pasiekimo vertinimas. 

Nacionalinės žemės tarnybos duomenimis, 2025 m. pasiektas suplanuotas rezultatas – sukurto 

įrankio įgyvendinimas sudaro 100 proc. pagal numatytas veiklas.  

2.7. Uždavinys – užtikrinti skaidrios, paprastos ir efektyvios viešųjų pirkimų sistemos veikimą 

Skaidraus, paprasto ir efektyvaus viešųjų pirkimų sistemos veikimo užtikrinimui Plane 

numatytos 3 priemonės, kurių įgyvendinimo pabaiga – 2025 m.   

 
98 Prieiga internete: https://www.planuojustatau.lt/lt/zisabout.  
99 Prieiga internete:  https://www.geoportal.lt.  
100 Nr. 02-085-P-0010 „Valstybinės žemės valdymo paslaugų ir įrankių sukūrimas Teritorijų planavimo ir statybos vartų 

informacinėje sistemoje“, Nacionalinė žemės tarnyba – vykdytojas, Aplinkos ministerija – partneris. 
101 Prieiga internete: https://www.planuojustatau.lt/eptp/services.html.  
102 Prieiga internete: https://www.geoportal.lt/edvi-webapp/views/serviceInfo.jsf.  
103 Prieiga internete: https://nzt.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-siandien-paslaugos-susijusios-su-valstybine-zeme-greiciau-ir-

patogiau-hkV3/.  

https://www.planuojustatau.lt/lt/zisabout
https://www.geoportal.lt/
https://www.planuojustatau.lt/eptp/services.html
https://www.geoportal.lt/edvi-webapp/views/serviceInfo.jsf
https://nzt.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-siandien-paslaugos-susijusios-su-valstybine-zeme-greiciau-ir-patogiau-hkV3/
https://nzt.lrv.lt/lt/naujienos/nuo-siandien-paslaugos-susijusios-su-valstybine-zeme-greiciau-ir-patogiau-hkV3/
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2.7.1 priemonė: „Sukurti ir įdiegti skaitmeninę priemonę, kuri užtikrintų viešųjų pirkimų duomenų integralumą 

bei atvirumą ir sudarytų galimybę atlikti analizes ir priimti duomenimis pagrįstus sprendimus“.  

Rodiklis ir jo reikšmės:  Atvirų viešųjų pirkimų duomenų dalis procentais (2023 m. – 70; 2024 m. – 90; 2025 m. – 100). 

Atsakinga institucija:  Viešųjų pirkimų tarnyba.  

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: 2023 m. – 120 000; 2024 m. – 120 000; 2025 m. – 120 000. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena tęsiama.  

Siekdama įgyvendinti šią priemonę, Viešųjų pirkimų tarnyba turėjo modernizuoti Centrinę 

viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS). Dėl esminių tiekėjo padarytų sutarties pažeidimų 

2024 m. sausio mėn. sutartis su modernizavimo darbus turėjusiu atlikti tiekėju buvo nutraukta, o tiekėjas 

įrašytas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. 

Siekiant užtikrinti sistemos veikimą ir vartotojų galimybę ja naudotis, 2024 m. rugsėjį sudaryta 

laikina CVP IS programinės įrangos nuomos sutartis, galiojanti iki 2028 m. sausio 11 d., su galimybe ją 

pratęsti 12 mėn. Tai laikinas sprendimas, kol bus įvykdytas CVP IS modernizavimo pirkimas, 

planuojamas 2026 m. Viešųjų pirkimų tarnyba sieks įsigyti tokį sprendinį, kurį pagal poreikius galėtų 

visa apimtimi vystyti savo resursais arba pasitelkdama tiekėją (-us) viešųjų pirkimų būdu. 

Rodiklio reikšmė – atvirų viešųjų pirkimų duomenų dalis (proc.) – nuo 2023 m. nepakito ir 

siekia 70 proc. Įvertinus objektyvias priežastis ir Viešųjų pirkimų tarnybos veiksmus sprendžiant 

susidariusią situaciją, 2023–2025 m. laikotarpiu priemonė vertinama kaip įgyvendinta iš dalies, 

stebėsena tęsiama. 

 CVP IS modernizavimas vykdomas nuo 2020 m.104, tačiau dėl su rangovais susijusių problemų 

numatytu laikotarpiu modernizavimas nepavyko. Būtina užtikrinti centrinės viešųjų pirkimų sistemos 

veikimo tęstinumą ir įvertinti, koks modernizavimo lygis geriausiai atitiktų skaidrumo poreikius, 

atsižvelgiant į tai, kad funkcionalumų plėtra yra nuolatinis procesas. 

 

2.7.2 priemonė: „Išanalizuoti nepatikimų tiekėjų instituto taikymo praktiką, šio instituto taikymo efektyvumą 

galimai mažinančius veiksnius. Parengti gaires pirkimų vykdytojams ir pasiūlymus dėl kitų priemonių, skatinančių 

tinkamą ir efektyvų nepatikimų tiekėjų instituto taikymą“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Pirkimų vykdytojų, taikančių nepatikimų tiekėjų institutą, dalis procentais (2023 m. – 1,34; 

2024 m. – 2; 2025 m. – 2,5). 

Atsakinga institucija:  Viešųjų pirkimų tarnyba. 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

2025 m. tęsiant priemonę, toliau buvo taikomas nepatikimų tiekėjų institutas. Remiantis Viešųjų 

pirkimų tarnybos duomenimis, nepatikimų tiekėjų instituto taikymo pagrindiniai rodikliai: 

Rodiklis Reikšmė 

Pirkimų vykdytojų, pateikusių prašymus dėl tiekėjų įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą, skaičius 56 

Pateiktų prašymų dėl tiekėjų įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą skaičius 76 

Sprendimų įtraukti tiekėjus į sąrašą dėl esminių sutarties pažeidimų skaičius 66 

Sprendimų įtraukti tiekėjus į sąrašą dėl didelių ar nuolatinių sutarties vykdymo trūkumų skaičius 10 

Tiekėjų, įtrauktų į sąrašą pakartotinai (skirtingų pirkimų vykdytojų sprendimais), skaičius 9 

Iš nepatikimų tiekėjų sąrašo pašalintų tiekėjų skaičius 9 

Tiekėjų, pateikusių paaiškinimus dėl jų duomenų paviešinimo sąraše, skaičius 6 

Pirkimų vykdytojų, taikančių nepatikimų tiekėjų institutą, dalis procentais – proc. 2,5 

 
104 Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų 

tarpinstitucinį veiklos planą Prieiga internete: https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f7c4180227f11eb932eb1ed7f923910. 

Priemonė 4.1.2 „Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos modernizavimas“. 

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1f7c4180227f11eb932eb1ed7f923910
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Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat atliko tikslinius vertinimus (pvz., 40 mokinių maitinimo 

sutarčių), kurių pagrindu teikė rekomendacijas dėl tiekėjų įtraukimo į nepatikimų sąrašą. Be to, buvo 

parengtos metodinės rekomendacijos105 pirkimų vykdytojams, aptariančios instituto taikymo praktiką ir 

probleminius aspektus.  

Vertinant priemonės įgyvendinimą, pažymėtina, kad 2025 m. nustatytas rodiklis – pirkimų 

vykdytojų, taikančių nepatikimų tiekėjų institutą, dalis – buvo pasiektas (2,5 proc.) 106. 

 

2.7.3 priemonė: „Centralizuoti Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių įstaigų viešuosius pirkimus“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų centralizavimas procentais (2025 m. – 50). 

Atsakingos (dalyvaujančios) 

institucijos: 

Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų 

ministerija (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija). 

Įgyvendinimo terminas: 2025 m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

Priemonė įgyvendinama pagal Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių perkančiųjų 

organizacijų, taip pat perkančiųjų organizacijų, kuriose ministerija kartu su valstybiniu universitetu arba 

savivaldybės taryba įgyvendina dalininko teises ir pareigas, vykdomų pirkimų, išskyrus mažos vertės 

pirkimus, centralizavimo planą107. 

Siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti priemonę, 2025 m. vyko keli posėdžiai su Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija ir VšĮ CPO LT ir centralizavime dalyvaujančiomis įstaigomis. Pagal minėtą planą 

2025 m. buvo centralizuoti vienos asmens sveikatos priežiūros įstaigos viešieji pirkimai. Iš viso 

centralizuota 18 iš 37 (48,7 proc.) įstaigų viešųjų pirkimų, kaip ir planuota.  

Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų centralizavimas 

Etapai I etapas II etapas III etapas IV etapas V etapas Iš viso 

Metai 2023 2024 2025 2026 2027 2023–2025 m.  

Įstaigų skaičius 9 8 1 11 8 18 iš 37 

Įvykdyta viešųjų pirkimų 

centralizavimo proc.  

24% 22% 2,7%   48.7% 

Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų centralizavimo proceso metu dėl viešųjų pirkimų specialistų 

trūkumo VšĮ CPO LT negalėjo perimti III centralizavimo etape (2025 m.) iš anksto numatytų ASPĮ 

viešųjų pirkimų, todėl minėtas planas 2024 m. buvo išdėstytas nauja redakcija108, patikslinant III ir IV 

etapuose numatytų įstaigų sąrašus ir papildant planą V etapu. Planas taip pat buvo pakoreguotas 2025 m. 

patikslinant IV ir V etapus109.  

Suplanuotas viešųjų pirkimų centralizavimas 2023–2025 m. laikotarpiu asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose įgyvendintas, stebėsena baigta.  

2.8. Uždavinys – optimizuoti ir tobulinti ūkio subjektų priežiūros sistemą 

Ūkio subjektų priežiūros sistemos optimizavimui Plane numatytos 6 priemonės. Iš jų 1 

priemonės terminas – 2024 m. buvo įgyvendinta iš dalies, todėl stebėsena tęsta 2025 m. Kitų likusių 

priemonių įgyvendinimo pabaiga – 2025 m.  

 
105 Prieiga internete: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/informacija-apie-itraukima-i-sarasus/.  
106 Skaičiuojant nuo visų CVP IS priemonėmis pirkimus atliekančių pirkimų vykdytojų dalies, t .y. netraukiant tų pirkimų 

vykdytojų, kurie atlieka tik itin mažos vertės pirkimus, kurių didelę dalį sudaro žodinės sutartys, ir prie CVP IS jungiasi tik 

sutarčių viešinimo tikslais. 
107 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022-11-30 įsakymas Nr. V-1788. 
108 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024-12-06 įsakymas Nr. V-1250. 
109 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2025-12-16 įsakymas Nr. V-1153. 

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/informacija-apie-itraukima-i-sarasus/
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2.8.1 priemonė: „Siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų planavimas būtų atliekamas 

objektyviais, ūkio subjektų rizikingumo pagrindais, atlikti prižiūrimų ūkio subjektų veiklos patikrinimų 

planavimo pagrindų analizę ir parengti sprendimus“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Bendras priežiūros institucijų pažangumo vertinimas Rizikos vertinimo ir valdymo kategorijoje, 

balais (siekiamas ne mažesnis balas kategorijoje, nei nurodyta) (2020 m. – 5,7; 2025 m. – 6,5). 

Atsakinga institucija:  Ekonomikos ir inovacijų ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2025 m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta.  

Priemonės įgyvendinimas skirtas stiprinti rizika grįstą ūkio subjektų priežiūros modelį, 

užtikrinant objektyvų patikrinimų planavimą vykdant priežiūros institucijų pažangumo stebėseną, 

tobulinant teisinį reguliavimą ir stiprinant priežiūros specialistų kompetencijas. 

2025 m. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atliko ekspertinį priežiūros institucijų pažangos 

vertinimą – Švieslentės (2024 m.) tyrimą110. Tyrimo duomenimis, 74 proc. institucijų priežiūros veiksmams 

planuoti / organizuoti taiko tinkamus ūkio subjektų rizikos vertinimo procesus, 78 proc. patikrinimus 

orientuoja į rizikingiausius subjektus, tačiau tik 50 proc. institucijų atvejų rizikos vertinimas atliekamas 

automatizuotai111.  

 
Sudaryta remiantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, 2024 m. Švieslentės duomenys   

Pasiekti rezultatai rodo reikšmingą pažangą: institucijų pažangumo balo vidurkis rizikos 

vertinimo ir valdymo srityje nuo 2018 m. padidėjo daugiau nei 40 proc., ir jau 2024 m. viršijo 2025 m. 

siektiną reikšmę. 

Įgyvendinant priemonę ir remiantis ankstesnių metų Švieslentės tyrimų rezultatais, buvo 

sustiprintas teisinis reguliavimas – 2025 m. rugsėjo 25 d. priimtas Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatymo pakeitimas112, kuriuo įtvirtinta pareiga priežiūros institucijoms veiklą ir 

patikrinimų planavimą grįsti rizikos vertinimu. Nustatyti bendrieji principai suvienodino institucijų 

praktiką, kartu paliekant galimybę individualiai detalizuoti vertinimo kriterijus, atsižvelgiant į 

reguliuojamos srities specifiką. Taip pat 2023–2024 m. buvo stiprintos priežiūros specialistų 

kompetencijos – organizuoti tiksliniai mokymai, kuriuose iš viso dalyvavo daugiau kaip 500 specialistų. 

Nepaisant pasiektos pažangos ir įgyvendinto rodiklio, išlieka poreikis didinti rizikos vertinimo 

procesų automatizavimą, siekiant užtikrinti didesnį priežiūros objektyvumą ir skaidrumą113.  

 
110 Tyrimas atliktas remiantis 2024 m. duomenimis, prieiga internete: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-

aplinka/verslo-prieziuros-politika/svieslente/.  
111 2025 m. Švieslentės ataskaita, tyrimas atliktas remiantis 2024 m. duomenimis, prieiga internete: 

https://eimin.lrv.lt/public/canonical/1757395602/5942/%C5%A0vieslent%C4%97s%20ataskaita%202025%20m.pdf  
112 2025-09-25 Viešojo administravimo įstatymas Nr. XV-441. 
113 Remiantis Švieslentės 2024 ataskaita, 22 p.: „<...> vienas iš korupcijos rizikos veiksnių yra neautomatizuotos ūkio 

subjektų veiklos rizikos vertinimo procedūros. Rankiniu būdu atliekamas ūkio subjektų rizikos vertinimas reikalauja didesnių 

5,13

5,54

6,01

7,35

6,5

Priežiūros institucijų pažangumas rizikos vertinimo ir valdymo srityje, 

bendras balas (iš 10 galimų)    

2018 m. 2020 m. 2022 m. 2024 m. 2025 m. tikslas

https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/svieslente/
https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/svieslente/
https://eimin.lrv.lt/public/canonical/1757395602/5942/%C5%A0vieslent%C4%97s%20ataskaita%202025%20m.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee2e0122a26e11f0a34db2fbd35a03b2
https://eimin.lrv.lt/public/canonical/1757395602/5942/%C5%A0vieslent%C4%97s%20ataskaita%202025%20m.pdf
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Ataskaitos rengimo metu Švieslentės tyrimas, apimantis 2025 m. duomenis, dar nebuvo atliktas, 

todėl faktinė 2025 m. rodiklio reikšmė nėra žinoma Siekiant užtikrinti savalaikį rodiklių vertinimą, 

planuojant juos iš anksto turėtų būti įvertintas jų apskaičiavimo periodiškumas, duomenų prieinamumas 

vertinimo laikotarpiu ir laiku inicijuotas apskaičiavimas. 

 

2.8.2 priemonė: „Siekiant didinti gautų skundų dėl ūkio subjektų veiklos nagrinėjimo skaidrumą, pagrįstumą ir 

objektyvumą, atlikti skundų dėl prižiūrimų ūkio subjektų veiklos nagrinėjimo procesų analizę ir remiantis jos 

išvadomis parengti reikalingus skundų dėl prižiūrimų ūkio subjektų veiklos nagrinėjimo priežiūros institucijose 

tobulinimo teisės aktų pakeitimus“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Nepateikta. 

Atsakinga institucija:  Ekonomikos ir inovacijų ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2025 m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

Priemonės tikslas – didinti skundų dėl ūkio subjektų veiklos nagrinėjimo skaidrumą, 

pagrįstumą ir objektyvumą, atliekant procesų analizę ir tobulinant teisinį reguliavimą.  

2024 m. išplėstas priežiūros institucijų pažangos vertinimas (Švieslentės tyrimas)114, įtraukiant 

skundų nagrinėjimo ir vertinimo kategoriją, apimančią skundų nagrinėjimo procedūras, pagrįstumo 

vertinimą, neplaninių patikrinimų inicijavimą ir prevencinių priemonių taikymą. 

2025 m. atliktas Švieslentės tyrimas parodė, kad dalis institucijų taiko labiau rizika grįstą 

praktiką, tačiau bendras procesų brandos lygis išlieka vidutinis. Nustatyta, kad 59 proc. institucijų 

neplaninius patikrinimus vykdo dėl mažiau nei pusės gautų skundų, kas Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijos vertinama kaip gera praktika, tačiau rizikos vertinimas vis dar nepakankamai integruotas į 

sprendimų priėmimą. 57 proc. institucijų skundų pagrįstumą vertina plačiau nei vien pagal pažeidimų 

istoriją. Bendras skundų nagrinėjimo kategorijos įvertinimas sudarė 4,32 balo iš 10 galimų115. 

Tobulinant teisinį reguliavimą, 2025 m. priimtas Viešojo administravimo įstatymo 

pakeitimas116 – patikslinti neplaninio patikrinimo (gaunamo skundo pagrindu) inicijavimo pagrindai. 

Taip pat nauju 331 str. numatyta prievolė priežiūros institucijoms skundo nagrinėjimo atveju vadovautis 

atliekamos rizikos vertinimo išvadomis ir jų pagrindu priimti tinkamiausius (efektyviausius) veiklos 

sprendimus dėl patikrinimo ar kitų prevencinių priemonių inicijavimo. 

2023–2024 m. organizuoti verslo priežiūros specialistų kompetencijų ugdymo mokymai 

„Rizikos vertinimu pagrįstas skundų nagrinėjimas“, kuriuose dalyvavo apie 500 specialistų. 

Nors priemonės rodiklis nėra pateiktas Plane, atsižvelgiant į atliktas veiklas, vertinama, kad 

priemonė įgyvendinta, o jos stebėsena baigiama.  

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nors atlikta skundų nagrinėjimo procesų analizė ir priimti 

atitinkami teisinio reguliavimo pakeitimai, sudarantys prielaidas didinti sprendimų skaidrumą, 

pagrįstumą ir objektyvumą, praktinis šių pokyčių taikymas išlieka netolygus, o bendras skundų 

nagrinėjimo procesų brandos lygis tebėra vidutinis. Tai rodo, kad rizikos vertinimu grįstas sprendimų 

priėmimas dar nėra pakankamai nuosekliai integruotas. Siekiant didesnio poveikio, tikslinga stiprinti 

 
laiko sąnaudų, lemia žmogiškąsias klaidas (gali būti netinkamai suskaičiuotas rizikos balas, rizikos grupė ir t. t.). 

Neautomatizavus rizikos vertinimo ir kontrolės planų sudarymo, neužtikrinamas valstybinės kontrolės planavimo 

skaidrumas, duomenys kaupiami keliose nesusietose sistemose ir popierinėse bylose. Automatizuota rizikos vertinimo 

sistema laikoma, kai duomenys rizikos vertinimui gaunami automatiniu (ne rankiniu) būdu ir subjektų rizikingumas 

nustatomas automatiniu būdu. 50 proc. priežiūros institucijų, kurios prižiūri daugiau kaip 500 ūkio subjektų, atitinka 

reikalavimą, t. y., ≥ 90 proc. jų prižiūrimų ūkio subjektų rizikos vertinimas atliekamas automatizuotai“.  
114 Prieiga internete: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/svieslente/. 
115 2025 m. Švieslentės ataskaita, tyrimas atliktas remiantis 2024 m. duomenimis, prieiga internete: 

https://eimin.lrv.lt/public/canonical/1757395602/5942/%C5%A0vieslent%C4%97s%20ataskaita%202025%20m.pdf  
116 2025-09-25 įstatymas Nr. XV-441. 

https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/svieslente/
https://eimin.lrv.lt/public/canonical/1757395602/5942/%C5%A0vieslent%C4%97s%20ataskaita%202025%20m.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ee2e0122a26e11f0a34db2fbd35a03b2
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metodinę pagalbą, plėtoti rizikos vertinimo modelių taikymą ir nuosekliai stebėti pažangą, ypatingą 

dėmesį skiriant sprendimų priėmimo kokybei. 

2.8.3 priemonė: „Sukurti ir įdiegti Taršos prevencijos informacinę sistemą, visiškai skaitmenizuojant planuojamos 

ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, atrankos dėl šio vertinimo, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimų, taršos leidimų išdavimo ir juose nustatytų sąlygų laikymosi kontrolės procesus“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Nepateikta. 

Atsakinga institucija:  Aplinkos ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2025 m. 

Lėšų poreikis €: 2023 m. – 321 000; 2024 m. – 445 000; 2025 m. – 435 000. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena tęsiama. 

Priemonės tikslas – visiškai skaitmenizuoti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo, atrankos dėl šio vertinimo, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, taršos leidimų 

išdavimo bei juose nustatytų sąlygų laikymosi kontrolės procesus.  

2024 m. patvirtintas finansavimas Taršos prevencijos procesų informacinės sistemos (TPPIS) 

kūrimui ir diegimui. Aplinkos ministerija pasirašė finansavimo sutartį su Centrine projektų valdymo 

agentūra, parengė viešojo pirkimo dokumentus, įskaitant techninę specifikaciją, sukūrė pradinį sistemos 

dizainą ir pradėjo viešąjį pirkimą. 

2025 m. buvo pasirašyta sutartis dėl TPPIS kūrimo ir diegimo. Pradėti planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo modulio (PAV modulio) ir viešo portalo kūrimo darbai. Pagrindiniai 

PAV modulio programavimo darbai baigti 2025 m. gruodžio mėn. ir perduoti testavimui, kuris 

planuojamas 2026 m.  

Dėl užtrukusio finansavimo, reikalingų teisės aktų rengimo, derinimo ir pasirašymo, priemonės 

įgyvendinimo terminas nukeltas į 2027 m. II ketvirtį. Numatomos veiklos iki šio laikotarpio apima visų 

TPPIS modulių įdiegimą ir funkcionavimą, įskaitant PAV modulį, taršos leidimų valdymo modulį bei 

taršos kontrolės modulį. 

Pažymėtina, kad priemonė yra įtraukta į 2026–2029 m. planą117, kuriame yra numatyta 2027 m. 

pasiekti 50 proc. procesų, vykdomų per sistemą, o nuo 2028 m. – 100 proc. Atsižvelgiant į tai, priemonės 

įgyvendinimo stebėsena tęsiama, orientuojantis į naujai nustatytų rodiklių pasiekimą.    

2.8.4 priemonė: „Siekiant užtikrinti skaidrų laukinių gyvūnų išteklių naudojimą ir šio proceso kontrolę, sukurti 

medžioklės registracijos modulį (medžioklės dalyvių, laimikio apskaitos, sumedžiojimo limitų planavimo ir 

kontrolės)“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Skaitmeninių dokumentų dalis, palyginus su visais medžioklės dokumentais, procentais 

(2023 m. – 50; 2024 m. – 100). 

Atsakinga institucija:  Aplinkos ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2024 m. (priemonė įgyvendinta iš dalies, todėl stebėsena tęsta 2025 m.) 

Lėšų poreikis €: 2023 m. – 300 000; 2024 ir 2025 – nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena tęsiama. 

Priemone siekta iki 2024 m. pabaigos visiškai skaitmenizuoti medžioklės procesus, apimančius 

medžioklės dalyvių registraciją, laimikio apskaitą, sumedžiojimo limitų planavimą ir kontrolę. Kadangi 

2024 m. skaitmenizacijos lygis pasiekė 70 proc. (vietoje planuotų 100 proc.), priemonės įgyvendinimas 

buvo tęsiamas 2025 m. 

2024 m. sukurta Biologinės įvairovės informacinė platforma (BĮIP)118 ir joje veikiantis 

medžioklės modulis, kuriame įdiegtas elektroninis medžioklės lapas. is sprendimas sudarė galimybes 

skaitmeniniu būdu registruoti medžioklės dalyvius ir laimikį, tvarkyti sumedžiojimo limitų duomenis, 

 
117 Darbotvarkės 2026–2029 m. plano 2.6.2 priemonė, prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=2&searchModelUUID

=42483708-fb61-4b26-98ae-8201f2a7182c.  
118 Prieiga internete: https://biip.lt/. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=42483708-fb61-4b26-98ae-8201f2a7182c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=42483708-fb61-4b26-98ae-8201f2a7182c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=42483708-fb61-4b26-98ae-8201f2a7182c
https://biip.lt/
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vykdyti medžiojamosios faunos apskaitą, taip pat teikti prašymus dėl limitų nustatymo, registruoti 

medžiojamųjų gyvūnų daromą žalą ir didžiųjų plėšrūnų stebėjimus. Taip pat sukurta ir reikalinga teisinė 

bazė119, įteisinusi elektroninių dokumentų naudojimą medžioklės procese. 

Vis dėlto, nors sudarytos visos techninės ir teisinės prielaidos skaitmeninimui, elektroninio 

medžioklės lapo naudojimas nėra privalomas – leidžiama rinktis tarp skaitmeninės ir popierinės formos. 

Aplinkos ministerijos teigimu, nemaža dalis medžiotojų yra vyresnio amžiaus ir neturi pakankamų 

skaitmeninių įgūdžių arba nesinaudoja išmaniosiomis technologijomis, o didelis vartotojų skaičius (apie 

30 tūkst. medžiotojų ir 938 medžioklės plotų naudotojai) reikalauja papildomo laiko mokymams ir 

praktiniam sistemos įsisavinimui. Pradiniu laikotarpiu sistemos naudojimą taip pat galėjo riboti jos 

funkcionalumo ir patogumo trūkumai. 

2025 m. sistema buvo tobulinama siekiant pagerinti jos naudojimo paprastumą ir paskatinti 

naudotojus rinktis elektroninį medžioklės lapą. Aplinkos ministerijos duomenimis, per medžioklės 

sezoną nuo balandžio mėn. BĮIP medžioklės modulyje užsiregistravo apie 6500 naudotojų, o 

elektroniniuose žurnaluose registruota beveik 25 tūkst. medžioklių. 

2025 m. stebėsenos ir vertinimo ataskaitoje pažymėta, kad skaitmeninimas ir viešumas yra 

esminiai skaidrumo medžioklės srityje principai. Aplinkos ministerijai rekomenduota imtis papildomų 

priemonių visiškam procesų skaitmeninimui užtikrinti, pavyzdžiui, skaitmeninti popierinių dokumentų 

duomenis arba nustatyti privalomą elektroninio medžioklės lapo naudojimą120. Vis dėlto, 2025 m. 

skaitmeninių dokumentų dalis siekė 80 proc., todėl priemonė laikoma įgyvendinta iš dalies, o jos 

stebėsena tęsiama. 

 

2.8.5 priemonė: „Šalinti teisinio reguliavimo trūkumus, siekiant sukurti korupcijai atsparesnę Valstybinės maisto 

ir veterinarijos tarnybos vykdomos valstybinės veterinarinės kontrolės sistemą“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Nepateikta. 

Atsakinga institucija:  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT). 

Įgyvendinimo terminas: 2025 m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

Priemonė skirta teisinio reguliavimo trūkumams šalinti ir stiprinti korupcijai atsparią VMVT 

vykdomos valstybinės veterinarinės kontrolės sistemą. Įgyvendinant priemonę, pagrindinis dėmesys 

skirtas teisės aktų peržiūrai, tikslinimui ir naujų reglamentavimo priemonių diegimui. 

2024 m. atnaujintas Eksportuojamų ūkinių gyvūnų karantinavimo tvarkos aprašas121, aiškiai 

apibrėžiant procedūras, dokumentų reikalavimus ir procesų eigą, taip sumažinant interpretavimo 

galimybes. Taip pat patvirtintos naujos Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklės122, kuriomis 

atsisakyta trūkumų šalinimo planų derinimo su tikrinimą atlikusiais pareigūnais, taip mažinant 

subjektyvumo ir galimų korupcijos apraiškų riziką bei užtikrinant sprendimų grindimą objektyviais 

kriterijais. Atnaujintas Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašas123, kuriame suvienodintos 

sąvokos, nustatytos aiškios dokumentų neišdavimo sąlygos ir sudarytos prielaidos nuotoliniam 

sertifikavimui, mažinančiam žmogiškojo faktoriaus įtaką. 

2025 m. parengti ir patvirtinti vidaus administravimo ir kontrolės stiprinimui skirti tvarkų 

aprašai: VMVT darbuotojų rotacijos124, mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų kriterijų 

 
119 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2024-11-04 įsakymu Nr. D1-372 patvirtinti Biologinės įvairovės informacinės 

sistemos nuostatai ir 2024-10-07 įsakymu. Nr. D1-266 pakeistos Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės.  
120 52 p., prieiga internete: https://www.stt.lt/data/public/uploads/2025/06/darbotvarkes-ataskaita-uz-2024-m-galutine.pdf.  
121 VMVT direktoriaus 2024-04-14 įsakymas Nr. B1-340. 
122 VMVT direktoriaus 2024-09-11 įsakymas Nr. B1-946. 
123 VMVT direktoriaus 2024-07-02 įsakymas Nr. B1-731. 
124 VMVT direktoriaus 2025-06-13 įsakymas Nr. B1-315. 

https://www.stt.lt/data/public/uploads/2025/06/darbotvarkes-ataskaita-uz-2024-m-galutine.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4382a9d0e1de11eead77e967e3995264
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/92a4c3b0a80211e4a854e1c2026e476c/aeSEVZPYEZ?jfwid=ufc40xkrd
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f8941bb038a511efb121d2fe3a0eff27?jfwid=evscuhfzv
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nustatymo125, VMVT veiklos rizikų valdymo126, VMVT tarnybinių vaizdo registratorių naudojimo ir 

jais užfiksuotų vaizdo bei garso duomenų tvarkymo127, mėginių paėmimo laboratoriniam tyrimui128, bei 

2026 m. patvirtintas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo pareigų pažeidimų tyrimų tvarkos 

aprašas129. 

Kadangi 2025 metams nenustatytas konkretus rodiklis, objektyvus priemonės įgyvendinimo 

vertinimas yra apsunkintas. Vis dėlto teisės aktų pakeitimais įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos 

korupcijos rizikos analizėse130 pateiktos esminės antikorupcinės pastabos. Įgyvendinti pakeitimai sudaro 

prielaidas nuoseklesnei ir aiškesnei teisinei aplinkai, mažina diskrecijos galimybes, stiprina veiklos 

skaidrumą ir didina VMVT vykdomos valstybinės veterinarinės kontrolės atsparumą korupcijai. 

Atsižvelgiant į tai, priemonė laikoma įgyvendinta, o jos stebėsena – baigta. 

 

2.8.6 priemonė: „Automatizuoti ūkio subjektų rizikos vertinimo ir kontrolės planų sudarymą“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Planų, sudarytų automatizuotu būdu, dalis procentais (2025 m. – 100). 

Atsakinga institucija:  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 

Įgyvendinimo terminas: 2025 m. 

Lėšų poreikis €: 2023 – nenumatyta; 2024 m. – 500 000; 2025 m. – nenumatyta.  

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena tęsiama. 

Priemonės 2.8.6 įgyvendinimas yra tiesiogiai susijęs su Oficialios kontrolės informacinės 

sistemos (toliau – OKIS) kūrimu ir plėtra. OKIS nuostatai131, patvirtinti 2025 m., apibrėžia sistemos 

tikslą – skaitmenizuoti valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės procesus ir užtikrinti efektyvesnę 

ūkio subjektų priežiūrą. Nuostatuose taip pat įtvirtintos funkcijos, apimančios automatizuotą rizikos 

vertinimą ir pagalbą sudarant kontrolės planus. 

Įgyvendinant priemonę, buvo parengtas ūkio subjektų, išskyrus veterinarinių vaistų gamintojus, 

rizikos vertinimo modelis132, kuris patvirtintas 2026 m. Modelis apima rizikos vertinimo kriterijus, jų 

svorius ir taisykles, leidžiančias OKIS automatiškai priskirti ūkio subjektus rizikos grupėms (didelė, 

vidutinė, maža ir labai maža). Taip pat parengtas valstybinės kontrolės (planinių patikrinimų ir 

savikontrolės auditų) planavimo modelio projektas bei techniniai reikalavimai jo įgyvendinimui OKIS 

aplinkoje, sudarantys pagrindą tolimesniam kontrolės planavimo proceso automatizavimui. 

Atsižvelgiant į veterinarinių vaistų gamybos subjektų veiklos specifiką ir nedidelį jų skaičių (7 

ūkio subjektai), taip pat į Europos vaistų agentūros gaires133, priimtas sprendimas šių subjektų rizikos 

vertinimo neautomatizuoti, o vykdyti centralizuotai. Dėl to 2025 m. buvo pakeisti veterinarinės 

farmacijos ūkio subjektų skirstymo į rizikos grupes reikalavimai134. 

 
125 VMVT direktoriaus 2025-08-26 įsakymas Nr. B1-397. 
126 VMVT direktoriaus 2025-10-29 įsakymas Nr. B1-475. 
127 VMVT direktoriaus 2025-12-09 įsakymas Nr. B1-524. 
128 VMVT direktoriaus 2025-12-22 įsakymas Nr. B1-546. 
129 VMVT direktoriaus 2026-01-22 įsakymas Nr. B1-34. 
130 2020 m. ir 2021 m. korupcijos rizikos analizės išvados, prieiga internete: https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-

rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikos-analizes/7471/act935?sqid=8063404246f411006f3417639b038b19fea5cda9; ir 

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikos-

analizes/7471/act998?sqid=4a115d59b0abbaa071b3bd259ff28c2a6233c196.   
131 VMVT direktoriaus 2025-01-16 įsakymas Nr. B1-28. 
132 VMVT direktoriaus 2026-01-21 įsakymas Nr. B1-25. 
133 Gairės, Europos Komisijos procedūros (ang. Compilation of Union Procedures on Inspections and Exchange of 

Information. Appendix 1: The Worksheet used by this Quality Risk Management Tool 

(https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-development/compliance-research-

development/good-manufacturing-practice/compilation-union-procedures-inspections-exchange-information)  dėl 

veterinarinių vaistų gamybos subjektų suskirstymo į rizikos grupes ir kontrolės. 
134 VMVT direktoriaus 2025-12-15 įsakymas Nr. B1-534. 

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikos-analizes/7471/act935?sqid=8063404246f411006f3417639b038b19fea5cda9
https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikos-analizes/7471/act935?sqid=8063404246f411006f3417639b038b19fea5cda9
https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikos-analizes/7471/act998?sqid=4a115d59b0abbaa071b3bd259ff28c2a6233c196
https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikos-analizes/7471/act998?sqid=4a115d59b0abbaa071b3bd259ff28c2a6233c196
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8e972e00d3d211efa5ddd96c482819f5?csrt=2606269183700009915
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-development/compliance-research-development/good-manufacturing-practice/compilation-union-procedures-inspections-exchange-information)
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-development/compliance-research-development/good-manufacturing-practice/compilation-union-procedures-inspections-exchange-information)
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Įgyvendinta OKIS integracija su pagrindiniais valstybės registrais – Gyventojų, Juridinių 

asmenų ir Adresų registrais, bei atliktas duomenų migravimas iš kitų Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos informacinių sistemų (įskaitant vežėjų, šalutinių gyvūninių produktų, veterinarinės kontrolės 

objektų, veterinarinių licencijų, medžioklės plotų naudotojų ir gyvūnų globėjų duomenis). Tai sudaro 

prielaidas efektyvesniam rizikos vertinimui ir operatyvesniam kontrolės planavimui. 

Remiantis Valstybės kontrolės duomenimis135, VMVT patikrinimai tapo tikslingesni – didėja 

patikrinimų dalis rizikingiausiuose ūkio subjektuose. 2025 m., palyginti su 2021 m., maisto saugos 

srityje ši dalis padidėjo nuo 3 proc. iki 81 proc., o gyvūnų sveikatos ir gerovės srityje – nuo 19 proc. iki 

64 proc. Tai rodo, kad rizikos vertinimu pagrįsta ūkio subjektų atranka stiprėja, o kontrolės veiksmai vis 

dažniau nukreipiami į didžiausios rizikos sritis. 

Nepaisant pažangos, priemonės įgyvendinimas vėluoja dėl 2024 m. neskirto finansavimo, todėl 

dalis OKIS funkcionalumų dar neįdiegta, o kontrolės planų automatizavimas nepradėtas. Rodiklio 

reikšmė siekia 0 proc., kai planuota – 100 proc. 

Tolimesniame etape numatoma tęsti OKIS programavimo darbus, tobulinti modelius ir užbaigti 

duomenų integraciją. Tai sudarys sąlygas pasiekti tikslą – visiškai automatizuoti kontrolės planų 

sudarymą. Atsižvelgiant į esamą pažangą ir tobulintinus aspektus, priemonė vertinama kaip iš dalies 

įgyvendinta, o jos stebėsena tęsiama. 

2.9. Uždavinys – gerinti viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę 

Viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimui Plane numatytos 6 priemonės, iš kurių 4 

įgyvendintos 2023–2024 m. 2025 m. priemonių nenumatyta, tačiau buvo tęsiama stebėsena vienos iš 

dalies įgyvendintos priemonės. Taip pat buvo vykdoma stebėsena priemonės, kurios rodiklio reikšmė 

suplanuota 2026 m.   

2.9.4 priemonė: „Parengti įstatymų pakeitimų, kurie užtikrintų vienodus, aiškius ir nedviprasmiškus asmens 

sveikatos priežiūros specialistų licencijų galiojimo sustabdymo ir naikinimo teisinius pagrindus, sąlygas ir tvarką, 

projektų paketą“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Nepateikta. 

Atsakinga institucija:  Sveikatos apsaugos ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2023 m. (įgyvendinta iš dalies tiek 2023 m., tiek 2024 m., todėl stebėsena tęsta). 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena tęsiama. 

Priemone siekiama parengti įstatymų pakeitimų paketą, kuris užtikrintų aiškius ir vienodus 

asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijų galiojimo stabdymo ir naikinimo teisinius pagrindus, 

sąlygas bei tvarką.  

Esamas teisinis reguliavimas pasižymi fragmentiškumu ir neapibrėžtumu, kurie didina 

korupcijos rizikas: skirtinguose įstatymuose nevienodai reglamentuojami licencijų stabdymo ir 

naikinimo pagrindai, nėra aiškiai apibrėžta, kokių institucijų sprendimai lemia licencijos panaikinimą už 

korupcinio pobūdžio veikas, kai kuriais atvejais apskritai nėra tokių nuostatų, taip pat nenumatyti 

pakankami prevenciniai mechanizmai ir vienodi atsakomybės standartai. Dėl to sudaromos prielaidos 

nevienodai taikyti teisę ir nepakankamai efektyviai reaguoti į korupcinius pažeidimus136. 

Siekiant tai išspręsti, 2023 m. buvo parengti Medicinos praktikos, Odontologijos praktikos ir 

burnos priežiūros praktikos, Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos bei Asmens sveikatos priežiūros 

praktikos įstatymų pakeitimų projektai. 2024 m. sveikatos apsaugos ministro sudaryta darbo grupė 

peržiūrėjo galiojantį reglamentavimą, o įstatymų projektų paketas buvo pakoreguotas atsižvelgiant į 

 
135 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2026-03-05 Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita Nr. RAE-2. 
136 Aiškinamas raštas, prieiga internete: https://lrv.lt/media/viesa/saugykla/2023/8/sLs-gbeKJKI.pdf.  

https://www.valstybeskontrole.lt/TVS/Content/Rekomendacijos/Rekomendaciju_igyvendinimo_ataskaita-2026-03-05.pdf
https://lrv.lt/media/viesa/saugykla/2023/8/sLs-gbeKJKI.pdf
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pateiktas pastabas137. Vis dėlto, patobulintas teisės aktų projektų paketas Teisės aktų informacinėje 

sistemoje (toliau – TAIS) nebuvo įregistruotas138. 

Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, nei 2024 m., nei 2025 m. projektai nebuvo įtraukti į 

Vyriausybės teikiamų Seimui teisės aktų projektų sąrašus, Vyriausybei  nurodžius, kad į Seimo sesijų 

darbų programas prioritetine tvarka įtraukiami tik tie projektai, kurie tiesiogiai įgyvendina Vyriausybės 

programą, Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas arba sprendžia neatidėliotinas problemas. 

Kadangi Sveikatos apsaugos ministerija savo kompetencijos ribose atliko pagrindinius 

veiksmus įgyvendinant priemonę, siūlytina tęsti veiksmus pagal nustatytą teisėkūros tvarką, patobulintą 

teisės aktų projektų paketą paskelbti TAIS ir teikti Vyriausybei, kaip tai nustatyta Vyriausybės darbo 

reglamente139. Tolesnė pažanga priklausys nuo Vyriausybės sprendimų dėl projektų įtraukimo į 

prioritetus ir jų pateikimo Seimui bei galutinio Seimo sprendimo. Atsižvelgiant į tai, priemonė vertinama 

kaip įgyvendinta iš dalies, o jos stebėsena tęsiama.  

 

2.9.6 priemonė: „Parengti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymo pakeitimo įstatymų projektus, siekiant efektyvinti kultūros paveldo apsaugą, aiškiai 

apibrėžti ir atskirti tvarkomuosius paveldosaugos ir tvarkomuosius statybos darbus, juos derinančių, leidimus 

išduodančių ir kontroliuojančių institucijų funkcijas ir kompetencijų ribas“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Gyventojų pasitenkinimas kultūros paveldo apsaugos paslaugų kokybe, procentais 

(2020 m. – 65,9; 2026 m. – 65,9). 

Atsakingos (dalyvaujančios) 

institucijos:  

Kultūros ministerija, Aplinkos ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2026 m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta.  

Priemonė skirta parengti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo projektus, siekiant atskirti tvarkomuosius 

paveldosaugos ir statybos darbus bei optimizuoti atsakingų institucijų funkcijas. 

 2024 m. parengti, suderinti ir pakartotinai patobulinti Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos ir Statybos įstatymų pakeitimo bei su jais susijusių kitų įstatymų projektai140 buvo pateikti 

Vyriausybei, kuri jiems pritarė141 ir pateikė Seimui142.  

2025 m. lapkričio 18 d. priimta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nauja 

redakcija143 bei Statybos įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymas144, kurie įsigalios 2026 m. 

lapkričio 1 d. Šių įstatymų pakeitimais atskirti tvarkybos ir statybos darbai ir Kultūros paveldo 

departamento prie Kultūros ministerijos ir savivaldybių funkcijos. 

2026 m. numatoma išlaikyti gyventojų pasitenkinimo kultūros paveldo apsaugos paslaugų 

kokybe rodiklio reikšmę, kaip 2020 m. – 65,9 proc.. Kadangi įstatymų pakeitimai įsigalios tik 2026 m. 

 
137 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2024-05-08 raštas dėl 

įstatymų projektų derinimo su suinteresuotomis institucijomis Nr. D2-4979. 
138 TAIS registruotas 2022-09-23 įstatymų projektų paketas Nr. 22-13160. 
139 Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-08-11 

nutarimu Nr. 728, 18 ir 41 punktais, prieiga internete https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2D810041F3C0/asr?csrt=9319922757117595509.  
140 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimo, Statybos įstatymo Nr. I-1240 2, 4, 24, 27, 271 straipsnių 

pakeitimo įstatymo, Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13 straipsnių pakeitimo 

įstatymo, Administracinių nusižengimų kodekso 314, 356, 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektai (TAIS Nr. 24-

11341(2)). 
141 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024-10-09 nutarimas Nr. 846. 
142 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija) Nr.  XIVP-

4207; Statybos įstatymo Nr. I-1240 24, 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-4208. 
143 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 nauja redakcija Nr. XV-546. 
144 Statybos įstatymo Nr. I-1240 24, 27 ir 27-1 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XV-547. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b53171f13b3711edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6e8055bd-94d9-4bf5-9dc3-d27377475a61
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2D810041F3C0/asr?csrt=9319922757117595509
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2D810041F3C0/asr?csrt=9319922757117595509
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8abba8906ea811efad96fef38de4d94a?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6e990e5b-fd2a-4078-adcd-0e9030e0a59c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8abba8906ea811efad96fef38de4d94a?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6e990e5b-fd2a-4078-adcd-0e9030e0a59c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a1a6fe0186f511ef84ff9693ecd03ff5?jfwid=-13c60inbge
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1b3d1970870511ef84ff9693ecd03ff5?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=a53816d1-5eb6-4b31-bed1-134ac487dd69
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1b3d1970870511ef84ff9693ecd03ff5?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=a53816d1-5eb6-4b31-bed1-134ac487dd69
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/cc78a6a0870511ef84ff9693ecd03ff5?jfwid=-ec4ehh5jk
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3f4e4d2ca0511f0a842b0e89767e3dc?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=274f85fb-3b0e-4d54-b0bb-ca94de38fb2a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11d37292ca0611f0a842b0e89767e3dc?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d3ef94f1-a392-48d4-9738-325525d1e6f9
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lapkričio 1 d., teisinis reglamentavimas dar negali tiesiogiai paveikti rodiklio. Atsižvelgiant į tai, 

priemonė laikoma įgyvendinta, o jos stebėsena baigiama, laukiant faktinio poveikio rodikliams, kuris 

bus vertinamas vykdant ex post analizę. 

Kultūros ministerijai pavesta145 atlikti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme 

nustatyto teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą, kurio metu bus įvertinta, ar sumažėjo 

pažeidimų, tvarkant nekilnojamąsias kultūros vertybes, ar sumažėjusi administracinė ir biurokratinė 

našta, ar efektyvus funkcijų ir atsakomybių pasiskirstymas tarp už kultūros paveldo apsaugą atsakingų 

institucijų. Vertinimas turi būti atliktas iki 2031 m. birželio 1 d. 

2.10. Uždavinys – skatinti visuomenės įsitraukimą į sprendimų priėmimą ir stebėseną 

Siekiant įtraukti visuomenę į sprendimų priėmimą Plane numatytos 4 priemonės. 2025 m. 

suplanuotos 2 tęstinės priemonės. Taip pat buvo tęsiama 2024 m. iš dalies įgyvendintos priemonės 

stebėsena. 

2.10.2 priemonė: „Kurti duomenų atvėrimo sprendinius, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti 

viešojo sektoriaus institucijų atvirus duomenis“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Atvirų viešojo sektoriaus duomenų rinkinių padidėjimas kasmet procentais nuo paskelbtųjų 

centralizuotame portale (data.gov.lt) (2022 m. atverti 1553 rinkiniai; 2023 m. – 15 proc.; 

2024 m. – 15 proc.; 2025 m. – 15 proc.). 

Atsakinga institucija:  Ekonomikos ir inovacijų ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: 2023 m. – 1 327 600; 2024 ir 2025 m. – nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta,  

2023 m. sukurtas Lietuvos atvirų duomenų portalas (https://data.gov.lt/) – tapo pagrindiniu 

centralizuotu prieigos tašku, skirtu viešojo sektoriaus institucijų atvertiems duomenų rinkiniams skelbti 

ir naudoti. Portalas sudaro sąlygas institucijoms sistemingai inventorizuoti turimus duomenis, rengti juos 

atvėrimui ir publikuoti kartu su metaduomenimis, o naudotojams – verslui, mokslui, žiniasklaidai ir 

visuomenei – patogiai ieškoti, peržiūrėti ir atsisiųsti duomenis įvairiais formatais. 

Papildomai duomenų atvėrimo procesas buvo stiprinamas įgyvendinant projektą „Valstybės 

informacinių išteklių integracija į valstybės duomenų ežerą“, kurį vykdo Valstybės duomenų agentūra 

pagal „Naujos kartos Lietuvos“ planą. Šio projekto metu vykdoma valstybės informacinių sistemų, 

registrų ir duomenų bazių inventorizacija, jų integracija į bendrą duomenų ekosistemą bei nuoseklus 

duomenų atvėrimas. 

Pasibaigus pagrindiniams Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros įgyvendintiems 

duomenų atvėrimo projektams ir atvėrus didžiąją dalį institucijų prioritetinių duomenų, bendras 

atvėrimo tempas sulėtėjo. Siekiant išlaikyti pažangą, buvo taikomos papildomos skatinamosios 

priemonės: viešinamos naujienos ir straipsniai apie atvirus duomenis, 2025 m. lapkričio 13 d. 

suorganizuota teminė konferencija, taip pat institucijoms teikti raštai, skatinantys aktyviau atverti 

turimus duomenis. 

Rodiklio reikšmės rodo, kad buvo pasiektas planuotas kasmetinis augimas. 2025 m. duomenų 

rinkinių skaičius padidėjo 15 proc. (per metus atverta 340 naujų rinkinių), o bendras paskelbtų rinkinių 

skaičius pasiekė 2609. Vertinant visą laikotarpį nuo 2022 m., kai buvo paskelbti 1553 rinkiniai, bendras 

augimas sudaro apie 68 proc., kas rodo reikšmingą atvirų duomenų plėtrą. Priemonė laikoma 

įgyvendinta, o veiklos tęstinumas užtikrinamas įtraukiant ją į 2026–2029 m. planavimo laikotarpį. 

 

 
145 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 pakeitimo įstatymo Nr. XV-546 3 straipsnis.  

https://data.gov.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3f4e4d2ca0511f0a842b0e89767e3dc?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=274f85fb-3b0e-4d54-b0bb-ca94de38fb2a
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2.10.3 priemonė: „Skatinti duomenų atvėrimą ir pakartotinį panaudojimą“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Lietuvos vieta Duomenų atvėrimo brandos reitinge 

(https://data.europa.eu/en/publications/open-datamaturity/2022) (2022 m. – 13; 2023 m. 

– 8; 2024 m. – 8; 2025 m. – 8;) 

Atsakinga institucija:  Ekonomikos ir inovacijų ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta.  

Įgyvendinant priemonę 2.10.3 Lietuva nuosekliai stiprino atvirų duomenų ekosistemą, 

didindama duomenų prieinamumą, jų kokybę ir pakartotinio naudojimo galimybes. Buvo skiriamas 

dėmesys ne tik technologinių sprendimų plėtrai, bet ir duomenų valdysenos gerinimui bei institucijų 

bendradarbiavimo stiprinimui. 

Svarbią reikšmę turėjo skatinimo ir viešinimo veiklos. 2025 m. Ekonomikos ir inovacijų 

ministerija kartu su Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra surengė konferenciją „Išmani valstybė: 

duomenimis (pasi)tikim, o dirbtiniu intelektu?“, kurioje akcentuotas atsakingas technologijų taikymas, 

duomenų kokybė ir visuomenės pasitikėjimas. 

Tuo pačiu laikotarpiu tobulinta atvirų duomenų infrastruktūra: atnaujintas portalas data.gov.lt, 

sustiprintas jo saugumas ir patikimumas, integruoti geoduomenys, plėtotas metaduomenų katalogas. 

Valstybės duomenų agentūra padidino didelės vertės duomenų rinkinių skaičių iki 386, o metaduomenų 

kokybė pasiekė 4–5 žvaigždučių lygį pagal Bernerso-Lee modelį, sudarydama geresnes sąlygas 

duomenų pakartotiniam naudojimui. 

Priemonės įgyvendinimas atsispindi ir tarptautiniuose vertinimuose. Pagal naujausią 2025 m. 

Europos atvirų duomenų brandos ataskaitą146 Lietuva užima 2 vietą Europos Sąjungoje, nusileisdama 

tik Prancūzijai. Bendras brandos įvertinimas siekia 98 proc., o visose vertinamose dimensijose – 

politikos, portalo, kokybės ir poveikio – pasiekti itin aukšti rezultatai (atitinkamai 100 proc., 99,3 proc., 

92,9 proc. ir 100 proc.). Tai rodo, kad Lietuva reikšmingai viršijo planuotą rodiklį, tapdama viena iš 

lyderiaujančių valstybių atvirų duomenų srityje Europoje. 

Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, priemonė laikoma įgyvendinta, o veiklos tęstinumas 

užtikrinamas ją įtraukiant į 2026–2029 m. planavimo laikotarpį. 

 

2.10.4 priemonė: „Parengti bendrą savivaldybių duomenų rinkinių, skatinančių skaidrumą ir viešumą, turinio ir 

struktūros standartą, pagal kurį būtų atveriami savivaldybių duomenų rinkiniai“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Nepateikta. 

Atsakingos (dalyvaujančios) 

institucijos:  

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės skaitmeninių 

sprendimų agentūra, Vidaus reikalų ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2024 m. (įgyvendinta iš dalies, todėl stebėsena tęsta). 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena tęsiama. 

Priemonė skirta sukurti bendrą savivaldybių duomenų rinkinių turinio ir struktūros standartą, 

skatinantį skaidrumą ir viešumą, bei užtikrinti vieningų atvirų duomenų taikymą visose viešojo 

sektoriaus institucijose.  

Ekonomikos ir inovacijų ministerija patvirtino Duomenų atvėrimo tvarkos aprašą147, kuris 

nustato vieningą duomenų atvėrimo procesą visoms viešojo sektoriaus institucijoms, įskaitant 

savivaldybes. Institucijos ir valstybės valdomi subjektai, tvarkydami savo duomenis pagal teisės aktus, 

 
146 Prieiga internete: https://data.europa.eu/en/open-data-maturity/2025.  
147 Ekonomikos ir inovacijų ministro 2020-12-28 įsakymas Nr. 4-1150 

https://data.europa.eu/en/publications/open-datamaturity/2022
https://data.europa.eu/en/open-data-maturity/2025
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bf2218048d311eb8d9fe110e148c770/asr
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privalo teikti juos pakartotiniam naudojimui ir kartu su Valstybės duomenų agentūra rengti duomenų 

struktūros aprašus pagal Valstybės informacinių išteklių metaduomenų modelio specifikaciją148. 

Remiantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija, Atvirų duomenų portale149 

2025 m. paskelbta daugiau kaip 240 savivaldybių duomenų rinkinių, o papildomai buvo atverti 49 

savivaldybių duomenų rinkiniai, įskaitant Kauno, Molėtų, Tauragės, Utenos ir Varėnos savivaldybių 

duomenis. Per tą patį laikotarpį Valstybės duomenų agentūra bendradarbiavo su savivaldybėmis 

inventorizuojant jų duomenis ir užtikrinant jų prieinamumą „Valstybės duomenų ežero“ projekte, ypač 

prioritetinėse srityse, susijusiose su sveikatos apsauga ir valstybės valdymu. 

Vis dėlto turinio prasme priemonė nėra pilnai įgyvendinta. Kadangi konkretus standartas nėra 

parengtas, nėra aišku, kokius duomenis antikorupciniu požiūriu privalo atverti visos savivaldybės. 

Pažymėtina, kad ne visi svarbūs duomenys atveriami, pvz., popieriniu formatu kaupiami metiniai 

pranešimai, veiklos ataskaitos, savivaldybių administracijos gaunama parama (paramos teikėją (-us), 

paramos sumas, paramos tikslą, paramos laikotarpį ir pan.), taip pat savivaldybių įstaigų ir jų valdomų 

ar kontroliuojamų juridinių asmenų gaunama / teikiama parama. 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuomone, kad vieningo turinio ir struktūros standarto 

sukurti neįmanoma dėl skirtingos savivaldybių veiklos, duomenų apimties ir nevienodų skaidrumo 

priemonių. Europos Komisija savivaldybių duomenims specifinių reikalavimų nenumato – jos politika 

orientuota tik į didelės vertės duomenų rinkinius, kurie turi būti atviri, prieinami per API (taikomųjų 

programų sąsaja)  ir be apribojimų. Todėl ministerijos požiūriu savivaldybių duomenų atvėrimas turėtų 

remtis šiais bendrais principais ir nacionalinėmis techninėmis specifikacijomis, o atskiro vieningo 

turinio standarto rengimas nėra tikslingas. 

 Pastebėtina, kad šios priemonės tikslas yra valstybės lygmeniu nustatyti, kokius duomenis 

savivaldybės turi atverti, siekiant ne bendro duomenų atvėrimo, o su antikorupcinės aplinkos stiprinimu 

susijusio duomenų atvėrimo, taip suvienodinant savivaldybių praktiką. Kaip pažymi Ekonomikos ir 

inovacijų ministerija, ši praktika yra skirtinga. Atsižvelgiant į tai, priemonė apėmė tam tikro standarto 

parengimą šioje apimtyje, o jos tikslingumas buvo apspręstas vertinant priemonės įtraukimą į Planą  

dalyvaujant atsakingiems vykdytojams. Šis standartas ypač aktualus savivaldos lygmeniu, turint 

omenyje, kad savivaldybių funkcijos iš esmės yra vienodos. 

Nors techniniu ir procedūriniu požiūriu priemonė yra įgyvendinta – visos institucijos, įskaitant 

savivaldybes, taiko vieningus standartus, o duomenų struktūros aprašai ir metaduomenų modelis 

užtikrina suderinamumą, turinio aspektu priemonė įgyvendinta tik iš dalies – nėra  apibrėžta, kokius 

antikorupcinius duomenis visos savivaldybės turi atverti, todėl stebėsena tęsiama. 

III Kryptis – siekti veiksmingos korupcijos kontrolės ir nešališko, objektyvaus 

teisingumo vykdymo bei teisės viršenybės užtikrinimo 

3.1. Uždavinys – užtikrinti atsparumą korupcijai teismų ir teisingumo sistemoje 

Užtikrinant atsparumą korupcijai teismų ir teisingumo sistemoje Plane numatytos 4 priemonės, 

iš kurių 3 – 2025 m. Taip pat buvo tęsiama 2024 m. iš dalies įgyvendintos priemonės stebėsena. 

3.1.1 priemonė: „Kurti korupcijai atsparią Lietuvos teismų sistemą įgyvendinant Šakinį Lietuvos teismų sistemos 

korupcijos prevencijos veiksmų planą 2022–2025 metams, patvirtintą Teisėjų tarybos 2022 m. vasario 25 d. 

nutarimu Nr. 13P-46-(7.1.2.) (toliau – Šakinis planas), ir modernizuojant Lietuvos teismų valdomas informacines 

sistemas“. 

 
148 Prieiga internete:  https://data.gov.lt/opening-tips/aprasas/.  
149 Prieiga internete:  https://data.gov.lt/  

https://data.gov.lt/opening-tips/aprasas/
https://data.gov.lt/
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Rodiklis ir jo reikšmės:  Šakinio plano priemonių atitinkamais metais įgyvendinimas, procentais (2023 m. – 95; 

2024 m. – 95; 2025 m. – 95); Naudojant modernizuotą Lietuvos teismų informacinės sistemos 

(toliau – LITEKO) modulį, pagal privalomųjų žingsnių principą paskirstomų bylų (įskaitant 

bylų skirstymą apeliacinėse ir kasacinėje instancijose) dalis procentais (2025 m. – 100). 

Atsakinga institucija:  Nacionalinė teismų administracija. 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: 2023 m. – nenumatyta; 2024 m. – 237 000; 2025 m. – nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena tęsiama. 

Priemonės įgyvendinimas siejamas su Šakinio Lietuvos teismų sistemos korupcijos prevencijos 

veiksmų plano (toliau – Šakinis planas) įgyvendinimu ir Lietuvos teismų valdomas informacinės 

sistemos (toliau – LITEKO) modernizavimu. 2026 m. vasario 27 d. vykusio posėdžio metu Teisėjų 

tarybai pristatyta šakinio plano 2025 m. įgyvendinimo priemonių vertinimo ataskaita150, kurioje 

pasisakoma dėl kiekvienos suplanuotos priemonės vykdymo. 

Apibendrinant 2022–2025 m. laikotarpio rezultatus, galima teigti, kad iš šešių nustatytų Šakinio 

plano veiksmingumo vertinimo rodiklių visiškai pasiektas tik vienas:  

Uždaviniai Rodiklis Rezultatas Įvertinimas Pastabos 

1. Antikorupcinio 

sąmoningumo 

teismų sistemoje 

didinimas. 

Pranešimų apie galimus skaidrumo 

reikalavimų pažeidimus teismų 

sistemoje skaičius. 

6 pranešimai (Kauno 

apylinkės teismo vidiniu 

pranešimų kanalu) 

Pasiektas 

Viršytas 25 % 

augimo tikslas 

(nuo 0 – 2021 m.) 

Teismų sistemos atstovų, žinančių 

apie vykdomas korupcijos 

prevencijos priemones, dalis. 

Nepamatuotas Neįvertintas 

Nebuvo 

patvirtinta 

metodika 

2. Veiklos 

skaidrumo ir 

atvirumo 

užtikrinimas 

Gyventojų, manančių, kad teismai 

yra korumpuoti, dalis. 
29 % (tikslas – 28 %) 

Beveik 

pasiektas 

Reikšmingas 

sumažėjimas nuo 

38 % (2021 m.) 

Gyventojų, teismų veiklą 

vertinančių gerai ir labai gerai, 

dalis. 

47,2 % (tikslas – 50 

%) 
Nepasiektas 

Teigiama augimo 

tendencija nuo 

44 % (2021 m.) 

3. Korupcijos 

prevencijos 

veiklos 

koordinavimas 

Priemonių, numatytų Veiksmų 

plano priemonių planuose, 

įgyvendinimas. 

75 % (tikslas – 90 %) Nepasiektas 
2022–2025 m. 

vidurkis – 84,95 % 

Antikorupciniu požiūriu įvertintų 

norminių teisės aktų projektų skaičiaus 

santykis su visų priimtų norminių 

teisės aktų projektų skaičiumi. 

0 % (tikslas – 10 % 

daugiau nei 2022 m.) 
Nepasiektas 

Teisės aktų 

projektų nebuvo 

vertinta 

Iš 24 Šakiniame plane numatytų priemonių neįvykdytos 6, todėl įgyvendinimo rodiklis 2025 m. 

siekė 75 proc. (planuota 95 proc.) Rodiklis nepasiektas dėl įvairių priežasčių: personalo kaitos, 

informacijos apie priemones sklaidos trūkumo, vidinio priemonių įgyvendinimo ir atsakomybių proceso 

nesudėliojimo, sutartinių partnerių įsipareigojimų pavėluoto vykdymo bei veiklų prioritetų perskirstymo. 

Identifikavus neįvykdymo priežastis, imtasi priemonių jas šalinti. Korupcijos prevencijos 

funkcijos buvo paskirtos struktūriniam padaliniui, o ne konkretiems asmenims, siekiant užtikrinti darbų 

tęstinumą keičiantis personalui. Kai kurių priemonių individualios neįvykdymo priežastys buvo aptartos 

atskirai, kartu vertinant konkrečių priemonių įgyvendinimo rezultatus151. 

Priemonės rodiklis „Naudojant modernizuotą LITEKO modulį, pagal privalomųjų žingsnių 

principą paskirstomų bylų (įskaitant bylų skirstymą apeliacinėse ir kasacinėje instancijose) dalis 

procentais“ – nevertintas, nes 2025 m. sistema dar nebuvo pradėta naudoti praktiškai. Nors 

modernizavimo darbai vyko visus 2025 metus, modernizuoto LITEKO2 (įskaitant naująjį Bylų skyrimo 

 
150 Šakinio Lietuvos teismų sistemos korupcijos prevencijos veiksmų plano 2022–2025 metams 2025 metų įgyvendinimo 

priemonių plano vertinimo ataskaita, prieiga internete: https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2026/03/kp-ataskaita_su-

turiniu.pdf. 
151 Ibid. 

https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2026/03/kp-ataskaita_su-turiniu.pdf
https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2026/03/kp-ataskaita_su-turiniu.pdf
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modulį) veiklos pradžia numatoma 2026 m. birželio 1 d.152 Atsižvelgiant į tai priemonė vertinama kaip 

iš dalies įgyvendinta, o jos stebėsena tęsiama LITEKO sistemos modernizavimo apimtyje. 

 
3.1.2 priemonė: „Siekiant tinkamo nusišalinimo instituto įgyvendinimo, atlikti teismo pirmininko, teismo 

pirmininko pavaduotojo, teismo skyriaus pirmininko ar kitų teisėjų, kuriems pavesta spręsti kolegijų sudarymo ir 

bylų paskirstymo klausimus, nusišalinimo teisinio reguliavimo ir praktinių situacijų analizę, pateikti išvadas ir 

sprendimų projektus“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Nepateikta. 

Atsakinga institucija:  Nacionalinė teismų administracija (NTA). 

Įgyvendinimo terminas: 2024 m. (įgyvendinta iš dalies, todėl stebėsena tęsta 2025 m.) 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena tęsiama. 

Ši priemonė skirta užtikrinti nešališkumą ir didinti skaidrumą bylų paskirstymo bei teisėjų 

kolegijų sudarymo procese, identifikuojant ir šalinant interesų konfliktų rizikas bei tobulinant 

nusišalinimo teisinį reguliavimą ir praktiką.  

Vykdant priemonę, 2024 m. buvo atlikta teisinio reguliavimo apžvalga, praktinių situacijų analizė 

bei kreiptasi į Lietuvos teismus dėl nuomonės šiuo klausimu pateikimo. Išvadą su pasiūlymais planuota 

teikti Teisėjų tarybai 2025 m.153, tačiau dėl personalo kaitos priemonė liko iki galo neįgyvendinta.  

Nacionalinės teismų administracijos (toliau – NTA) duomenimis, su šia priemone ir jos 

įgyvendinimu susijusius aktualius poreikius numatyta apimti per Šakinio Lietuvos teismų sistemos 

korupcijos prevencijos veiksmų planą 2026–2029 metams154. 2026–2027 m. priemonių plane iki šių metų 

pabaigos numatyta įgyvendinti priemonę „Parengti interesų konfliktų valdymo gaires teismuose ir NTA“. 

Laukiamas rezultatas – parengtos ir pristatytos metodinės interesų konfliktų valdymo rekomendacijos 

(gairės) teismuose ir NTA, papildomai įvertinus bylų paskirstymo praktinio taikymo klausimus teismuose155.  

Atsižvelgiant į tai, kad buvo atliekami veiksmai priemonei įgyvendinti, o dėl nurodytų priežasčių 

priemonės įgyvendinimas nukeltas, laikoma, kad priemonė iš dalies įgyvendinta, o jos stebėsena tęsiama.  

 

3.1.3 priemonė: „Siekiant efektyvaus baudžiamojo proceso užtikrinimo, išnagrinėti ir (ar) identifikuoti galimas 

piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir proceso vilkinimo prielaidas, parengti teismo posėdžių organizavimo ir 

skyrimo (derinimo) koncepciją“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Nepateikta 

Atsakinga institucija:  Nacionalinė teismų administracija. 

Įgyvendinimo terminas: 2025  m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Neįgyvendinta, stebėsena tęsiama. 

Priemonė skirta mažinti baudžiamojo proceso vilkinimo ir piktnaudžiavimo procesinėmis 

teisėmis rizikas, tobulinant teismo posėdžių organizavimo procesus ir užtikrinant efektyvesnį bylų 

nagrinėjimą. Priemonė buvo įtraukta į Šakinį Lietuvos teismų sistemos korupcijos prevencijos veiksmų 

planą 2022–2025 metams, tačiau per nustatytą laikotarpį neįgyvendinta. 

NTA duomenimis, priemonės įgyvendinimą apsunkino nepakankama informacijos sklaida apie 

priemonę, nepakankamai aiškiai apibrėžti vidiniai įgyvendinimo procesai ir atsakomybės, taip pat 

prioritetų skyrimas su LITEKO modernizavimu susijusiems darbams. 

 
152 Ibid. 
153 Nacionalinės teismų administracijos 2025-04-02 raštas Nr. 4R-604-(1.13.Mr). 
154 Patvirtinta Teisėjų tarybos 2026-04-24 nutarimu Nr. 13P-47-(7.1.2.E). Prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/577dd232427011f18091f24c9e0d719a?jfwid=xnmt220jk.  
155 Šakinio Lietuvos teismų sistemos korupcijos prevencijos veiksmų plano 2026–2029 metams įgyvendinimo priemonių 

plano 2026–2027 metams 5 priemonė, prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/577dd232427011f18091f24c9e0d719a?jfwid=xnmt220jk. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/577dd232427011f18091f24c9e0d719a?jfwid=xnmt220jk
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/577dd232427011f18091f24c9e0d719a?jfwid=xnmt220jk
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/577dd232427011f18091f24c9e0d719a?jfwid=xnmt220jk
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/577dd232427011f18091f24c9e0d719a?jfwid=xnmt220jk
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NTA planuoja priemonę įgyvendinti iki 2027 m. pabaigos. Priemonė taip pat įtraukta į Šakinio 

Lietuvos teismų sistemos korupcijos prevencijos veiksmų plano 2026–2029 metams 2026–2027 m. 

priemonių planą156. 

Atsižvelgiant į tai, kad vertinamuoju laikotarpiu nebuvo atlikta priemonės įgyvendinimo 

veiksmų, priemonė vertinama kaip neįgyvendinta, o jos įgyvendinimo stebėsena tęsiama. 

 

3.1.4 priemonė: „Siekiant užtikrinti duomenų naudotojui patogią LITEKO tvarkomų duomenų paiešką bei 

duomenų naudojimą, atlikti duomenų pasiekiamumo analizę, prireikus pateikti siūlymus dėl šios sistemos 

tobulinimo“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Nenumatyta 

Atsakinga institucija:  Nacionalinė teismų administracija. 

Įgyvendinimo terminas: 2025  m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Neįgyvendinta, stebėsena tęsiama. 

Priemonė skirta gerinti LITEKO sistemos duomenų prieinamumą, paieškos patogumą ir 

duomenų naudojimo efektyvumą. Priemonė buvo įtraukta į Šakinį Lietuvos teismų sistemos korupcijos 

prevencijos veiksmų planą 2022–2025 metams, tačiau per nustatytą laikotarpį neįgyvendinta. 

NTA duomenimis, priemonės įgyvendinimą apsunkino nepakankama informacijos sklaida apie 

priemonę, nepakankamai aiškiai apibrėžti vidiniai įgyvendinimo procesai ir atsakomybės, taip pat 

prioritetų skyrimas su LITEKO modernizavimu susijusiems darbams. 

Naujojo Šakinio plano 2026–2029 metams 2026–2027 m. priemonių plane su šios priemonės 

įgyvendinimu susiję veiksmai nėra numatyti. NTA teigimu, priemonės įgyvendinimas atidėtas vėlesniam 

laikotarpiui, t. y. po 2027 metų. Toks sprendimas priimtas įvertinus planuojamų priemonių apimtį, joms 

reikalingus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, darbų terminus bei prioritetą, skirtą modernizuotos 

Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO II diegimui. 

Pažymėtina, kad nuo 2026 m. birželio 1 d. numatytas modernizuotos LITEKO II sistemos 

paleidimas apima ne tik naujos technologinės sistemos perdavimą naudoti, bet ir reikšmingus duomenų 

tvarkymo pokyčius, sistemos veikimo stabilizavimo užtikrinimą, naudotojų konsultavimą, garantinio 

aptarnavimo poreikių administravimą bei atliktų pataisymų tikrinimą. 

Atsižvelgiant į tai, kad vertinamuoju laikotarpiu nebuvo atlikta priemonės įgyvendinimo 

veiksmų, priemonė vertinama kaip neįgyvendinta, o jos įgyvendinimo stebėsena tęsiama. 

 

3.2. Uždavinys – didinti baudžiamojo persekiojimo veiksmingumą 

Siekiant didinti baudžiamojo persekiojimo veiksmingumą, Plane numatytos 5 priemonės, iš 

kurių 4 įgyvendintos 2023–2024 m.  Viena priemonė tęstinė, numatyta viso plano laikotarpiu.   

3.2.5 priemonė: „Organizuoti mokymus ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams ir teisėjams, skirtus užtikrinti 

reikiamoms kompetencijoms ir įgūdžiams tiriant, įrodinėjant ir nagrinėjant korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas, dėmesį skiriant juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės, turto susigrąžinimo, užsienio pareigūnų 

papirkimo atvejų atskleidimo, tyrimo ir įrodinėjimo klausimams, tarptautinio bendradarbiavimo formoms bei 

priemonėms, tarptautinės teisinės pagalbos klausimams ir proporcingų bei atgrasančių sankcijų svarbai“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Atsakingų institucijų suplanuoti mokymai ir juose dalyvavusiųjų skaičius (rodikliai 

nustatomi institucijų planuose). 

Atsakingos (dalyvaujančios) 

institucijos:  

Specialiųjų tyrimų tarnyba, Generalinė prokuratūra, Nacionalinė teismų administracija. 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2024 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta.  

 
156 Ibid. 9 priemonė.  
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STT 2025 m. organizavo tiek išorinius, tiek vidinius mokymus. Išoriniai mokymai buvo 

vykdomi bendradarbiaujant su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais, daugiausia dėmesio skiriant 

finansinių tyrimų ir turto susigrąžinimo157, duomenų analizės taikymo tarptautinio kyšininkavimo 

bylose158, tyrimo veiksmų koordinavimo ir duomenų rinkimas tarptautinio kyšininkavimo bylose 

klausimams159. Mokymai vyko kontaktiniu būdu skirtinguose Lietuvos miestuose, užtikrinant platesnį 

tikslinės auditorijos pasiekiamumą. Išorinių mokymų cikle dalyvavo 236 dalyviai, įskaitant Generalinės 

prokuratūros ir teismų atstovus. Papildomai buvo organizuoti keturi vidiniai mokymai, skirti STT 

pareigūnų profesinių gebėjimų stiprinimui tokiose srityse kaip ikiteisminio tyrimo planavimas, turto 

paieška, tyrimo pradėjimo ypatumai bei teorinių ir praktinių pagrindų gilinimas. Vidiniuose mokymuose 

dalyvavo 93 pareigūnai. Iš viso STT 2025 m. suorganizavo 9 mokymus. 

Generalinė prokuratūra 2025 m. organizavo 9 kvalifikacijos tobulinimo renginius, skirtus 

prokurorų ir kitų darbuotojų kompetencijų stiprinimui. Mokymų turinys apėmė korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų tyrimo ir nagrinėjimo praktiką, juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės 

taikymo aspektus, turto susigrąžinimo ir konfiskavimo procedūras bei tarptautinio teisinio 

bendradarbiavimo mechanizmus. Šiuose mokymuose dalyvavo 424 prokurorai, 101 valstybės 

tarnautojas ir 7 darbuotojai, taip užtikrinant plataus masto kompetencijų stiprinimą visoje institucijoje. 

NTA 2025 m. vykdė teisėjų kvalifikacijos tobulinimo veiklas, orientuotas į antikorupcinio 

sąmoningumo stiprinimą įskaitant ir su korupcija susijusių bylų nagrinėjimo gebėjimų gerinimą. Pagal 

bendrąsias ir specializuotas mokymo programas buvo apmokyti 165 teisėjai.  

Įgyvendinant priemonę buvo užtikrintas suplanuotų mokymų organizavimas ir reikšmingas 

dalyvių skaičius, sustiprintos tikslinių grupių kompetencijos finansinių tyrimų, turto susigrąžinimo, 

tarptautinio bendradarbiavimo ir juridinių asmenų atsakomybės srityse. Priemonės tęstinumas 

užtikrinamas įtraukiant ją į 2026–2029 m. planą. 

 

3.3. Uždavinys – veiksmingiau ginti viešąjį interesą 

Siekiant veiksmingesnio viešojo intereso gynimo, Plane numatyta viena priemonė, kuri turėjo 

būti įgyvendinta 2024 m. Jos įgyvendinimas tesėsi 2025 m.  

3.3.1 priemonė: „Atlikti bandomąjį tyrimą Aplinkos ministerijos ir Kultūros ministerijos valdymo srityje dėl 

viešojo intereso gynimo proceso civiline ar administracine tvarka, apimančio ne tik atstovavimą teismuose, bet ir 

teismų sprendimų vykdymą, regreso teisės taikymą, teisės spragų ar teisinio reguliavimo, sąlygojusių pralaimėtas 

bylas, keitimą, taip pat dėl šio proceso stebėsenos sistemos“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Nepateikta. 

Atsakingos (dalyvaujančios) institucijos:  Aplinkos ministerija, Kultūros ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2024 m. (įgyvendinta iš dalies, stebėsena tęsta 2025 m.) 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena tęsiama. 

Siekdama įgyvendinti priemonę, Aplinkos ministerija numatė analizuoti pralaimėtų bylų turinį 

ir pasekmes, įskaitant teismų sprendimų vykdymą, regreso taikymą ir teisinio reguliavimo pokyčius, bei 

pasiūlyti stebėsenos rodiklius. 

Priemonės įgyvendinimas 2024 m. pradėtas renkant duomenis iš pavaldžių institucijų apie 

2022–2024 m. bylas ir kreipimusis dėl viešojo intereso gynimo, taip pat papildomai kreiptasi į 

 
157 Daugiau informacijos: https://stt.lt/naujienos/7464/teisesaugos-pareigunams-intensyvus-mokymai-apie-finansinius-

tyrimus-ir-turto-susigrazinima:3944. 
158 Daugiau informacijos: https://stt.lt/naujienos/7464/praktiniai-mokymai-apie-duomenu-analize-tiriant-uzsienio-

pareigunu-papirkima:3973. 
159 Daugiau informacijos: https://stt.lt/naujienos/7464/praktiniai-mokymai-apie-tyrimo-veiksmu-koordinavima-ir-duomenu-

rinkima-tarptautinio-kysininkavimo-bylose:4065. 

https://stt.lt/naujienos/7464/teisesaugos-pareigunams-intensyvus-mokymai-apie-finansinius-tyrimus-ir-turto-susigrazinima:3944
https://stt.lt/naujienos/7464/teisesaugos-pareigunams-intensyvus-mokymai-apie-finansinius-tyrimus-ir-turto-susigrazinima:3944
https://stt.lt/naujienos/7464/praktiniai-mokymai-apie-duomenu-analize-tiriant-uzsienio-pareigunu-papirkima:3973
https://stt.lt/naujienos/7464/praktiniai-mokymai-apie-duomenu-analize-tiriant-uzsienio-pareigunu-papirkima:3973
https://stt.lt/naujienos/7464/praktiniai-mokymai-apie-tyrimo-veiksmu-koordinavima-ir-duomenu-rinkima-tarptautinio-kysininkavimo-bylose:4065
https://stt.lt/naujienos/7464/praktiniai-mokymai-apie-tyrimo-veiksmu-koordinavima-ir-duomenu-rinkima-tarptautinio-kysininkavimo-bylose:4065
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Nacionalinės teismų administraciją. Duomenų rinkimą apsunkino aiškios sąvokos nebuvimas, skirtinga 

bylų interpretacija ir vieningos klasifikacijos trūkumas, todėl dalis informacijos buvo renkama rankiniu 

būdu, pakartotinai prašant institucijų duomenis pateikti suvienodinta forma.  

2025 m. analizės metu įvertinti Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų teisminiai 

ginčai bei visas viešojo intereso gynimo procesas – nuo bylinėjimosi iki sprendimų vykdymo, regreso 

taikymo ir teisinio reguliavimo. Analizė leido identifikuoti esmines problemas dėl viešojo intereso 

gynimo bylų sampratos ir klasifikavimo, ribojančias efektyvią jų stebėseną. 

Remiantis analizės rezultatais160, pasiūlyta rodiklių stebėsenos sistema, apimanti proceso 

veiksmingumą, institucijų iniciatyvumą ir regreso taikymą:  

I Uždavinys:  Veiksmingai ginti viešąjį 

interesą 

II uždavinys: Skatinti įstaigų 

iniciatyvumą ir savarankiškumą 

III uždavinys: Stiprinti regresinio 

žalos išieškojimo procesą 

1. Sprendimo dėl viešojo intereso 

gynimo priėmimo vidutinė trukmė: 

vertinamas laikas nuo kreipimosi gavimo iki 

ieškinio padavimo teismui. 

2. Teismo sprendimo dėl viešojo 

intereso gynimo priėmimo vidutinė trukmė: 

matuojamas procesas nuo bylos iškėlimo iki 

galutinio sprendimo įsiteisėjimo. 

3. Teismo atmestų ieškinių ir 

pareiškimų dalis: rodo procesinių 

dokumentų parengimo kokybę ir kreipimosi 

pagrįstumą. 

4. Bylos dėl viešojo intereso gynimo 

baigties sėkmė: laimėtų bylų procentinė 

dalis nuo visų išnagrinėtų bylų. 

5. Valstybei priteistos atlyginti žalos 

dydis: piniginių lėšų suma arba natūra 

perduoto turto vertė. 

6. Bylų baigtis taikos sutartimi: ginčų, 

išspręstų taikiai, dalis. 

7. Sprendimų įgyvendinimo 

efektyvumas: procentinė dalis teismo 

sprendimų, kurie buvo realiai įvykdyti. 

8. Bylinėjimosi išlaidų dydis (priteistos 

iš įstaigos): vidutinės išlaidos, kurias įstaiga 

turi sumokėti pralaimėjusi. 

9. Bylinėjimosi išlaidų dydis (priteistos 

įstaigos naudai): vidutinės lėšos, 

susigrąžintos už teisines procedūras. 

1. Įstaigos iniciatyva pradėtų 

bylų dalis: vertinama, kiek bylų 

pradedama pačios institucijos, o ne 

pagal išorinius skundus. 

2. Įstaigos kreipimųsi į 

prokuratūrą skaičius: stebima, kaip 

dažnai institucija prašo prokuroro 

pagalbos, kai pati negali apginti 

intereso. 

3. Viešojo intereso įtraukimo 

rodiklis: kaip dažnai procesiniuose 

dokumentuose tiesiogiai įvardijama, 

kad siekiama apginti viešąjį interesą. 

 

1. Priteistos iš valstybės žalos 

suma: bendra finansinė našta 

valstybei už padarytą žalą. 

2. Priteistos žalos iš valstybės 

pasiskirstymas pagal sritis: rodiklis 

rodo, kurioje srityje (miškų, statybų, 

žemės ir kt.) padaroma daugiausia 

pažeidimų. 

3. Regreso ieškinių skaičius: 

kiek pateikta reikalavimų dėl žalos 

atlyginimo kaltiniams asmenims. 

4. Priteistos žalos suma, 

susijusi su regresu: suma, kurią 

teismas nurodė atgauti iš kaltų 

asmenų. 

5. Regreso tvarka atgautos 

žalos sumos: realiai į biudžetą 

išieškotos lėšos iš atsakingų asmenų. 

 

Ši rodiklių sistema sukurta tam, kad būtų galima objektyviai vertinti institucijų aktyvumą, 

sprendimų kokybę ir realų poveikį aplinkosaugos tikslams. Tačiau pažymima, kad daugumą duomenų 

kol kas tektų rinkti rankiniu būdu, nes teismų sistemose trūksta reikiamų automatizuotų klasifikatorių. 

2024 m. Kultūros ministerija atliko pirminę Tyrimo apimties ir panašių atliktų tyrimų apžvalgą, 

vertindama ministerijos ribotus žmogiškuosius išteklius nekilnojamojo kultūros paveldo srityje bei 

prioritetus, susijusius su Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pakeitimais. Siekdama 

gauti ekspertinę paramą, ministerija pateikė Lietuvos mokslo tarybai reikminių tyrimų paraišką „Viešojo 

 
160 Aplinkos ministerijos 2025-07-09 „Analizė dėl Aplinkos ministerijos pavaldžių institucijų teisminių ginčų dėl viešojo 

intereso gynimo proceso civiline ir administracine tvarka, išnagrinėtų 2022–2024 m., ir šių bylų stebėsenos“ Nr. D15-1088.  
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intereso gynimas nekilnojamojo kultūros paveldo srityje“, tačiau paraiška nebuvo atrinkta. 

Atsižvelgdama į tai, ministerija nusprendė tyrimą vykdyti pasitelkiant vidinius resursus ir planuoti 

viešąjį pirkimą tyrimo paslaugoms įsigyti. 

2025 m. paskelbtas viešasis pirkimas CVP IS sistemoje161 neįvyko, nes nebuvo gauta 

pasiūlymų. Siekdama identifikuoti nesėkmės priežastis, ministerija apklausė potencialius paslaugų 

teikėjus ir įvertino galimus trukdžius, susijusius su ribotu rinkos dalyvių skaičiumi ir pirkimo sąlygomis. 

Atsižvelgiant į tai, pakartotinis viešasis pirkimas planuojamas 2026 m. 

Įgyvendinant priemonę pasiekti skirtingo lygio rezultatai tarp ministerijų. Aplinkos ministerija 

priemonę įgyvendino – surinko ir analizavo duomenis, sukūrė rodiklių stebėsenos sistemą bei užtikrino 

stebėsenos baigtinumą. Kultūros ministerijos dalis vertinama kaip iš dalies įgyvendinta – tyrimas 

vykdomas vidiniais resursais, viešasis pirkimas neįvyko, tačiau planuojamas pakartotinis pirkimas 

2026 m. Nepaisant šių iššūkių, priemonės tęstinumas užtikrinamas įtraukiant ją į 2026–2029 m. planą162. 

Stebėsena ir toliau tęsiama Kultūros ministerijos valdymo srityje. 

Įgyvendinant priemonę buvo pasiekta skirtingo lygio rezultatai tarp dviejų ministerijų. 

Aplinkos ministerija priemonę įgyvendino – surinko ir analizavo duomenis, sukūrė rodiklių stebėsenos 

sistemą bei užtikrino stebėsenos baigtinumą. Kultūros ministerijos įgyvendinimo dalis šiuo metu 

vertinama kaip iš dalies įgyvendinta – tyrimas vykdomas vidiniais resursais, viešasis pirkimas neįvyko, 

tačiau planuojamas pakartotinis pirkimas 2026 m.  

3.4. Uždavinys – veiksmingiau susigrąžinti turtą ir atlyginti žalą 

Siekiant veiksmingiau susigrąžinti turtą ir atlyginti žalą, Plane numatyta 1 priemonė, kuri 

įgyvendinta 2024 m.  

3.5. Uždavinys – užtikrinti asmenų, pranešusių apie korupciją, apsaugą 

Plane numatytos 2 tęstinės priemonės, siekiant užtikrinti asmenų, pranešusių apie korupciją, apsaugą.  

3.5.1 priemonė: „Atlyginti asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tačiau 

neturintiems pranešėjo statuso pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, už vertingą informaciją apie 

nusikalstamas veikas“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Asmenų, kuriems atlyginta už vertingą informaciją, skaičius (2023 m. – 30; 2024 m. – 30; 

2025 m. – 30). 

Atsakinga institucija:  Specialiųjų tyrimų tarnyba. 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025 m. 

Lėšų poreikis €: 2023 m. – 10 000; 2024 m. – 10 000; 2025 m. – 10 000. 

2025 m. vertinimas: Įgyvendinta iš dalies, stebėsena baigta. 

Siekiant paskatinti asmenis, kurie praneša apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, 

tačiau neturi pranešėjo statuso pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, kiekvienais 

metais tokiems asmenims yra atlyginama už vertingą informaciją. 2025 m. buvo paskatinta 15 asmenų 

(planuota – 30) ir išmokėta 10 135,29  Eur suma. Rodiklio nepasiekimą lėmė tai, kad 2025 m. didelė 

dalis STT baudžiamojo persekiojimo pajėgumų vis dar buvo sutelkta į ikiteisminius tyrimus dėl 

savivaldybių tarybų narių lėšų panaudojimo. Šioms byloms būdinga tai, kad jos pradėtos gavus 

informacijos iš riboto rato asmenų ar STT pareigūnams patiems nustačius nusikalstamos veikos 

požymius. Dėl šių bylų specifikos ir gausos STT darbo pajėgumai turėjo būti perskirstyti, todėl sumažėjo 

 
161 Prieiga internete:  https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5422597.  
162 Darbotvarkės 2026–2029 m. plano 3.3.1 priemonė, prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID

=bba49fc4-ba8f-476e-88e3-44f6ef09e500.  

https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5422597
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=bba49fc4-ba8f-476e-88e3-44f6ef09e500
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=bba49fc4-ba8f-476e-88e3-44f6ef09e500
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=bba49fc4-ba8f-476e-88e3-44f6ef09e500
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galimybės proaktyviai dirbti su pranešėjais ir gauti papildomos vertingos informacijos, už kurią būtų 

galima atlyginti. 

Atsižvelgiant į tai, priemonė vertinama kaip iš dalies įgyvendinta. Kadangi priemonė tęsiama 

2026–2028 m. STT strateginiame veiklos plane163, o rodiklių pasiekimas kiekvienais metais yra 

vienkartinio pobūdžio, todėl Darbotvarkės apimtyje stebėsena baigta.  
  

3.5.2 priemonė: „Siekiant plėtoti pranešėjų apsaugos mechanizmą ir didinti jo patrauklumą, atlikti Lietuvos 

Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo praktinio taikymo vertinimą, teikti viešojo ir privataus sektoriaus 

subjektams metodinę pagalbą, skatinti asmenis pranešti apie korupcines veikas (socialinės reklamos pateikimai, 

renginiai)“. 

Rodiklis ir jo reikšmės:  Nepateikta. 

Atsakingos (dalyvaujančios) 

institucijos:  

Generalinė prokuratūra, Teisingumo ministerija. 

Įgyvendinimo terminas: 2023–2025  m. 

Lėšų poreikis €: Nenumatyta. 

2024 m. vertinimas: Įgyvendinta, stebėsena baigta. 

2023 m. pabaigoje buvo atliktas Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo praktinio 

taikymo vertinimas, parengta ataskaita. 2025 m. Generalinė prokuratūra aktyviai stiprino pranešėjų 

apsaugos sistemos įgyvendinimą: organizavo 49 mokymus, kuriuose dalyvavo 7 120 viešojo ir privataus 

sektoriaus atstovų. Mokymai buvo orientuoti į strateginius sektorius – viešąjį valdymą, teisėsaugą, 

finansus, energetiką, transportą ir sveikatos apsaugą – siekiant užtikrinti efektyvų vidinių pranešimų 

kanalų veikimą ir skaidrumą. 

Didelis dėmesys skirtas sveikatos sektoriui – atliktas 100 didžiausių sveikatos priežiūros įstaigų 

tyrimas, vertinant pranešėjų apsaugos reikalavimų įgyvendinimą. Po tyrimo išaugo šio sektoriaus 

susidomėjimas mokymais ir konsultacijomis, kas rodo stiprėjantį siekį gerinti vidinius procesus ir 

skaidrumo kultūrą. Finansų sektoriuje, bendradarbiaujant su Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų 

centru, surengta diskusija apie pranešėjų apsaugos svarbą, gerąsias praktikas ir rizikų prevenciją. Tai 

prisidėjo prie institucijų bendradarbiavimo stiprinimo ir atsakingo pranešimo kultūros skatinimo. 

Toliau vykdyta visuomenės informavimo kampanija: reklama viešajame transporte, 

informacinis vaizdo klipas ir sklaida internetinėje žiniasklaidoje. Taip pat veikė Pranešėjų konsultavimo 

linija, per kurią suteikta 280 konsultacijų, išlaikant stabilų visuomenės susidomėjimą šiuo institutu. 

Atsižvelgiant į atliktas kompleksines veiklas, vertinama, kad priemonė įgyvendinta. Priemonės 

įgyvendinimo tęstinumas užtikrinamas įtraukiant ją  į 2026–2029 m. planą164.    

 

–––––––––––––––––––––––––––– 

 
163 Priemonė 06-001-11-01-03. Prieiga internete: https://www.stt.lt/data/public/uploads/2026/01/2026-2028-metu-

strateginis-veiklos-planas.pdf.  
164 Darbotvarkės 2026–2029 m. plano 3.4.1 priemonė, prieiga internete: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID

=bba49fc4-ba8f-476e-88e3-44f6ef09e500.  

https://www.stt.lt/data/public/uploads/2026/01/2026-2028-metu-strateginis-veiklos-planas.pdf
https://www.stt.lt/data/public/uploads/2026/01/2026-2028-metu-strateginis-veiklos-planas.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=bba49fc4-ba8f-476e-88e3-44f6ef09e500
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=bba49fc4-ba8f-476e-88e3-44f6ef09e500
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b0ca710493b11f18091f24c9e0d719a?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=bba49fc4-ba8f-476e-88e3-44f6ef09e500


 

 
 

2 priedas 

2023–2025 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO UŽBAIGTUMAS  

  
 

Nr. 

 

Priemonė 

 

Vykdytojas 

 

Terminas 

Ar pasiekti rodikliai165 
2023–2025 m. 

Progresas % 

2023–2025 m. 

įgyvendinimo 

statusas 

 

Stebėsena 2023 m. 2024 m. 2025 m. 

I Kryptis – formuoti antikorupcines nuostatas ir plėtoti antikorupcines kompetencijas (84% įgyvendinimo lygis) 

1.1.1. Įtraukti pilietiškumo kompetenciją į atnaujintą bendrojo ugdymo turinį, vykdyti 

antikorupcinį mokinių ugdymą kaip mokinių pilietiškumo kompetencijos ugdymo 

elementą. 

ŠMSM 2023–

2025  

Taip 

 

Taip Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

1.1.2. Siekiant mažinti nepotizmo grėsmę, organizuoti socialinę kampaniją gyventojams 

(18 metų ir vyresniems) apie nepotizmo žalą valstybei ir visuomenei. 

STT 2023–

2025  

N/A Taip Taip 100% Įgyvendinta  Baigta 

1.1.3. Organizuoti socialinę kampaniją, skirtą visuomenės antikorupciniam 

sąmoningumui stiprinti. 

SAM 2023–

2025  

Iš 

dalies 

Taip Taip 100% Įgyvendinta iš 

dalies  

Baigta 

1.1.4. Atnaujinti sveikatos mokslų studijų krypčių grupės (medicina, odontologija, burnos 

priežiūra, visuomenės sveikata, farmacija, reabilitacija, mityba, slauga ir akušerija, 

medicinos technologijos, kosmetologija) studijų krypčių aprašus, įtraukiant į juos 

nuostatą dėl antikorupcinės tematikos atitinkamose studijų programose. 

ŠMSM, SAM 2023–

2025  

Taip Taip Iš 

dalies 

97% Įgyvendinta iš 

dalies 

Tęsiama 

1.2.1. Įtraukti privataus sektoriaus subjektus į projektą „Skaidrumo akademija“, siekiant 

skatinti antikorupcinių standartų ir kompetencijų diegimą privačiame sektoriuje. 

STT 2023–

2025 

Taip 

 

Iš 

dalies 

Iš 

dalies 

67% Įgyvendinta iš 

dalies 

Baigta 

1.3.1. Siekiant kurti korupcijai atsparią aplinką, stiprinti viešojo sektoriaus darbuotojų 

sąmoningumą veikti skaidriai ir sąžiningai, atpažinti galimus korupcijos, 

sukčiavimo ir interesų konfliktų atvejus, netoleruoti korupcijos, sukčiavimo ar kito 

nesąžiningo elgesio, pranešti apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, 

organizuoti mokymus, seminarus, diskusijas ir gerosios patirties sklaidos renginius 

Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamas programas (už kurių tinkamą 

įgyvendinimą yra atsakinga Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

administruojantiems darbuotojams skaidrumo, kovos su korupcija ir sukčiavimu, 

interesų konfliktų valdymo ir pažeidimų administravimo temomis. 

FM 2023–

2025  

Taip Taip 

 

Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

1.3.2. Nustatyti reikalavimus, kad valstybės ir savivaldybių profesinio mokymo įstaigų 

dalininkais galėtų tapti tik nepriekaištingos reputacijos fiziniai ir juridiniai asmenys. 

ŠMSM 2024, 

2025 

– Iš 

dalies 

Ne 25% Neįgyvendinta Tęsiama 

 
165 „Taip“ – numatytos priemonės rodiklio reikšmės ataskaitiniais metais yra pasiektos, priemonė ataskaitiniais metais vertinama, jog įgyvendinta; „Iš dalies“ – veiklos ar dalis jų atlikta 

ataskaitiniais metais, tačiau priemonės rodiklio reikšmės nepasiektos, priemonė ataskaitiniais metais vertinama, jog įgyvendinta iš dalies; „Ne“ – ataskaitiniais metais nesiimta veiksmų 

priemonei įgyvendinti ir rodiklio reikšmės nepasiektos, priemonė ataskaitiniais metais vertinama, jog neįgyvendinta; „N/A“ – netaikoma, kai priemonė numatytu laikotarpiu dėl objektyvių 

priežasčių nebuvo pradėta įgyvendinti; „–“ reiškia, kad priemonės rodiklio reikšmės tais metais nebuvo planuotos. 
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1.3.3. Siekiant antikorupcinių kompetencijų savivaldoje ugdymo ir stiprinimo, parengti 

mokymų programą ir organizuoti mokymus savivaldybės tarybų sudarytų 

Antikorupcijos komisijų nariams ir jų pirmininkams. 

STT 2023, 

2025 

Taip 

 

– Iš 

dalies 

75% Įgyvendinta iš 

dalies 

Baigta 

1.4.1. Atnaujinti medijų rėmimo modelį, užtikrinantį paramos tvarumą, žiniasklaidos 

nepriklausomumą ir prioritetines paramos sritis. 

KM, FM, 

ŠMSM 

2024 – Iš 

dalies 

Iš 

dalies 

75% Įgyvendinta iš 

dalies 

Tęsiama 

1.4.2. Sukurti ir įdiegti papildomą Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų 

informacinės sistemos funkcionalumą skaidrinant žiniasklaidos veiklą, kuris leistų 

šios sistemos naudotojams matyti konkrečios valstybės ar savivaldybės institucijos 

ar įstaigos sumokėtas lėšas viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams. 

KM  2024 – Iš 

dalies 

Iš 

dalies 

75% Įgyvendinta iš 

dalies 

Baigta 

II Kryptis – siekti tvarių, neteisėtai įtakai atsparių politinių, valdymo, administracinių ir finansinių sprendimų bei kokybiškų viešųjų ir administracinių paslaugų (93 proc.) 

2.1.1. Šalinti teisinio reguliavimo trūkumus, stiprinti darbuotojų antikorupcinį 

sąmoningumą, nustatyti papildomas kontrolės priemones, siekiant sukurti 

korupcijai atsparesnę sistemą – efektyviau identifikuoti neteisėtai sudarytas sąlygas 

ES paramai gauti. 

NMA, ŽŪM 2023–

2025  

Taip Taip Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

2.1.2. Tobulinti teisinį reglamentavimą, siekiant užtikrinti, kad savivaldybėse sprendimai 

dėl patikėjimo teise valdomų ir naudojamų valstybei nuosavybės teise priklausančių 

melioracijos ir hidrotechnikos statinių rekonstravimo, remonto, priežiūros ir 

avarinių remonto darbų atlikimo būtų priimami skaidriai. 

ŽŪM 2023 Iš 

dalies 

Iš 

dalies 

Taip 100% Įgyvendinta  Baigta 

2.2.1 Parengti interesų derinimo rizikų vertinimo metodiką už Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimą atsakingiems 

asmenims. 

VTEK 2024, 

2025 

– Taip Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

2.2.2 Parengti nuotolinių mokymų medžiagą, skirtą už viešųjų ir privačių interesų 

derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą atsakingiems asmenims. 

VTEK 2024, 

2025 

– Taip Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

2.2.3 Siekiant skaidrumo ir viešojo intereso užtikrinimo, atlikti Lietuvos Respublikos 

labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo kontrolės mechanizmo įgyvendinimo 

analizę ir pateikti sprendimus. 

FM, VMI 2024 – Taip – 100% Įgyvendinta Baigta 

2.2.4 Identifikuoti rizikingų paramos teikimo atvejų kriterijus ir atlikti pirminę juos 

atitinkančių paramos teikimo atvejų analizę. 

STT, VMI 2023 Taip – – 100% Įgyvendinta Baigta 

2.2.5 Atlikus užsienio šalių sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo finansavimo mechanizmo analizę, priimti sprendimus dėl profesinės 

kvalifikacijos finansavimo mechanizmo tobulinimo. 

SAM 2023 Taip – – 100% Įgyvendinta Baigta 

2.3.1 Parengti nuotolinių mokymų medžiagą, skirtą institucijų ir įstaigų vadovų 

paskirtiems už Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatų 

įgyvendinimą atsakingiems asmenims. 

VTEK 2024, 

2025 

– Taip Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

2.4.1 Parengti žmogiškųjų išteklių standartizuoto valdymo valstybės tarnyboje kultūros 

naudotojo vadovą bei valstybės tarnybą reglamentuojančius teisės aktus ir jų 

pagrindu didinti įstaigų ir jų padalinių vadovų ir (ar) žmogiškųjų išteklių valdymo 

specialistų atsparumą korupcijai. 

VRM 2023 Taip – – 100% Įgyvendinta Baigta 
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2.4.2 Nustatyti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams metines užduotis 

(parengti lūkesčių laiškus), susijusias su korupcijos prevencijos priemonių įdiegimu 

jų vadovaujamose įstaigose. 

VVA 2023–

2025  

Iš 

dalies 

Taip Taip 83% Įgyvendinta iš 

dalies 

Baigta 

2.5.1 Siekiant rinkimų finansavimo proceso skaidrumo ir teisėtumo, rinkimų 

organizavimo efektyvumo, vykdyti mokymus rinkimų organizatoriams, politinių 

kampanijų dalyviams ir jų iždininkams, viešosios informacijos rengėjams ir 

skleidėjams skaidraus finansų tvarkymo, politinės reklamos ir jos žymėjimo, 

pažeidimų tyrimo, galimų papirkimo atvejų tyrimo klausimais. 

VRK 2023, 

2024 

 

Taip Taip – 100% Įgyvendinta Baigta 

2.6.1 Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto sistemą. FM 2025 – – Taip 100% Įgyvendinta  Baigta 

2.6.2 Patikslinti Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos įstatymą, nustatant finansuotinų priemonių atrankos 

kriterijus, lėšų skyrimo ir priežiūros teisinį reglamentavimą. 

AM 2025 – – Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

2.6.3 Didinti svarbių susisiekimo sektoriaus valstybės infrastruktūros projektų duomenų 

skaidrumą ir užtikrinti visuomenės informavimą, sukuriant valstybės 

infrastruktūros projektų duomenų viešinimo koncepciją, nustatant kokybinius 

rodiklius ir pagal juos viešinant informaciją. 

SM 2025 – – Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

2.6.4 Skaitmenizuoti žemės valdymą ir administravimą, perkeliant esminius procesus į 

elektroninę erdvę, siekiant užtikrinti žemės valdymo skaidrumą. 

NŽT, AM 2023–

2025  

Taip Iš 

dalies 

Taip 100% Įgyvendinta  Baigta 

2.6.5 Sukurti įrankį Lietuvos erdvinės informacijos portale (www.geoportal.lt), leidžiantį 

visuomenei (eiliniam vartotojui) vienoje vietoje rasti aiškią ir aktualią informaciją 

apie valstybinės žemės statusą, jos valdymą ir naudojimą. 

NŽT, AM, 

SSVA 

2023–

2025  

Iš 

dalies 

Taip Taip 100% Įgyvendinta  Baigta 

2.7.1. Sukurti ir įdiegti skaitmeninę priemonę, kuri užtikrintų viešųjų pirkimų duomenų 

integralumą bei atvirumą ir sudarytų galimybę atlikti analizes ir priimti duomenimis 

pagrįstus sprendimus. 

VPT 2023–

2025  

Taip Iš 

dalies 

Iš 

dalies 

67% Įgyvendinta iš 

dalies 

Tęsiama 

2.7.2. Išanalizuoti nepatikimų tiekėjų instituto taikymo praktiką, šio instituto taikymo 

efektyvumą galimai mažinančius veiksnius. Parengti gaires pirkimų vykdytojams ir 

pasiūlymus dėl kitų priemonių, skatinančių tinkamą ir efektyvų nepatikimų tiekėjų 

instituto taikymą. 

VPT 2023–

2025  

Taip Taip Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

2.7.3. Centralizuoti SAM pavaldžių įstaigų viešuosius pirkimus.  SAM, EIM 2025 – – Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

2.8.1 Siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų planavimas būtų 

atliekamas objektyviais, ūkio subjektų rizikingumo pagrindais, atlikti prižiūrimų 

ūkio subjektų veiklos patikrinimų planavimo pagrindų analizę ir parengti 

sprendimus.  

EIM 2025 – – Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

2.8.2 Siekiant didinti gautų skundų dėl ūkio subjektų veiklos nagrinėjimo skaidrumą, 

pagrįstumą ir objektyvumą, atlikti skundų dėl prižiūrimų ūkio subjektų veiklos 

nagrinėjimo procesų analizę ir remiantis jos išvadomis parengti reikalingus skundų 

dėl prižiūrimų ūkio subjektų veiklos nagrinėjimo priežiūros institucijose tobulinimo 

teisės aktų pakeitimus.  

EIM 2025 – – Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

2.8.3 Sukurti ir įdiegti Taršos prevencijos informacinę sistemą, visiškai skaitmenizuojant 

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, atrankos dėl šio vertinimo, 

AM 2025 – – Iš 

dalies 

50% Įgyvendinta iš 

dalies  

Tęsiama 
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taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, taršos leidimų išdavimo ir juose 

nustatytų sąlygų laikymosi kontrolės procesus.  

2.8.4 Siekiant užtikrinti skaidrų laukinių gyvūnų išteklių naudojimą ir šio proceso 

kontrolę, sukurti medžioklės registracijos modulį (medžioklės dalyvių, laimikio 

apskaitos, sumedžiojimo limitų planavimo ir kontrolės). 

AM 2023, 

2024 

Iš 

dalies 

Iš 

dalies 

Iš 

dalies 

80% Įgyvendinta iš 

dalies  

Tęsiama 

2.8.5 Šalinti teisinio reguliavimo trūkumus, siekiant sukurti korupcijai atsparesnę 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdomos valstybinės veterinarinės 

kontrolės sistemą. 

VMVT 2025 – –  100% Įgyvendinta Baigta 

2.8.6 Automatizuoti ūkio subjektų rizikos vertinimo ir kontrolės planų sudarymą.  VMVT 2025 – –  50% Įgyvendinta iš 

dalies  

Tęsiama 

2.9.1 Sukurti ir įdiegti pacientų grįžtamojo ryšio, t. y. informacijos apie suteiktas 

sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant pacientų pasitenkinimą, vertinimo įrankį, 

panaudojant informacines technologijas. 

SAM 2023 Taip – – 100% Įgyvendinta Baigta 

2.9.2 Siekiant efektyvinti elektroninę išankstinę pacientų registraciją, kad būtų sudarytos 

patogesnės sąlygos pacientams užsiregistruoti kreipiantis dėl asmens sveikatos ar 

gydymo paslaugų, o šių paslaugų laukimo eilių stebėsena ir analizė suteiktų 

galimybę priimti sprendimus, leidžiančius padidinti paslaugų prieinamumą, 

įgyvendinti informacinės sistemos plėtros projektą. 

SAM 2023 Taip – – 100% Įgyvendinta Baigta 

2.9.3 Tobulinti mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teisinį reglamentavimą, 

numatant aiškias mokamų ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apimtis bei 

tvarką ir užtikrinti šios informacijos prieinamumą pacientams priimtinais būdais. 

SAM 2023 Taip – – 100% Įgyvendinta Baigta 

2.9.4 Parengti įstatymų pakeitimų, kurie užtikrintų vienodus, aiškius ir nedviprasmiškus 

asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijų galiojimo sustabdymo ir naikinimo 

teisinius pagrindus, sąlygas ir tvarką, projektų paketą. 

SAM 2023 Iš 

dalies 

Iš 

dalies 

Iš 

dalies 

50% Įgyvendinta iš 

dalies 

Tęsiama 

2.9.5 Siekiant tobulinti LR teritorijų planavimo dokumentų registro funkcionalumą, 

įdiegti LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso 

valstybinės priežiūros informacinės sistemos funkcionalumus, leidžiančius gauti 

papildomus duomenis. 

AM 2023 Iš 

dalies 

Taip – 100% Įgyvendinta  Baigta 

2.9.6 Parengti LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir LR statybos 

įstatymo pakeitimo įstatymų projektus, siekiant efektyvinti kultūros paveldo 

apsaugą, aiškiai apibrėžti ir atskirti tvarkomuosius paveldosaugos ir tvarkomuosius 

statybos darbus, juos derinančių, leidimus išduodančių ir kontroliuojančių 

institucijų funkcijas ir kompetencijų ribas. 

KM, AM 2026 – – Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

2.10.1 Parengti Lietuvos Respublikos valstybės internetinio balsavimo informacinės 

sistemos galimybių studiją.  

VRK 2023 Iš 

dalies 

Taip – 100% Įgyvendinta  Baigta 

2.10.2 Kurti duomenų atvėrimo sprendinius, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai 

gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų atvirus duomenis. 

EIM 2023–

2025  

Taip Taip Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

2.10.3 Skatinti duomenų atvėrimą ir pakartotinį panaudojimą. EIM 2023–

2025  

Taip Taip Taip 100% Įgyvendinta Baigta 
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2.10.4 Parengti bendrą savivaldybių duomenų rinkinių, skatinančių skaidrumą ir viešumą, 

turinio ir struktūros standartą, pagal kurį būtų atveriami savivaldybių duomenų 

rinkiniai. 

EIM, STT, 

VSSA, VRM 

2024 – Iš 

dalies 

Iš 

dalies 

50% Įgyvendinta iš 

dalies  

Tęsiama 

III Kryptis – siekti veiksmingos korupcijos kontrolės ir nešališko, objektyvaus teisingumo vykdymo bei teisės viršenybės užtikrinimo (76 proc.) 

3.1.1 Kurti korupcijai atsparią Lietuvos teismų sistemą įgyvendinant Šakinį Lietuvos 

teismų sistemos korupcijos prevencijos veiksmų planą 2022–2025 metams, 

patvirtintą Teisėjų tarybos 2022 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 13P-46-(7.1.2.) 

(toliau – šakinis planas), ir modernizuojant Lietuvos teismų valdomas informacines 

sistemas. 

NTA 2023–

2025  

Taip Taip Iš 

dalies 

83% Įgyvendinta iš 

dalies  

Tęsiama 

3.1.2 Siekiant tinkamo nusišalinimo instituto įgyvendinimo, atlikti teismo pirmininko, 

teismo pirmininko pavaduotojo, teismo skyriaus pirmininko ar kitų teisėjų, kuriems 

pavesta spręsti kolegijų sudarymo ir bylų paskirstymo klausimus, nusišalinimo 

teisinio reguliavimo ir praktinių situacijų analizę, pateikti išvadas ir sprendimų 

projektus. 

NTA 2024 – Iš 

dalies 

Iš 

dalies 

50% Įgyvendinta iš 

dalies 

Tęsiama 

3.1.3 Siekiant efektyvaus baudžiamojo proceso užtikrinimo, išnagrinėti ir (ar) 

identifikuoti galimas piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis ir proceso vilkinimo 

prielaidas, parengti teismo posėdžių organizavimo ir skyrimo (derinimo) 

koncepciją. 

NTA 2025 – – Ne 0% Neįgyvendinta Tęsiama 

3.1.4 Siekiant užtikrinti duomenų naudotojui patogią LITEKO tvarkomų duomenų 

paiešką bei duomenų naudojimą, atlikti duomenų pasiekiamumo analizę, prireikus 

pateikti siūlymus dėl šios sistemos tobulinimo. 

NTA 2025 – – Ne 0% Neįgyvendinta Tęsiama 

3.2.1 Atlikti analizę, siekiant nustatyti baudžiamojo persekiojimo (įskaitant kriminalinę 

žvalgybą) efektyvumą korupcinio pobūdžio bylose mažinančius veiksnius ir jų 

priežastis, taip pat baudžiamojo persekiojimo proceso ilgą trukmę lemiančius 

veiksnius, parengti sprendimus. 

GP, STT, 

VRM, FNTT, 

TM 

2023 Iš 

dalies 

Taip – 100% Įgyvendinta  Baigta 

3.2.2 Siekiant baudžiamojo persekiojimo veiksmingumo ir atsakomybės 

neišvengiamumo principo įgyvendinimo, sudaryti teisines prielaidas tam, kad 

policijos, Lietuvos kalėjimų tarnybos, Muitinės departamento prie LR finansų 

ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų 

ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų 

ministerijos imuniteto padaliniai ar (ir) ikiteisminį tyrimą atliekantys padaliniai 

galėtų vykdyti ne tik atitinkamų institucijų pareigūnų ir darbuotojų korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų tyrimus, bet ir su tiriamomis nusikalstamomis 

veikomis tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių kitų asmenų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų tyrimus. 

TM, GP ir 

priemonėje 

nurodytos 

institucijos 

2023 Iš 

dalies 

Taip – 100% Įgyvendinta  Baigta 

3.2.3 Parengti veiksmų planą, siekiant įgyvendinti 2021 m. Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tarybos atnaujintą Rekomendaciją dėl 

tolesnės kovos su užsienio valstybės pareigūnų papirkinėjimu sudarant 

tarptautinius verslo sandorius dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkinėjimu. 

TM, kitos  

institucijos 

pagal LRV 

Nr. 487 

2024 – Taip – 100% Įgyvendinta Baigta 
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3.2.4 Konsultuojantis su verslo asociacijomis, mokslininkais, Lietuvos advokatūra, 

suinteresuotomis institucijomis, atlikti tarptautinių standartų taikymo, nustatant 

privataus sektoriaus darbuotojų atsakomybę už korupcinio pobūdžio 

nusikaltimus, praktikos Lietuvoje analizę. 

TM ir kitos 

suinteresuotos 

institucijos 

(STT) 

2024 – Taip – 100% Įgyvendinta Baigta 

3.2.5 Organizuoti mokymus ikiteisminio tyrimo pareigūnams, prokurorams ir teisėjams, 

skirtus užtikrinti reikiamoms kompetencijoms ir įgūdžiams tiriant, įrodinėjant ir 

nagrinėjant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, dėmesį skiriant juridinio 

asmens baudžiamosios atsakomybės, turto susigrąžinimo, užsienio pareigūnų 

papirkimo atvejų atskleidimo, tyrimo ir įrodinėjimo klausimams, tarptautinio 

bendradarbiavimo formoms bei priemonėms, tarptautinės teisinės pagalbos 

klausimams ir proporcingų bei atgrasančių sankcijų svarbai.  

STT, GP, 

NTA 

2023–

2025  

Taip Taip Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

3.3.1 Atlikti bandomąjį tyrimą Aplinkos ministerijos ir Kultūros ministerijos valdymo 

srityje dėl viešojo intereso gynimo proceso civiline ar administracine tvarka, 

apimančio ne tik atstovavimą teismuose, bet ir teismų sprendimų vykdymą, 

regreso teisės taikymą, teisės spragų ar teisinio reguliavimo, sąlygojusių 

pralaimėtas bylas, keitimą, taip pat dėl šio proceso stebėsenos sistemos. 

AM, KM 2024 – Iš 

dalies 

Iš 

dalies 

50% Įgyvendinta iš 

dalies 

Tęsiama 

3.4.1 Atlikti su valstybės naudai išieškotinu turtu susijusių valstybės informacinių 

išteklių analizę ir pateikti sprendimus dėl naujos informacinės sistemos sukūrimo 

arba esamų registrų ir (ar) informacinių sistemų sąveikų tobulinimo, siekiant 

veiksmingiau administruoti areštuotą ir konfiskuotą turtą nuo pirmųjų ribojimų 

pritaikymo iki turto grąžinimo ar piniginių lėšų pervedimo į valstybės biudžetą 

atlyginant žalą. 

STT, VRM, 

FM, AM 

(NŽT), NTA, 

TM, EIM 

2023 Iš 

dalies 

Taip – 100% Įgyvendinta Baigta 

3.5.1 Atlyginti asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas, tačiau neturintiems pranešėjo statuso pagal Lietuvos Respublikos 

pranešėjų apsaugos įstatymą, už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas. 

STT 2023–

2025  

Taip Iš 

dalies 

Iš 

dalies 

67% Įgyvendinta iš 

dalies 

Baigta 

3.5.2 Siekiant plėtoti pranešėjų apsaugos mechanizmą ir didinti jo patrauklumą, atlikti 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo praktinio taikymo vertinimą, 

teikti viešojo ir privataus sektoriaus subjektams metodinę pagalbą, skatinti asmenis 

pranešti apie korupcines veikas (socialinės reklamos pateikimai, renginiai). 

GP, TM 2023–

2025  

Taip Taip Taip 100% Įgyvendinta Baigta 

Trumpinių reikšmės: 

AM – Aplinkos ministerija 

EIM – Ekonomikos ir inovacijų ministerija 

FM – Finansų ministerija 

FNTT – Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba 

GP – Generalinė prokuratūra 

KM – Kultūros ministerija 

NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra 

NTA – Nacionalinė teismų administracija 

NŽT – Nacionalinė žemės tarnyba 

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija 

SM – Susisiekimo ministerija 

SSVA – Statybos sektoriaus vystymo agentūra  

STT – Specialiųjų tyrimų tarnyba 

ŠMSM – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

TM – Teisingumo ministerija 

VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija 

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 

VPT – Viešųjų pirkimų tarnyba 

VRM – Vidaus reikalų 

VRK – Vyriausioji rinkimų komisija 

VSSA – Valstybinė skaitmeninių sprendimų agentūra 

VTEK – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 

VVA – Viešojo valdymo agentūra 

ŽŪM – Žemės ūkio ministerija 



 

 
 

3 priedas 

2023–2025 M. PLANO ĮGYVENDINIMO LYGIS IR UŽDAVINIŲ PASIEKIMAS PAGAL POVEIKIO RODIKLIUS 

Žalia spalva žymimi pasiekti ar viršyti rodikliai, auksinė – nepasiekti, bet gerėjantys rodikliai, pilka – nepasiekti: nepakitę ar nevertinami rodikliai. 

Nr. (pagal 

Planą) 
Krypčių, uždavinių ir rodiklių pavadinimai, matavimo vienetai 

2020 m. 

rodiklio 

reikšmė 

2025 m. 

faktinė 

reikšmė 

2025 m. 

tikslinė 

reikšmė  

Įgyvendinimo 

lygis pagal 

priemones  

I Kryptis – formuoti antikorupcines nuostatas ir plėtoti antikorupcines kompetencijas (84% įgyvendinimo lygis) 

1.1. Uždavinys – stiprinti gyventojų antikorupcinį sąmoningumą: NEPASIEKTAS 99 % 

E-1-1-1 Gyventojų, per pastaruosius 12 mėn. davusių kyšį, dalis procentais 9 11 7 
 

E-1-1-2 Gyventojų, nusiteikusių duoti kyšį sprendžiant problemas, dalis procentais 60  53 50 
 

E-1-1-3 Gyventojų, kurie praneštų apie korupcijos atvejį, dalis procentais 19  19 26 
 

Nors įgyvendintos praktiškai visos uždavinio veiklos, siektini rezultatai nebuvo pasiekti pagal pasirinktus poveikio rodiklius. Tai rodo, kad gyventojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimo 

priemonių poveikis gyventojų elgsenai ir nuostatoms kol kas yra nepakankamas. Svarbu atsižvelgti į tai, kad nuostatų pokyčiai paprastai formuojasi ilgesniu laikotarpiu ir tik vėliau gali 

atsispindėti gyventojų elgsenoje. 

1.2. Uždavinys – skatinti atsparumo korupcijai standartų diegimą privačiame sektoriuje: PASIEKTAS 67% 

E-1-2-1 Įmonių vadovų, nusiteikusių duoti kyšį sprendžiant problemas, dalis procentais   25  16 20 
 

E-1-2-2 Įmonių vadovų, kurie praneštų apie korupciją, dalis procentais  28  52 35 
 

Pagal poveikio rodiklius uždavinys laikytinas pasiektu, nes faktinės abiejų rodiklių reikšmės viršijo nustatytus siekinius ir rodo teigiamus pokyčius privataus sektoriaus antikorupcinėse 

nuostatose. Vis dėlto, kadangi uždaviniui įgyvendinti buvo numatyta tik viena tęstinė priemonė, kuri įgyvendinta iš dalies, nėra pakankamo pagrindo teigti, kad būtent tik ši priemonė lėmė 

pasiektus rezultatus. 

1.3. Uždavinys – plėtoti antikorupcines kompetencijas viešajame sektoriuje: NEPASIEKTAS 68% 

E-1-3-1 Valstybės tarnautojų, kurie praneštų apie korupcijos atvejį, dalis procentais 53  63 64 
 

E-1-3-2 Valstybės tarnautojų, nusiteikusių duoti kyšį sprendžiant problemas, dalis procentais 15  17 11 
 

Valstybės tarnautojų pasirengimo pranešti apie korupciją rodiklis beveik pasiekė planuotą reikšmę, tačiau nusiteikimo duoti kyšį rodiklis reikšmingai neatitinka siektino sumažėjimo. 

Vidutinis 68 proc. priemonių įgyvendinimo lygis ir nepasiekti poveikio rodikliai rodo, kad antikorupcinių kompetencijų plėtojimo viešajame sektoriuje poveikis kol kas nėra pakankamas ir 

turėtų būti stiprinamas. 

1.4. Uždavinys – skatinti visuomenės informavimo priemonių antikorupcinį vaidmenį: NEPASIEKTAS 75% 

E-1-4-1 Korupcijos paplitimas žiniasklaidoje, balais 3,88* 3,88 3,92 
 

Nekintantis korupcijos paplitimo žiniasklaidoje rodiklis ir tik iš dalies įgyvendintos veiklos nerodo aiškaus teigiamo ryšio tarp priemonių įgyvendinimo ir siekto pokyčio. Todėl aktyvesnis 

visuomenės informavimo priemonių antikorupcinio vaidmens skatinimas išlieka aktualus. Taip pat svarstytinas rodiklio pakankamumas pokyčiui matuoti.  

II Kryptis – siekti tvarių, neteisėtai įtakai atsparių politinių, valdymo, administracinių ir finansinių sprendimų bei kokybiškų viešųjų ir administracinių paslaugų (93%) 

2.1. Uždavinys – tobulinti teisėkūros procesą: IŠ DALIES PASIEKTAS  100% 

E-2-1-1 Gyventojų, manančių, kad korupcija Lietuvoje paplitusi, dalis procentais 92 (2019 m.) 80 84 
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E-2-1-2 Administracinių paslaugų teikimo ir aptarnavimo efektyvumo koeficientas balais 0,89 (2019 m.) 0,88 0,9 
 

Nors priemonės įgyvendintos visa apimtimi, poveikio rodikliai rodo nevienodą rezultatą: gyventojų, manančių, kad korupcija Lietuvoje paplitusi, dalis sumažėjo, tačiau administracinių 

paslaugų teikimo ir aptarnavimo efektyvumas iš esmės nepasikeitė ir tikslo nepasiekė. Pažymėtina, kad abu rodikliai tik netiesiogiai atspindi teisėkūros proceso tobulinimo poveikį, todėl 

priežastinis ryšys tarp įgyvendintų priemonių ir stebimų pokyčių vertintinas atsargiai. 

2.2. Uždavinys – veiksmingiau valdyti interesų konfliktus: IŠ DALIES PASIEKTAS 100% 

E-2-2-1 Išankstinių rekomendacijų dėl interesų konfliktų valdymo ir nusišalinimų nuo galimo interesų konflikto 

viešajame sektoriuje skaičius 

9 027  nevertinta 9 500 
 

E-2-2-2 Respondentų, manančių, kad sprendimai Lietuvoje priimami labai atvirai arba atvirai, dalis procentais 14  13  23 
 

E-2-2-3 Gyventojų, manančių, kad korupcija Lietuvoje yra paplitusi, dalis procentais 92 (2019 m.) 80  84 
 

Įgyvendinus visas veiklas, teigiamas poveikis stebimas tik iš dalies – pasiektas vienas bendro pobūdžio rodiklis, rodantis sumažėjusią gyventojų dalį, manančią, kad korupcija Lietuvoje 

yra paplitusi, tačiau sprendimų priėmimo atvirumas išlieka reikšmingu iššūkiu. Taip pat išlieka poreikis nustatyti aktualesnius ir tiesiogiai su uždaviniu susijusius rodiklius, kurie leistų 

geriau įvertinti interesų konfliktų valdymo veiksmingumą. 

2.3. Uždavinys – mažinti neteisėto lobizmo įtaką: NEVERTINAMAS 100% 

E-2-3-1 Kryžminio lobistinės veiklos deklaravimo skaičiaus didėjimas procentiniais punktais, skaičiuojant nuo prieš 

tai buvusios reikšmės 

nevertinta  nevertinta  5 
 

Uždaviniui numatyta ir įgyvendinta tik viena priemonė. Poveikis negali būti įvertintas, nes rodiklis nematuojamas. Išlieka poreikis aktualių rodiklių, kurie leistų geriau įvertinti neteisėto 

lobizmo įtakos mažinimą. 

2.4. Uždavinys – kurti pažangią ir konkurencingą valstybės tarnybą: IŠ DALIES PASIEKTAS 88% 

E-2-4-1 Gyventojų, manančių, kad korupcija Lietuvoje yra paplitusi, dalis procentais 92 (2019 m.) 80 84 
 

E-2-4-2 Administracinių paslaugų teikimo ir aptarnavimo efektyvumo koeficientas balais 0,89 (2019 m.) 0,88 0,9 
 

Poveikio rodikliai tik iš dalies ir netiesiogiai atspindi pažangios ir konkurencingos valstybės tarnybos kūrimo pažangą: korupcijos paplitimo suvokimo rodiklis yra pernelyg bendras, o 

administracinių paslaugų efektyvumo rodiklis labiau susijęs su paslaugų kokybe nei su pačios valstybės tarnybos konkurencingumu. 

2.5. Uždavinys – stiprinti politinių organizacijų ir politinių kampanijų finansinės veiklos kontrolę: NEPASIEKTAS 100% 

E-2-5-1 Gyventojų, kurie praneštų apie korupcijos atvejį, dalis procentais 19  19 26 
 

E-2-5-2 Korupcijos paplitimas žiniasklaidoje, balais 3,88* 3,88 3,92 
 

Uždaviniui numatyta ir įgyvendinta tik viena tęstinė priemonė. Nors veiklos įgyvendintos visa apimtimi, pagal poveikio rodiklius uždavinys laikytinas nepasiektu, nes nei gyventojų 

pasirengimo pranešti apie korupciją rodiklis, nei korupcijos paplitimo žiniasklaidoje rodiklis nepasiekė siektinų reikšmių. Pažymėtina, kad abu rodikliai tik netiesiogiai susiję su politinių 

organizacijų ir politinių kampanijų finansinės veiklos kontrole, todėl jie neleidžia tiksliai įvertinti, ar sustiprėjo būtent šios srities kontrolės veiksmingumas. 

 2.6. Uždavinys – siekti skaidrumo ir atvirumo priimant su viešaisiais finansais ir turto valdymu susijusius sprendimus: IŠ DALIES PASIEKTAS  100% 

E-2-6-1 Administracinių paslaugų teikimo ir aptarnavimo efektyvumo koeficientas balais 0,89 (2019 m.) 0,88 0,9 
 

E-2-6-2 Gyventojų, manančių, kad korupcija Lietuvoje yra paplitusi, dalis procentais 92 (2019 m.) 80 84 
 

E-2-6-3 Valstybės tarnautojų, kurie praneštų apie korupcijos atvejį, dalis procentais 53 63 64 
 

Nors priemonės įgyvendintos, poveikio rodikliai rodo mišrų pokytį: pasiektas bendras korupcijos paplitimo suvokimo rodiklis, tačiau administracinių paslaugų efektyvumo ir valstybės 

tarnautojų pasirengimo pranešti apie korupciją rodikliai siektinų reikšmių nepasiekė. Pažymėtina, kad šie rodikliai tik netiesiogiai atspindi skaidrumą ir atvirumą priimant su viešaisiais 

finansais ir turto valdymu susijusius sprendimus, todėl jų pagrindu sudėtinga patikimai įvertinti būtent šios srities pokytį. 

2.7. Uždavinys – užtikrinti skaidrios, paprastos ir efektyvios viešųjų pirkimų sistemos veikimą: NEVERTINAMAS 86% 

E-2-7-1 Viešųjų pirkimų iš vieno tiekėjo dalis procentais 28 (2019 m.) nevertinta 22 
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Poveikis negali būti įvertintas, nes Europos Komisijos viešųjų pirkimų dalies iš vieno tiekėjo rodiklis nebematuojamas. Išlieka poreikis aktualių rodiklių, kurie leistų geriau įvertinti viešųjų 

pirkimų sistemos veikimo skaidrumą ir efektyvumą. 

2.8. Uždavinys – optimizuoti ir tobulinti ūkio subjektų priežiūros sistemą: PASIEKTAS 80% 

E-2-8-1 Gyventojų, manančių, kad korupcija Lietuvoje yra paplitusi, dalis procentais 92 (2019 m.) 80 84 
 

Pagal rodiklį uždavinys laikytinas pasiektu, nes gyventojų dalis, mananti, kad korupcija Lietuvoje yra paplitusi, sumažėjo ir pasiekė geresnę nei siekta reikšmę. Vis dėlto, šis rodiklis yra 

bendresnio pobūdžio ir yra priskirtas keliems uždaviniams, todėl jo pokyčiui galėjo turėti įtakos ne tik ūkio subjektų priežiūros sistemos tobulinimo priemonės, bet ir kitų uždavinių 

įgyvendinimas; dėl to konkretaus šio uždavinio poveikį patikimai nustatyti sudėtinga. 

2.9. Uždavinys – gerinti viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę: IŠ DALIES PASIEKTAS 92% 

E-2-9-1 Gyventojų, nusiteikusių duoti kyšį sprendžiant problemas, dalis procentais 60  53 50 
 

E-2-9-2 Gyventojų, per pastaruosius 12 mėn. davusių kyšį, dalis procentais 9  11 7 
 

E-2-9-3 Gyventojų, manančių, kad korupcija Lietuvoje yra paplitusi, dalis procentais  92 (2019 m.) 80 84 
 

Veiklos įgyvendintos pakankamai dideliu mastu, vis dėlto rodikliai rodo mišrią pažangą: nors bendras korupcijos paplitimo vertinimas gerėja, viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo bei kokybės gerinimo poveikis gyventojų elgsenai ir korupcinėms praktikoms kol kas nėra pakankamas. 

2.10. Uždavinys – skatinti visuomenės įsitraukimą į sprendimų priėmimą ir stebėseną: IŠ DALIES PASIEKTAS 94% 

E-2-10-1 Respondentų, manančių, kad sprendimai Lietuvoje priimami labai atvirai arba atvirai, dalis procentais  14 13 23 
 

E-2-10-2 Atvirų, naudingų ir pakartotinai naudojamų duomenų indeksas 0,35 0,64 0,6   

Veiklos įgyvendintos pakankamai dideliu mastu, stebima reikšminga pažanga duomenų atvėrimo srityje, tačiau ji kol kas nepakankamai atsispindi visuomenės suvokime apie sprendimų 

priėmimo atvirumą ir įsitraukimo galimybes. Tai rodo, kad faktinis atvirumas ir jo suvokimas visuomenėje ne visada koreliuoja, o visuomenės įtrauktis dar nėra pakankamai stipri.  

III Kryptis – siekti veiksmingos korupcijos kontrolės ir nešališko, objektyvaus teisingumo vykdymo bei teisės viršenybės užtikrinimo (76%) 

3.1. Uždavinys – užtikrinti atsparumą korupcijai teismų ir teisingumo sistemoje: PASIEKTAS 50% 

E-3-1-1 Gyventojų, manančių, kad valstybėje yra pakankamai gerų baudžiamojo persekiojimo pavyzdžių, atgrasančių 

nuo korupcijos, dalis procentais 

34 45 40 
 

E-3-1-2 Verslo atstovų, manančių, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką padariusiam verslui arba jo atstovui 

bus skirta didelė bauda ar įkalinimas, dalis procentais 

26 (2019 m.) 43 33 
 

Pagal poveikio rodiklius uždavinys laikytinas pasiektu, nes abu rodikliai viršijo siektinas reikšmes ir rodo sustiprėjusį gyventojų bei verslo atstovų tikėjimą baudžiamojo persekiojimo 

atgrasomuoju poveikiu korupcijai. Vis dėlto žemas priemonių įgyvendinimo lygis leidžia atsargiai vertinti priežastinį ryšį tarp įgyvendintų veiklų ir pasiektų rezultatų – tikėtina, kad rodiklių 

pokyčiui galėjo turėti įtakos ir platesni teisingumo sistemos, teisėsaugos ar viešosios komunikacijos veiksniai. 

3.2. Uždavinys – didinti baudžiamojo persekiojimo veiksmingumą: PASIEKTAS 100% 

E-3-2-1 Gyventojų, manančių, kad valstybėje yra pakankamai gerų baudžiamojo persekiojimo pavyzdžių, atgrasančių 

nuo korupcijos, dalis procentais 

34 45 40  

 

Veiklos įgyvendintos visa apimtimi, o teigiamas gyventojų vertinimo pokytis rodo didesnį baudžiamojo persekiojimo atgrasomojo poveikio matomumą. Kartu priežastinis ryšys su 

konkrečiomis priemonėmis vertintinas atsargiai, nes rodiklio pokyčiui galėjo turėti įtakos ir kito uždavinio, kuriam šis rodiklis taip pat priskirtas, priemonės bei platesnės, nei Plane 

numatyta, veiklos. 

3.3. Uždavinys – veiksmingiau ginti viešąjį interesą: NEVERTINAMAS 50% 

E-3-3-1 Viešąjį interesą ginančių institucijų kreipimųsi į teismą, kad būtų apgintas viešasis interesas civiline ir 

administracine tvarka, skaičiaus didėjimas procentiniais punktais, skaičiuojant nuo prieš tai buvusios reikšmės 

nevertinta nevertinta 5 
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Uždaviniui numatyta ir iš dalies įgyvendinta  tik viena priemonė. Tai rodo ribotą pažangą, tačiau nesant poveikio rodiklio duomenų negalima pagrįstai įvertinti nei uždavinio rezultato, nei 

priemonių poveikio viešojo intereso gynimo veiksmingumui. Išlieka poreikis aktualių rodiklių, kurie leistų  įvertinti viešojo intereso gynimo veiksmingumą. 

3.4. Uždavinys – veiksmingiau susigrąžinti turtą ir atlyginti žalą: NEVERTINAMAS  100% 

E-3-4-1 Išieškoto turto korupcinio pobūdžio bylose dalies didėjimas nuo teismo priteistos sumos, procentiniais 

punktais, skaičiuojant nuo prieš tai buvusios reikšmės 

nevertinta  nevertinta 5 
 

Uždaviniui numatyta ir įgyvendinta  tik viena priemonė. Pažanga negali būti įvertinta, nes nėra duomenų apie išieškoto turto dalies didėjimą korupcijos bylose nuo teismo priteistos sumos.  

Išlieka poreikis aktualių rodiklių, kurie leistų įvertinti turto grąžinimo ir žalos atlyginimo veiksmingumą. 

3.5. Uždavinys – užtikrinti asmenų, pranešusių apie korupciją, apsaugą: NEPASIEKTAS 83% 

E-3-5-1 Prokuratūrai informaciją pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą pateikusių asmenų 

skaičiaus didėjimas, procentiniais punktais, skaičiuojant nuo prieš tai buvusios reikšmės 

81 3,7 proc. 

didėjimas 

5 
 

Užtikrinant asmenų, pranešusių apie korupciją, apsaugą, stebima ribota pažanga – beveik 4 proc. pranešėjų skaičiaus didėjimas, kai tikslas – 5 proc. Tai rodo, kad  pranešėjų apsaugos 

sistemos stiprinimo poveikis pranešimo aktyvumui kol kas nėra pakankamas, tačiau šio rodiklio pokytį reikėtų vertinti atsargiai, nes pranešimų skaičių gali lemti ne tik apsaugos priemonės, 

bet ir gyventojų pasitikėjimas institucijomis, informuotumas bei konkrečių korupcijos atvejų matomumas. 

* Tyrimo metodika peržiūrima kasmet, todėl pasirodžius naujiems duomenims šiek tiek gali kisti ankstesnių metų įverčiai. Minimaliai keitėsi rodiklio „Korupcijos paplitimas žiniasklaidoje, balais“ 2020 m. ir 

2024 m. vertė (buvo 3,89, naujausiais duomenimis – 3,88). 
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4 priedas 

LĖŠŲ PANAUDOJIMO IR EFEKTYVUMO ANALIZĖ 2023–2025 M.  

Nr. Priemonė Atsakinga 

institucija 

Poreikis 

tūkst. Eur 

Panaudota 

tūkst. Eur 

Priemonės 

statusas 

Vertinimas 

1.1.2. Siekiant mažinti nepotizmo grėsmę, 

organizuoti socialinę kampaniją 

gyventojams (18 metų ir vyresniems) 

apie nepotizmo žalą valstybei ir 

visuomenei. 

Specialiųjų 

tyrimų 

tarnyba 

105 68,366 Įgyvendinta Nors 2023 m. planuotas finansavimas nebuvo skirtas ir veiklos tais metais nevyko, 

2024–2025 m. priemonė buvo sėkmingai įgyvendinta panaudojant mažesnę nei planuota 

sumą. Nepaisant mažesnio finansavimo, socialinės kampanijos pasiekė didesnę auditoriją 

nei planuota, o stebimi rezultatai rodo, kad gyventojų, kurie naudojosi asmeniniais ryšiais 

siekdami greičiau ar kokybiškiau gauti viešąsias paslaugas, dalis sumažėjo nuo 35 proc. 

2021 m. iki 16 proc. 2025 m.166 Toliau svarbu užtikrinti, kad nepotizmo tvarus mažėjimas 

išliktų ilgalaikėje perspektyvoje. 

1.1.3. Organizuoti socialinę kampaniją, 

skirtą visuomenės antikorupciniam 

sąmoningumui stiprinti. 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

102 33,250 Įgyvendinta Socialinė kampanija 2023 m. nebuvo visiškai įgyvendinta, spėta atlikti tik kampanijos 

kūrimo darbus. Priemonė sėkmingai įgyvendinta 2024 ir 2025 m. – socialinės kampanijos 

pasiekė daug didesnę auditoriją nei planuota ir už mažesnį biudžetą nei planuota. Nors 

didžiausia kyšininkavimo rizika vis dar siejama su sveikatos priežiūros įstaigomis, 

vertinant ilgalaikėje perspektyvoje situacija gerėja167. Kadangi nuostatų ir elgsenos 

pokyčiams reikia daugiau laiko, tikslinga užtikrinti tęstinį ir nuoseklų antikorupcinių 

kampanijų vykdymą bei toliau stiprinti antikorupcinį sąmoningumą sveikatos sektoriuje. 

1.4.2. Sukurti ir įdiegti papildomą 

Viešosios informacijos rengėjų ir 

skleidėjų informacinės sistemos 

funkcionalumą skaidrinant 

žiniasklaidos veiklą, kuris leistų šios 

sistemos naudotojams matyti 

konkrečios valstybės ar savivaldybės 

institucijos ar įstaigos sumokėtas 

lėšas viešosios informacijos 

rengėjams ir (ar) skleidėjams. 

Kultūros 

ministerija  

24 17,102 Įgyvendinta 

iš dalies 

Sukurtas Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos papildomas 

funkcionalumas, išvengiant didelių naujos informacinės sistemos kūrimo kaštų, leido 

padidinti viešojo sektoriaus viešinimo lėšų skaidrumą. Vis dėlto priemonės 

rezultatyvumas išliko ribotas – nepasiektas planuotas viešai skelbiamos informacijos apie 

Lietuvos žiniasklaidą pakankamumo rodiklis168. Tai rodo, kad vien techninis 

funkcionalumo išplėtimas nebuvo pakankamas siekiant reikšmingai pagerinti 

informacijos išsamumą ir visuomenės galimybes susidaryti objektyvų vaizdą apie 

žiniasklaidą.  

Svarbu toliau plėsti viešai skelbiamų duomenų apie žiniasklaidą apimtį ir kokybę, užtikrinti 

nuoseklų ir standartizuotą duomenų teikimą, gerinti jų prieinamumą bei suprantamumą 

visuomenei, taip pat stiprinti komunikaciją apie sistemos galimybes ir jos naudojimą. 

2.4.1. Parengti žmogiškųjų išteklių 

standartizuoto valdymo valstybės 

tarnyboje kultūros naudotojo vadovą 

bei valstybės tarnybą 

reglamentuojančius teisės aktus ir jų 

pagrindu didinti įstaigų ir jų padalinių 

Vidaus 

reikalų 

ministerija 

288 178,194 Įgyvendinta Panaudota mažiau nei planuota finansavimo kuriant ilgalaikio naudojimo priemones. 

Parengtas žmogiškųjų išteklių standartizuoto valdymo kultūros naudotojo vadovas bei 

pavyzdiniai teisės aktų projektai, kuriais įstaigos gali naudotis savarankiškai. Taip pat 

apmokyta 500 valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų, stiprinant jų kompetencijas 

žmogiškųjų išteklių valdymo ir atsparumo korupcijai srityse. 

 
166 Tyrimas „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2024–2025 m.“, prieiga internete https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437  
167 Ibid. 
168 Prieiga internete: https://www.ltkt.lt/tyrimai-ir-statistika/kulturos-tyrimai/ziniasklaidos-priemoniu-naudojimo-rastingumo-lygio-nustatymo-tyrimas-191 

https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437
https://www.ltkt.lt/tyrimai-ir-statistika/kulturos-tyrimai/ziniasklaidos-priemoniu-naudojimo-rastingumo-lygio-nustatymo-tyrimas-191
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vadovų ir (ar) žmogiškųjų išteklių 

valdymo specialistų atsparumą 

korupcijai. 

Vis dėlto praktinis pritaikymas kol kas išliko ribotas – žmogiškųjų išteklių 

standartizuoto valdymo kultūros dalys įdiegtos tik penkiose įstaigose. Tai leidžia daryti 

išvadą, kad ilgalaikis poveikis visos valstybės tarnybos mastu priklausys nuo tolesnio 

priemonės taikymo, platesnio institucijų įsitraukimo ir sukurtų priemonių praktinio 

naudojimo. Toliau svarbu užtikrinti platesnį priemonės taikymą institucijose, tęsti 

darbuotojų mokymus ir stiprinti praktinį sukurtų priemonių naudojimą.  
2.6.1. Tobulinti vidutinės trukmės biudžeto 

sistemą. 

Finansų 

ministerija 

1.936 1.834,80 Įgyvendinta 

(vėluojant) 

Priemonė įgyvendinta su vėlavimu ir mažesnėmis nei planuota sąnaudomis. Sukurtas 

esminis sisteminis pokytis – nuo 2026 m. Strateginio valdymo informacinė sistema (SVIS), 

integruoja strateginio planavimo, biudžeto formavimo ir stebėsenos procesus į vieną 

skaitmeninę platformą, siekiant užtikrinti duomenimis grįstą, nuoseklų ir labiau 

automatizuotą valstybės finansų valdymą. Sistema užtikrina 100 proc. asignavimų valdytojų 

tęstinių lėšų planavimą,  tačiau išlieka pereinamasis taikymo laikotarpis, todėl poveikį 

vertinti per anksti. Vis dėlto sistema sudaro sąlygas: 

• Vidutinės trukmės biudžeto planavimo įtvirtinimui – 3 metų planavimas leidžia 

įvertinti ilgalaikes finansines pasekmes ir nuosekliau planuoti tęstines išlaidas.  

• Tęstinių išlaidų planavimo standartizavimui – vienodos metodinės taisyklės mažina 

interpretacijų skirtumus ir didina palyginamumą.  

• Procesų automatizavimui ir efektyvumui – mažinamas rankinis darbas ir 

dubliavimas, spartinamas biudžeto rengimas, mažinama administracinė našta.  

• Duomenimis grįstam sprendimų priėmimui – finansiniai ir strateginiai duomenys 

sujungiami, sudarant prielaidas labiau pagrįstiems sprendimams.  

• Skaidrumo ir kontrolės stiprinimui – geresnė lėšų planavimo ir paskirstymo 

stebėsena bei atsekamumas.  

• Vieningos metodinės bazės įtvirtinimui – užtikrinamas vienodas planavimo taisyklių 

taikymas visose institucijose.  

Toliau būtina užtikrinti pilną SVIS įsitvirtinimą praktikoje, stiprinti duomenų kokybę ir 

institucijų gebėjimus ja naudotis, taip pat skatinti realų sistemos duomenų naudojimą 

biudžeto ir politinių sprendimų priėmime.  
2.6.3. Didinti svarbių susisiekimo 

sektoriaus valstybės infrastruktūros 

projektų duomenų skaidrumą ir 

užtikrinti visuomenės informavimą, 

sukuriant valstybės infrastruktūros 

projektų duomenų viešinimo 

koncepciją, nustatant kokybinius 

rodiklius ir pagal juos viešinant 

informaciją. 

Susisiekimo 

ministerija 

170 0 Įgyvendinta Planuotos lėšos nebuvo gautos, priemonė įgyvendinta vidiniais žmogiškaisiais resursais. 

Parengta valstybės infrastruktūros projektų duomenų viešinimo koncepcija, nustatyti 

kokybiniai viešinimo rodikliai ir atlikta sektoriaus analizė. Nors visos institucijos, 

vykdančios projektus, viešina informaciją apie juos, nustatyti koncepcijos taikymo 

netolygumai – ne visur skelbiami visi privalomi duomenys ir neužtikrinamas reguliarus jų 

atnaujinimas. Nepaisant to, priemonė sudaro prielaidas didesniam skaidrumui ir 

atskaitomybei susisiekimo sektoriuje, tačiau su išliekančiais kokybiniais įgyvendinimo 

skirtumais tarp institucijų. 

Toliau skatintinas vienodesnis koncepcijos taikymas visose institucijose, užtikrinant 

reguliarų duomenų skelbimą ir jų aktualumą, viešinamos informacijos išsamumą (biudžetas, 

faktinės išlaidos, rizikos), taip pat stiprinant Susisiekimo ministerijos vykdomas viešinimo 

peržiūras ir koordinacinį vaidmenį skatinant gerosios praktikos sklaidą. 
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2.6.4. Skaitmenizuoti žemės valdymą ir 

administravimą, perkeliant esminius 

procesus į elektroninę erdvę, siekiant 

užtikrinti žemės valdymo skaidrumą. 

Nacionalinė 

žemės 

tarnyba, 

Aplinkos 

ministerija 

400 0 Įgyvendinta  Papildomų valstybės biudžeto lėšų elektroninių paslaugų skaitmeninimui neskirta – 

darbai vykdyti iš Žemės informacinės sistemos projekto lėšų, pasitelkiant ES finansavimą 

(lėšos siejamos su 2.6.5 priemone). Skaitmeninus 26 elektronines paslaugas, iš kurių 9 

pasiekė aukščiausią brandos lygį, sudarytos prielaidos valstybinės žemės administravimo 

procesus vykdyti greičiau, patogiau ir skaidriau: prašymai teikiami elektroniniu būdu, 

galima stebėti jų nagrinėjimo eigą, o atsakymai pateikiami elektroniniu formatu. Tai mažina 

tiesioginio kontakto su institucijomis poreikį, didina procesų atsekamumą ir gali prisidėti 

prie vienodesnės praktikos taikymo. 

Vis dėlto, kadangi modernizuota ŽIS pradėjo veikti tik vertinamo laikotarpio pabaigoje, 

kol kas trūksta duomenų realiam poveikiui įvertinti. Toliau svarbu užtikrinti naudotojų 

konsultavimą, nustatyti aiškius ŽIS poveikio stebėsenos rodiklius ir periodiškai vertinti, ar 

sistema prisideda prie paslaugų kokybės, sprendimų atsekamumo, tiesioginio kontakto 

mažinimo ir vienodesnės praktikos taikymo. Taip pat tikslinga tęsti paslaugų 

skaitmenizavimą siekiant aukščiausio brandos lygio, prioritetą teikiant didžiausios rizikos ir 

didžiausio naudotojų srauto žemės valdymo procesams. 

2.6.5. Sukurti įrankį Lietuvos erdvinės 

informacijos portale 

(www.geoportal.lt), leidžiantį 

visuomenei (eiliniam vartotojui) 

vienoje vietoje rasti aiškią ir aktualią 

informaciją apie valstybinės žemės 

statusą, jos valdymą ir naudojimą. 

Nacionalinė 

žemės 

tarnyba, 

Aplinkos 

ministerija, 

Statybos 

sektoriaus 

vystymo 

agentūra 

74 432,000 Įgyvendinta  Sukūrus Paslaugų valdymo ir Erdvinių duomenų valdymo posistemes Lietuvos erdvinės 

informacijos portale, sudarytos prielaidos visuomenei vienoje vietoje gauti aiškesnę ir 

aktualią informaciją apie valstybinės žemės statusą, naudojimą, administracinių paslaugų 

eigą, sutarčių terminus ir kitus su valstybinės žemės valdymu susijusius duomenis. Vizualus 

erdvinių duomenų pateikimas žemėlapyje didina informacijos prieinamumą, mažina 

atotrūkį tarp institucijų turimos ir visuomenei prieinamos informacijos bei stiprina 

visuomenės galimybes stebėti valstybinės žemės valdymo procesus. 

Priemonė įgyvendinta pasitelkiant ES finansavimą ir integruojant ją į platesnį ŽIS 

modernizavimo projektą. Vis dėlto, kadangi posistemės pradėjo veikti tik vertinamo 

laikotarpio pabaigoje, priemonės poveikis šiuo metu labiau vertintinas kaip sukūręs 

technines ir informacines prielaidas didesniam skaidrumui, o ne kaip jau pilnai pasireiškęs 

rezultatas. 

Toliau svarbu užtikrinti, kad portale pateikiama informacija būtų nuolat atnaujinama, 

lengvai suprantama ir patogi naudotojams, taip pat stebėti, kaip aktyviai visuomenė ir 

institucijos naudojasi sukurtomis posistemėmis. Tikslinga nustatyti priemonės poveikio 

rodiklius, pavyzdžiui, naudotojų skaičių, peržiūrų apimtį, duomenų atnaujinimo dažnumą, 

naudotojų pasitenkinimą, paklausimų ar skundų dėl informacijos trūkumo mažėjimą.  

2.7.1. Sukurti ir įdiegti skaitmeninę 

priemonę, kuri užtikrintų viešųjų 

pirkimų duomenų integralumą bei 

atvirumą ir sudarytų galimybę atlikti 

analizes ir priimti duomenimis 

pagrįstus sprendimus. 

Viešųjų 

pirkimų 

tarnyba 

360 311,719 Įgyvendinta 

iš dalies 

Nors per 2023–2024 m. laikotarpį panaudotos lėšos (valstybės biudžeto ir ES 

finansavimo šaltinių), numatytas rezultatas – CVP IS modernizavimas, užtikrinantis viešųjų 

pirkimų duomenų integralumą, atvirumą ir platesnes analizės galimybes – nebuvo pasiektas. 

Atvirų viešųjų pirkimų duomenų dalis vertinamu laikotarpiu nepakito ir išliko 70 proc., 

todėl priemonės poveikis viešųjų pirkimų duomenų atvirumui ir duomenimis grįstų 

sprendimų priėmimui kol kas yra ribotas.  

Tai, kad viešųjų pirkimų duomenų dalis liko nepakitusi, lėmė nutraukta sutartis su 

modernizavimo darbus turėjusiu atlikti tiekėju, kuris dėl esminių sutarties pažeidimų buvo 

įrašytas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Viešųjų pirkimų tarnyba, siekdama užtikrinti CVP IS 

sistemos tinkamą ir nenutrūkstamą veikimą turėjo itin greitai, t. y. per mažiau nei 5 
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mėnesius įsigyti ir suteikti galimybę naudotis nauja sistema. Tai turėjo įtakos CVP IS 

teigiamai vertinančių viešųjų pirkimų dalyvių skaičiui – teigiamai sistemą vertinančiųjų 

dalis sumažėjo nuo 80,3 proc. 2022 m. iki 59,3 proc. 2024 m. CVP IS naudotojai neturėjo 

pakankamai laiko tinkamai pasiruošti naujos sistemos naudojimui, sistemoje įdiegti ne 

visi nuo 2008 m. sukurtuose CVP IS viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo ir ataskaitų 

viešinimo moduliuose veikę funkcionalumai, todėl apie naują sistemą naudotojai 

atsiliepė ir neigiamai169. 

Esamos CVP IS veikimas paremtas laikinu programinės įrangos nuomos sprendimu, 

kuris nepakeičia planuoto sistemos modernizavimo ir nesukuria visų numatytų prielaidų 

viešųjų pirkimų duomenų kokybei, atvirumui ir analitiniam panaudojimui didinti. 

Neįgyvendinus projekto kyla gautų lėšų grąžinimo rizika. 

Toliau būtina užtikrinti nepertraukiamą CVP IS veikimą, pasirengti naujam 

modernizavimo pirkimui, aiškiai įvertinti būtinus funkcionalumus. 

2.8.3. Sukurti ir įdiegti Taršos prevencijos 

informacinę sistemą, visiškai 

skaitmeninat planuojamos ūkinės 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo, 

atrankos dėl šio vertinimo, taršos 

integruotos prevencijos ir kontrolės 

leidimų, taršos leidimų išdavimo ir 

juose nustatytų sąlygų laikymosi 

kontrolės procesus. 

Aplinkos 

ministerija 

1.201,3 121,278 Įgyvendinta 

iš dalies 

Vertinamu laikotarpiu atlikti svarbūs parengiamieji darbai: parengti pirkimo 

dokumentai, pasirašyta sutartis, pradėti PAV modulio ir viešo portalo kūrimo darbai, o 

PAV modulis perduotas testavimui. Vis dėlto panaudota tik dalis planuotų lėšų, o 

priemonės įgyvendinimo terminas dėl finansavimo, teisėkūros ir derinimo procesų 

nusikėlė iki 2027 m. II ketvirčio, todėl realus priemonės efektyvumas ir poveikis 

procesų skaitmeninimui, administracinės naštos mažinimui, sprendimų atsekamumui 

bei skaidrumui galės būti pagrįstai vertinamas tik sistemai pradėjus veikti visa 

apimtimi. Tokiam vertinimui tikslinga remtis duomenimis apie procesų trukmę, 

naudotojų patirtį, skundų ir klaidų skaičių, administracinės naštos pokytį ir sprendimų 

viešumą.  
2.8.4. Siekiant užtikrinti skaidrų laukinių 

gyvūnų išteklių naudojimą ir šio 

proceso kontrolę, sukurti medžioklės 

registracijos modulį (medžioklės 

dalyvių, laimikio apskaitos, 

sumedžiojimo limitų planavimo ir 

kontrolės). 

Aplinkos 

ministerija 

300 129,440 Įgyvendinta 

iš dalies 

Efektyvumo požiūriu priemonė vertintina kaip sukūrusi reikšmingas technines ir 

teisines prielaidas medžioklės procesų skaidrinimui, tačiau jos poveikis dar nėra 

visiškai realizuotas. Sukūrus BĮIP medžioklės modulį, elektroninį medžioklės lapą ir 

susijusius funkcionalumus, sudarytos galimybės skaitmeniniu būdu registruoti 

medžioklės dalyvius, laimikį, sumedžiojimo limitus ir kitus su medžioklės kontrole 

susijusius duomenis. Tai didina duomenų atsekamumą, sudaro sąlygas operatyvesnei 

kontrolei ir gali prisidėti prie skaidresnio laukinių gyvūnų išteklių naudojimo. 

Vis dėlto priemonė įgyvendinta tik iš dalies, nes nepasiektas planuotas visiškas procesų 

skaitmeninimas, o elektroninio medžioklės lapo naudojimas nėra privalomas. 

Nors techninės ir organizacinės prielaidos pereiti prie visiškai skaitmeninio proceso yra 

sukurtos, sprendimai dėl privalomo elektroninio medžioklės lapo naudojimo iki šiol 

nėra priimti. Dėl to mažėja automatizuotos kontrolės potencialas, išlieka mažesnio 

veiklos skaidrumo rizika. 

 Efektyvumą riboja galimybė toliau naudoti popierinius dokumentus, skirtingas 

naudotojų skaitmeninis pasirengimas, dėl didelio naudotojų skaičiaus yra poreikis 

 
169 Viešųjų pirkimų tarnybos 2024 m. veiklos ataskaita, prieiga internete: https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1741327079/18997/Galutinis_VPT_metine_25.03.07.pdf 

 

https://vpt.lrv.lt/public/canonical/1741327079/18997/Galutinis_VPT_metine_25.03.07.pdf
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papildomam sistemos įsisavinimo laikotarpiui. Nors naudotojų registracijos ir 

elektroniniuose žurnaluose fiksuotų medžioklių duomenys rodo augantį sistemos 

naudojimą, skaitmeninių dokumentų dalis dar nepasiekė visiško skaitmeninimo lygio. 

Toliau tikslinga tęsti sistemos funkcionalumo ir patogumo gerinimą, stiprinti 

naudotojų konsultavimą, taip pat svarstyti priemones, kurios užtikrintų nuoseklų 

perėjimą prie visiškai skaitmeninio proceso.   
2.8.6. Automatizuoti ūkio subjektų rizikos 

vertinimo ir kontrolės planų 

sudarymą. 

Valstybinė 

maisto ir 

veterinarijos 

tarnyba 

500 0 Įgyvendinta 

iš dalies 

Priemonės efektyvumą riboja tai, kad dėl neskirto finansavimo dalis OKIS 

funkcionalumų dar neįdiegta, o kontrolės planų automatizavimas vertinamu laikotarpiu 

nepradėtas. Vis dėlto atlikti reikšmingi parengiamieji darbai: patvirtinti OKIS nuostatai, 

parengtas rizikos vertinimo modelis ir kontrolės planavimo sprendimų pagrindas, 

įgyvendintos integracijos su valstybės registrais bei atliktas duomenų migravimas. 

Atsižvelgiant į tai, priemonės poveikis kol kas negali būti visapusiškai įvertintas, tačiau 

sukurtos prielaidos tolesniam rizika grįstos priežiūros automatizavimui. 

Teigiamai vertintina tai, kad VMVT patikrinimai tapo tikslingesni – didėja 

patikrinimų dalis rizikingiausiuose ūkio subjektuose. Maisto saugos srityje ši dalis 

padidėjo nuo 3 proc. iki 81 proc., o gyvūnų sveikatos ir gerovės srityje – nuo 19 proc. 

iki 64 proc.170  Tai rodo, kad rizikos vertinimu pagrįsta ūkio subjektų atranka stiprėja, o 

kontrolės veiksmai vis dažniau nukreipiami į didžiausios rizikos sritis. 

Tolesniame etape svarbu užtikrinti OKIS programavimo darbų tęstinumą, užbaigti 

duomenų integraciją, įdiegti kontrolės planų automatizavimo funkcionalumus.  
2.9.1. Sukurti ir įdiegti pacientų grįžtamojo 

ryšio, t. y. informacijos apie suteiktas 

sveikatos priežiūros paslaugas, 

įskaitant pacientų pasitenkinimą, 

vertinimo įrankį, panaudojant 

informacines technologijas. 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

50 45,408 Įgyvendinta Priemonė įgyvendinta panaudojus mažiau lėšų, nei buvo planuota. Parengtas ir 

E. sveikatos sistemoje įdiegtas pacientų grįžtamojo ryšio klausimynas sudarė 

galimybes sistemingai rinkti pacientų pasitenkinimo duomenis ir juos naudoti sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybės vertinimui. Teigiamai vertintina tai, kad klausimynas 

apima ir jautrius skaidrumo aspektus, susijusius su mokamomis ir nemokamomis 

paslaugomis bei galimu neoficialaus mokėjimo prašymu. 

Pacientų pasitenkinimo rodikliai ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų srityse 

gerėjo171, o pats įrankis sudaro prielaidas įstaigoms analizuoti pacientų patirtį ir lyginti 

paslaugų kokybės rezultatus. Vis dėlto poveikio vertinimas turėtų būti atsargus: 

2024 m. duomenys apima ne visus metus, o atsakymų dalis išlieka santykinai 

nedidelė172, todėl duomenų reprezentatyvumas yra ribotas. Be to, praktinis priemonės 

poveikis priklauso nuo to, ar sveikatos priežiūros įstaigos aktyviai analizuoja gautus 

rezultatus ir pagal juos priima konkrečius paslaugų organizavimo, aptarnavimo 

kokybės bei skaidrumo gerinimo sprendimus. 

 
170 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2026-03-05 Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita Nr. RAE-2. 
171 Pacientų pasitenkinimo rodikliai: ambulatorinių paslaugų atveju – nuo 93,6 proc. 2024 m. iki 94,7 proc. 2025 m., stacionarinių paslaugų atveju – nuo 90,9 proc. 2024 m. iki 92,1 proc. 2025 m. 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rodiklių švieslentės duomenys, prieiga internete: https://experience.arcgis.com/experience/c98b15dd3d97480ca8f1b35e90cd1cb9/page/Pacient%C5%B3-

apklausos/#data_s=id%3AdataSource_1-0%3A80  
172 Remiantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rodiklių švieslentės duomenimis, ambulatorinių paslaugų atveju gauta apie 25 proc. atsakymų, stacionarinių paslaugų atveju – 16–18 proc., 

prieiga internete: https://experience.arcgis.com/experience/c98b15dd3d97480ca8f1b35e90cd1cb9/page/Pacient%C5%B3-apklausos/#data_s=id%3AdataSource_1-0%3A80  

https://www.valstybeskontrole.lt/TVS/Content/Rekomendacijos/Rekomendaciju_igyvendinimo_ataskaita-2026-03-05.pdf
https://experience.arcgis.com/experience/c98b15dd3d97480ca8f1b35e90cd1cb9/page/Pacient%C5%B3-apklausos/#data_s=id%3AdataSource_1-0%3A80
https://experience.arcgis.com/experience/c98b15dd3d97480ca8f1b35e90cd1cb9/page/Pacient%C5%B3-apklausos/#data_s=id%3AdataSource_1-0%3A80
https://experience.arcgis.com/experience/c98b15dd3d97480ca8f1b35e90cd1cb9/page/Pacient%C5%B3-apklausos/#data_s=id%3AdataSource_1-0%3A80
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Korupcijos rizikų identifikavimo požiūriu priemonės potencialas nėra visiškai 

išnaudotas, nes pacientų pasitenkinimo anketų atvirų duomenų rinkiniuose173 nėra 

pateikiami atsakymai į klausimą dėl galimo neoficialaus mokėjimo prašymo. Todėl 

tolesniame etape tikslinga užtikrinti platesnį nuasmenintų duomenų prieinamumą, 

įskaitant duomenis apie galimus neoficialaus mokėjimo prašymo atvejus. Taip pat 

skatintina pacientų grįžtamojo ryšio rezultatų analizė ir viešinimas, nurodant, kaip šie 

duomenys naudojami paslaugų kokybės, skaidrumo ir pacientų patirties gerinimo 

sprendimams. 

2.9.2. Siekiant efektyvinti elektroninę 

išankstinę pacientų registraciją, kad 

būtų sudarytos patogesnės sąlygos 

pacientams užsiregistruoti kreipiantis 

dėl asmens sveikatos ar gydymo 

paslaugų, o šių paslaugų laukimo 

eilių stebėsena ir analizė suteiktų 

galimybę priimti sprendimus, 

leidžiančius padidinti paslaugų 

prieinamumą, įgyvendinti 

informacinės sistemos plėtros 

projektą. 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

803,6 767,638 Įgyvendinta Priemonė įgyvendinta panaudojus ES finansavimo lėšas 2021–2024 m. laikotarpiu, 

tačiau jos efektyvumas rezultato prasme vertintinas kaip ribotas. Išankstinės pacientų 

registracijos informacinės sistemos (IPR IS) plėtros metu sukurti nauji funkcionalumai 

sudarė prielaidas patogesnei pacientų registracijai, laukimo eilių stebėsenai ir paslaugų 

prieinamumo analizei stiprinti. Vis dėlto, Valstybės kontrolės vertinime IPR IS įvardyta 

kaip dar neišnaudotas įrankis laukimo eilėms mažinti: sistema netapo visuotinai 

naudojamu registracijos įrankiu, jos duomenys ne visais atvejais parodo realią paslaugų 

prieinamumo situaciją, dalis gydymo įstaigų laisvus vizitų laikus IPR IS ir vidinėse 

sistemose skelbia nevienodai, o laukiančiųjų sąrašai dažnai tvarkomi vidinėse sistemose. 

Taip pat nustatyta, kad sistema dažnai stringa, pacientams tenka skambinti dėl netikslių 

registracijų, o galimybė savarankiškai registruotis į laukiančiųjų sąrašus naudojama 

ribotai174. 

Remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, nuo 2025-04-15 gydymo 

įstaigos turi skelbti ne mažiau kaip keturių mėnesių konsultacijų grafikus. Ne mažiau 

kaip 80 proc. skelbiamų vizitų laikų turi būti atveriami pacientams ir skelbiami E. 

sveikatos registracijos sistemoje. Likusius vizitus gydymo įstaigos gali rezervuoti 

skubiems ir kontroliniams vizitams175. 2025 m.  IPR registracijos sudarė apie 73,6 proc. 

ambulatorinių paslaugų apimties. Tačiau keturių mėnesių vizitų laikų skelbimo rodiklis 

siekė tik apie 60 proc. 176, todėl registracijos duomenų išsamumas, vienodumas ir 

patikimumas dar nėra pakankami.  

Ministerijos teigimu, Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis 

kompensuojamas paslaugas teikiančios įstaigos privalo naudotis E. sveikatos 

registracijos sistema ir laikytis teisės aktais nustatytų registracijos taisyklių. Jų 

nesilaikančioms įstaigoms nuo 2026 m. sausio 1 d. gali būti stabdomas licencijos 

galiojimas, tai numato Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimai177.  

 
173 Paciento pasitenkinimo asmens sveikatos priežiūros paslaugomis vertinimo anketų duomenys su atsakymais, prieiga internete: https://data.gov.lt/datasets/3902/?resource_version=562  
174 Valstybė kontrolės audito 2025-08-12 ataskaita Nr. VRE-6; https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Post/18480/valstybes-kontroliere-isankstine-pacientu-registracija-neisnaudotas-irankis-

eilems-mazinti 
175 Prieiga internete: https://sam.lrv.lt/lt/news/e-sveikatos-sistemoje-atsidaro-daug-laiku-registruotis-pas-gydytoja/.  
176 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rodiklių švieslentės duomenys, prieiga internete:  

https://experience.arcgis.com/experience/c98b15dd3d97480ca8f1b35e90cd1cb9/page/atsakingas_valdymas/#data_s=id%3AdataSource_1-0%3A87. 
177 Prieiga internete: https://sam.lrv.lt/lt/news/pleciamos-registracijos-galimybes-pades-patogiau-planuoti-vizitus-pas-gydytoja/  

https://data.gov.lt/datasets/3902/?resource_version=562
https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Product/24353/
https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Post/18480/valstybes-kontroliere-isankstine-pacientu-registracija-neisnaudotas-irankis-eilems-mazinti
https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Post/18480/valstybes-kontroliere-isankstine-pacientu-registracija-neisnaudotas-irankis-eilems-mazinti
https://sam.lrv.lt/lt/news/e-sveikatos-sistemoje-atsidaro-daug-laiku-registruotis-pas-gydytoja/
https://experience.arcgis.com/experience/c98b15dd3d97480ca8f1b35e90cd1cb9/page/atsakingas_valdymas/#data_s=id%3AdataSource_1-0%3A87
https://sam.lrv.lt/lt/news/pleciamos-registracijos-galimybes-pades-patogiau-planuoti-vizitus-pas-gydytoja/
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Sveikatos apsaugos ministerijos informacija, E. sveikatos sistema nuolat tobulinama, 

kad taptų paprastesnė, labiau „draugiška vartotojui“, taip pat diegiami atnaujinimai 

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams bei farmacininkams. Diegiami E. sveikatos 

atnaujinimai susiję ir su Europos Komisijos Sveikatos duomenų erdvės reglamentu 

(European Health Data Space Regulation), kuriuo siekiama sukurti bendrą elektroninių 

sveikatos duomenų naudojimo ir keitimosi jais visoje ES sistemą. Planuojama, kad 

ateityje ta pati E. sveikata veiks visoje ES erdvėje178. 

Priemonė sukūrė svarbias technines prielaidas eilių valdymui, tačiau vertinant jos 

įgyvendinimą matyti, kad vien technologinių sprendimų sukūrimo nepakanka siekiamam 

poveikiui užtikrinti. Vertinamu laikotarpiu išryškėjo, kad ne visi valdymo, integracijos su 

kitomis sistemomis, praktinio taikymo aspektai ir įstaigų įtraukimas buvo pakankamai iš 

anksto numatyti ir suderinti, todėl realus sistemos naudojimas išliko netolygus ir 

nepakankamai efektyvus. 

Toliau būtina stiprinti IPR IS kaip pagrindinio registracijos ir eilių stebėsenos įrankio 

naudojimą, užtikrinti visų aktualių laisvų vizitų laikų skelbimą, laukiančiųjų sąrašų 

tvarkymą IPR IS, duomenų integraciją su įstaigų vidinėmis sistemomis ir sistemos 

veikimo stabilumą. 

2.10.1. Parengti Lietuvos Respublikos 

valstybės internetinio balsavimo 

informacinės sistemos galimybių 

studiją. 

Vyriausioji 

rinkimų 

komisija 

100 94,983 Įgyvendinta 

(vėluojant) 

Lėšos priemonei įgyvendinti panaudotos iš VRK skirtų valstybės biudžeto 

asignavimų. Parengta internetinio balsavimo informacinės sistemos galimybių 

studija179 sudarė pagrindą sistemiškai įvertinti internetinio balsavimo įdiegimo 

Lietuvoje politines, ekonomines, socialines, technologines, teisines ir saugumo 

prielaidas, taip pat galimą naudą užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams ir 

asmenims su negalia. 

Studijos rezultatai parodė, kad internetinio balsavimo informacinę sistemą Lietuvoje 

teoriškai būtų galima įdiegti, tačiau dabartinėmis sąlygomis jos įgyvendinimas 

vertintinas atsargiai dėl reikšmingų rinkimų legitimumo, visuomenės pasitikėjimo, 

dezinformacijos, kibernetinio saugumo, balsavimo duomenų apsaugos ir skaitmeninės 

atskirties rizikų. Studijoje taip pat įvertinti finansiniai aspektai – sistemos sukūrimas, 

įdiegimas ir palaikymas ilguoju laikotarpiu galėtų kainuoti apie 20 mln. Eur, o 

ekonomiškai palankesne alternatyva laikytinas jau egzistuojančios sistemos įsigijimas 

ir pritaikymas Lietuvai. 

Priemonė laikytina naudinga sprendimų priėmimo ir rizikų identifikavimo prasme, 

nes leido pagrįstai įvertinti internetinio balsavimo galimybes ir ribojimus. Vis dėlto, 

tolesni veiksmai turėtų būti siejami ne su skubiu sistemos diegimu, o su nustatytų rizikų 

mažinimu, visuomenės pasitikėjimo stiprinimu, skaitmeninio raštingumo didinimu, 

kibernetinio saugumo užtikrinimu ir aiškaus teisinio reguliavimo parengimu. 

 
178 Prieiga internete: https://sam.lrv.lt/lt/news/sveikata-neturi-laukti-eileje-visa-ligos-istorija-matyti-ir-pas-gydytojus-registruotis-kviecia-nuolat-tobulinama-e-sveikata-uayH/.  
179 2024 m. Internetinio balsavimo informacinės sistemos galimybių studijos ataskaita, prieiga internete: 

https://www.vrk.lt/documents/10180/804010/Internetinio+balsavimo+informacin%C4%97s+sistemos+galimybi%C5%B3%20studija_2024.pdf/99db001a-1cbd-4e2e-b941-a03f0ab3e81c. 

https://sam.lrv.lt/lt/news/sveikata-neturi-laukti-eileje-visa-ligos-istorija-matyti-ir-pas-gydytojus-registruotis-kviecia-nuolat-tobulinama-e-sveikata-uayH/
https://www.vrk.lt/documents/10180/804010/Internetinio+balsavimo+informacin%C4%97s+sistemos+galimybi%C5%B3%20studija_2024.pdf/99db001a-1cbd-4e2e-b941-a03f0ab3e81c
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2.10.2. Kurti duomenų atvėrimo sprendinius, 

kurie leistų verslui ir visuomenei 

patogiai gauti ir naudoti viešojo 

sektoriaus institucijų atvirus 

duomenis. 

Ekonomikos 

ir inovacijų 

ministerija 

1.327,6 670,600 Įgyvendinta Sukurtas Lietuvos atvirų duomenų portalas tapo centralizuotu viešojo sektoriaus 

duomenų prieigos tašku, sudarančiu sąlygas verslui, mokslui, žiniasklaidai ir visuomenei 

patogiau rasti bei pakartotinai naudoti atvirus duomenis. Duomenų atvėrimas buvo 

siejamas ne tik su portalo sukūrimu, bet ir su platesne valstybės duomenų ekosistemos 

plėtra – valstybės informacinių išteklių integracija į duomenų ežerą ir aukštesnio brandos 

lygio duomenų atvėrimu. Poveikį rodo ne tik augantis duomenų rinkinių skaičius – nuo 

2022 m. bendras augimas sudarė apie 68 proc.180, bet ir tai, kad portale stebima duomenų 

atvėrimo pažanga laike, pagal ministrų valdymo sritis, veiklos kategorijas ir naudotojų 

augimą181; skelbiami duomenų panaudojimo atvejai182.  

Pažanga pasiekta panaudojus mažiau lėšų, nei buvo planuota, o centralizuotas 

duomenų atvėrimo modelis padeda mažinti institucijų kompetencijų ir pajėgumų 

skirtumus. Papildomai pažymėtina, kad Lietuvos atvirų duomenų ekosistemos branda 

vertinama aukštai tarptautiniu mastu – 2025 m. Europos Komisijos atvirų duomenų 

brandos vertinime Lietuva užėmė 2 vietą Europoje ir pasiekė 98 proc. bendrą įvertį 

politikos, portalo, duomenų kokybės ir poveikio srityse183. 

Skirtinas didesnis dėmesys duomenų rinkinių pakartotiniam panaudojimui – svarbu 

užtikrinti, kad duomenys būtų skelbiami aktualūs, reguliariai atnaujinami, patogiais ir 

automatizuotam naudojimui tinkamais formatais. Skatintinas institucijų aktyvumas 

atveriant didžiausią visuomeninę ir ekonominę vertę turinčius duomenis bei aktyviai 

viešinti duomenų panaudojimo atvejus kaip praktinės atvirų duomenų naudos įrodymus.  
3.1.1. Kurti korupcijai atsparią Lietuvos 

teismų sistemą įgyvendinant Šakinį 

Lietuvos teismų sistemos korupcijos 

prevencijos veiksmų planą 2022–

2025 metams, patvirtintą Teisėjų 

tarybos 2022 m. vasario 25 d. 

nutarimu Nr. 13P-46-(7.1.2.) (toliau – 

Šakinis planas), ir modernizuojant 

Lietuvos teismų valdomas 

informacines sistemas. 

Nacionalinė 

teismų 

administra-

cija 

237 1 066, 168 Įgyvendinta 

iš dalies 

 LITEKO modernizavimas vertintinas kaip būtina ir reikšminga priemonė teismų 

veiklos skaitmeninimui, bylų paskirstymo procesų skaidrumui, elektroninių paslaugų 

kokybei, duomenų viešinimui ir sistemos technologiniam patikimumui stiprinti. 

Sukurta nauja LITEKO II versija turėtų sudaryti prielaidas efektyvesniam teismų 

procesinių ir neprocesinių dokumentų, bylų duomenų valdymui bei elektroninių 

paslaugų teikimui. Vis dėlto, kadangi faktinis visų teismų ir Nacionalinės teismų 

administracijos perėjimas prie sistemos numatytas tik nuo 2026 m. birželio 1 d., realus 

priemonės poveikis teismų darbo efektyvumui, bylų skirstymo skaidrumui, naudotojų 

patirčiai ir paslaugų prieinamumui kol kas negali būti pagrįstai įvertintas.  

Efektyvumo požiūriu priemonė vertintina atsargiai: nors modernizavimo darbai 

vyko, o priemonė finansuota iš Nacionalinei teismų administracijai skirtų valstybės 

biudžeto ir tarptautinės paramos projektų lėšų, suplanuotas praktinis rezultatas 

vertinamu laikotarpiu dar nepasiektas. Todėl priemonė šiuo metu labiau vertintina kaip 

sukūrusi prielaidas pokyčiui, o ne kaip jau davusi apčiuopiamą poveikį korupcijai 

atsparios teismų sistemos stiprinimui. Sistemos modernizavimui įskaitant integracinę 

sąsają su VMI Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (MAIS) sistema iš viso 

panaudota 327 467,5 Eur tarptautinės paramos lėšų. 

 
180 Priemonės stebėsenos duomenys, remiantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija. 
181 Prieiga internete: https://data.gov.lt/stats/ 
182 Prieiga internete: https://data.gov.lt/projects/  
183 Prieiga internete: https://data.europa.eu/en/open-data-maturity/2025; https://data.europa.eu/sites/default/files/2025-12/2025_odm_factsheet_lithuania.pdf.  

https://data.gov.lt/stats/
https://data.gov.lt/projects/
https://data.europa.eu/en/open-data-maturity/2025
https://data.europa.eu/sites/default/files/2025-12/2025_odm_factsheet_lithuania.pdf
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Tolesniame etape svarbu užtikrinti sklandų LITEKO II paleidimą, bylų skyrimo 

modulio veikimą ir sistemos stabilumą. 

Taip pat dėmesys buvo skirtas ir kitoms sistemoms bei įrankiams. Remiantis 

Nacionalinės teismų administracijos informacija, 2025 m. buvo įdiegtas teisėjų ir 

pretendentų į teisėjus atrankos ir vertinimo el. įrankis efektyvesniam duomenų 

tvarkymui, duomenų apsaugos užtikrinimui, informacijos atsekamumui ir panaudojimo 

tęstinumui. Tam panaudota 682 246,4 Eur tarptautinės paramos lėšų ir 49428,5 Eur 

valstybės biudžeto lėšų. Taip pat atnaujintas teismų sistemos vidinis intranetas, kuriame 

pateikiama informacija teismuose dirbantiems asmenims kaip ir kur pranešti pastebėtus 

korupcijos atvejus teisme, pateikiama aktuali informacija apie korupcijos apraiškų 

valdymo priemones, kaupiama ir talpinama mokymų medžiaga, teikiamos 

konsultacijos (panaudota 7025,8 Eur valstybės biudžeto lėšų).  

Pažymėtina, kad minėti teismų sistemų patobulinimai buvo planuojami ir 

finansuojami bendra tvarka kaip sudėtinė institucijos veiklos dalis, jų neišskiriant kaip 

atskirų korupcijos prevencijos intervencijų. Tai požymis, kad korupcijos prevencijos 

priemonės yra integruotos į bendrą veiklos ir finansavimo planavimą, o prevencinė 

veikla nėra organizuojama kaip atskira, nuo kitų sričių atsieta funkcija.  
3.5.1. Atlyginti asmenims, pranešusiems 

apie korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas, tačiau 

neturintiems pranešėjo statuso pagal 

Lietuvos Respublikos pranešėjų 

apsaugos įstatymą, už vertingą 

informaciją apie nusikalstamas 

veikas. 

Specialiųjų 

tyrimų 

tarnyba 

30 68,958 Įgyvendinta 

iš dalies 

Priemonei  įgyvendinti numatytos papildomos tikslinės lėšos nebuvo skirtos – 

išmokos asmenims, suteikusiems vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas, 2023–2025 m. laikotarpiu buvo mokamos iš STT bendrųjų 

valstybės biudžeto asignavimų.  

Vertinamu laikotarpiu atlygio mechanizmas buvo taikomas ir sudarė papildomą 

paskatą asmenims teikti informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, 

neturint pranešėjo statuso pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Vis dėlto 2024–2025 m. 

planuotas paskatintų asmenų skaičius nepasiektas. Rodiklio nepasiekimui įtakos turėjo 

STT veiklos prioritetų ir darbo krūvio pokyčiai, nes reikšminga baudžiamojo 

persekiojimo pajėgumų dalis buvo sutelkta į ikiteisminius tyrimus dėl savivaldybių 

tarybų narių lėšų panaudojimo. 

Efektyvumo požiūriu priemonė vertintina atsargiai. Nors atlygio mechanizmas veikė 

ir buvo finansuojamas STT vidiniais ištekliais, nepasiektas paskatintų asmenų skaičiaus 

rodiklis rodo ribotą priemonės rezultatyvumą vertinamu laikotarpiu. Vis dėlto priemonės 

efektyvumas turėtų būti vertinamas pirmiausia pagal gautos informacijos kokybinę 

vertę ir jos praktinį indėlį atskleidžiant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, o ne 

vien pagal paskatintų asmenų skaičių ar išmokėtų sumų apimtį.    
  8 008,5 5 828,353  

 
Iš viso lėšų poreikis suplanuotas 18 Plano priemonių, iš kurių 11 įgyvendintos visiškai, 7 – 

iš dalies. Bendra poreikio suma apie 8 mln. Eur.  Iš viso panaudota apie 73 proc. planuotų 

lėšų. 

 


